

의안번호	제 413 호
의 결 연 월 일	2012년 11월 일 (제 316 회)

(가칭)석장초등학교 설립 변경 계획(안)

제 출 자	충청북도교육감
제출연월일	2012년 11월 2일

(가칭)석장초등학교 설립 변경 계획(안)

의안 번호	
----------	--

제출연월일 : 2012 11. 2 .

제 출 자 : 충청북도교육감

제안이유

- (가칭)석장초등학교 설립 계획안은 기심의(제300회,의안번호-제166호, 의결-'11.5.13.) 되었으나, 학교 개교시기 등이 조정되어 변경 사항을 「지방교육자치에 관한 법률」 제11조의 규정에 따라 충청북도의회 교육위원회의 심의를 받고자 함.

학교 설립계획 주요 변경 내용

1. 학교 설립 변경(신설→신설 대체 이전) 개요

○ 당 초

(단위:수량-m², 금액:백만원)

개교(예정)년월	구분	위 치	학급수			학생수	부지매입비		시설비	
			일반	특수	합계		수량	예산액	수량	예산액
2013. 3.	신 설	진천군 덕산면 석장리 101답 일원	30	1	31	895	14,400	840	9,498	16,246
(가칭) 석장초										

○ 변경 [(가칭)석장초 신설 → 신설 대체 이전(옥동초)]

(단위:수량-m², 금액-백만원)

이전(예정)년월 학교명	구분	위치	학급수			부지매입비			시설비		
			일반	특수	합계	수량	예산액	증감	수량	소요액	증감
2014. 9월 옥동초	신설대 체이전	진천군 덕산면 석장리 101 답일원	30	1	31	14,400	840	-	9,498	15,963	△ 283

※ 시설비 감 사유 : 급식기구, 책걸상, 사물함 구입예산(282,800천원)으로 개교 지원비에 계상

2. 학교 설립 변경(신설→신설 대체 이전) 사유

○ '12. 10월 공동주택건설사업계획 추진으로 개교시기 변경

- 주택건설사업계획 : 혁신도시내 B-7블럭, 749세대
- 사용검사에정일(입주예정일) : 2014. 5월(2014년 6월 이후)

⇒ 당초 : 통학구역내 공동주택건설계획 불투명

(이전 공공기관 및 국토해양부, 충청북도의 정주여건 조성을 위한 학교설립 지속 촉구)

- 혁신도시(석장리) 인근에 위치한 인근학교(옥동초)의 학생수가 지속적으로 감소가 예상됨에 따라 개발지역으로 신설 대체 이전 명맥유지 요청(옥동초 총동문화) 등 학교 적정규모화를 통해 교수학습 여건 개선 및 학생의 학습권 보장, 학교의 교육경쟁력 강화 필요

3. 신설 대체 이전 소요액 및 사업추진 방법

(단위: 면적-m², 금액-백만원)

이전 학교명	면적		재정사업			비고
	부지	건축	부지 매입비	시설비	계	
옥동초	14,400	9,498	840	15,963	16,803	면적 변동없음

4. 소요재원 확보 계획

(단위 : 백만원)

이 전 학교명	부지매입비			시설비 (자 체)	계	비고
	자치단체	자체	소계			
옥동초	420	420	840	15,963	16,803	

5. 투자계획


(단위 : 백만원)

이 전 학교명	구 분	투 자 계 획				비고
		'11. 제1회추경	'13. 본예산	'13. 추경예산	계	
옥 동 초	부지매입비	840			840	
	설계비	618			618	
	건축비	3,761	9,689	1,663	15,113	
	감리비		196		196	
	부대비		36		36	
	계	5,219	9,921	1,663	16,803	

6. 기타 참고자료

- 신설 대체 이전(옥동초) 위치도 1부

신설 대체(옥동초) 이전 위치도



※ (가칭)석장초 신설예정지로 이전