

대청호 주변관광개발추진상황보고

1. 연 표

○ 옥천장계지구

- 위 치 : 옥천군 안내면 장계리
- 면 적 : 60 천평
- 사업기간 : '86 ~ '93
- 사 업 비 : 3,884 백만원 (공공 1,318, 민자 7,566)
- 주요사업 : 주차장, 관리사, 노변휴게소, 상가, 식당, 모험놀이시설 15종

※ 향후 보완개발사업으로 계속 투자계획

○ 옥천증약지구(종합휴양업)

- 위 치 : 옥천군 군북면 증약리
- 면 적 : 37 천평
- 사업기간 : '93 ~ '96
- 사 업 비 : 195 억원 (민자)
- 신 청 자 : 계광건설 유 등 진
- 주요사업 : 민숙촌, 식물원, 유기장, 수영장, 가족호텔, 관광호텔, 눈썰매장등

- 추진실적

- 국토이용계획변경 승인신청(건설부)
- 국토이용계획변경을 위한 관계부처와 사전 협의중 환경처의 불협외
- 환경영향평가 건의서 제출 ('93. 6. 24)
- 환경영향평가 재협의 요청 ('93. 8. 3)
- 국토이용계획변경(안) 재협외에 대한 불협외 회신 ('93. 9. 1)

2. 문제점

- 대청댐 상수원 수질보전을 위하여 특별대책지역 1권역으로 지정된 지역이며 수질환경보전법에 의해 청정지역으로 고시된 지역으로 현재에도 1등급기준을 초과하고 있는 대청호의 수질을 더욱 악화시킬 우려가 있으므로 관광지개발은 불가하다고 회신(환경처)

3. 대책

- 환경처와 재협의 검토 (옥천군)