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忠淸北：位敎ffiM 臨時會

忠淸北道敎育委i會 議事局

20的년 8월 27일 (수요일》11시 30분 

開 會 式 順 (第 155回 臨 時 #  開 # 式 》

1. 개식

2. 국기에대한경례

3. 폐식

(사회 :의사담당 김영구)

(11 시 30분 개식》 이상으로 개회식을 마치고, 이어서 본

⑩ 의사담당 김영구 회의가 개의되겠습니다.

지금부터 저}155회 충청북도교육위원회 (11 시 32분 폐식》

임시회 개회식을 거행하겠습니다.

먼저 국민의례가 있겠습니다.

자리에서 일어나셔서 전면의 국기를 향 

하여 주시기 바랍니다.

(일동 기립)

국기에 대하여 경례.

(주 악 》

바로.

모두 자리에 앉아주시기 바랍니다.

(일동 착석》
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第155回 忠 淸 北 道 敎 育 受 會  臨時會 第 1 號

本 會 議  會 議  錄

忠淸北道敎育委I 會 議事局
2003 년 8월 27일 (수요일) 11시 32분 

議事 日程 (재155회 임시회 재1차 본회의 )

1. 재155회충청북도교육위원회(임시회》회기결정의건

2. 2004 ~20敗학년도학교설립 계획변경안

附議된 案 #
1. 경 과 보 고 (의 사 과 장 )

2. 재155회충청북도교육위원회(엄시회》회기결정의건(의장 제의)

3. 2004~20從학년도학교설립계획변경안(교육감 재출)

(H 시 32분 개의》 ⑯  의장 이상일

•  의장 이상일

의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 

성원이 되었으므로 제155회 충청북도교 

육위원회 임시회 저U차 본회의 개의를 선 

포합니다.

오놀 집행청으로부터 이기석 평생교육 

체육과장, 안용균 기획관리과장께서는 교 

육인적자원부 관련 회의 참석으로 본회의 

에 참석할 수 없다는 통보를 받았습니다. 

위원님들 양해해 주시기 바랍니다.

1. 경과보고

먼저 의사과장으로부터 보고가 있겠습 

니다.

{의사과장 발언대로 나옴》

⑩ 의사과장 김용환

의사과장 김용환입니다.

먼저 임시회 집회 및 안건 제출에 관한 

사항입니다.

2003년 8월 14일 지방교육자치에관한법 

률 제10조제1항의 규정에 의하여 충청북 

도교육감으로부터 교육위원회 집회 요구 

가 있어，2003년 8월 19일 공고 제2003-7 

호로 제155회 충청북도교육위원회 임시의
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집희를 공고하였으며, 2003년 8월 14일 

교육감으로부터 2004 〜 2005학년도학교설 

립계획 변경 안이 제출되 었습니 다.

다음은 도의회 제출안건 처리 결과를 

말씀드리 겠습니 다,

2003년 6월 27일 제154회 임시회 저12차 

본회의에서 처리하여 2003년 7월 1일 충 

청북도의회에 제출한 안건 중 충청북도립 

학교설치조례중개정조례안은 2003년 7월 

16일 저ᅵ215회 충청북도의회 임시회 제2차 

본회의에서 원안가결 되어 2003년 8될 1 

일 충청북도조례 제2765호로 공포되었습 

니다.

그리고 2002년도충청 북도교육비특별 회 

계세입 • 세출결산승인의건 및 2002년도충 

청북도교육비 특별희계에비 비지출승인의 건 

은 2003년 7월 16일 저1215회 충청북도의 

회 임시회 제2차 본회의에서 원안가결 되 

었습니다.

금번 임시회 회기 중에는 2004~2005학 

년도학교설 립 계획 변 경 안을 처 리 하시 겠습

니다.

이상으로 보고를 마치겠습니다.

(의사과장 자리로 들아감》

⑩ 의장 이상일

의 사과장님 수고하셨습니 다.

[제155客卜제i文용 본회의]

2. 제155회충청북도교육위원회(임시회》 

회기결정의건

(11人| 3 5 ^ )

•  의장 이상일

다음에는 의사일정 제1항 제155희충청 

북도교육위원회임시회회기결정의건을 상

정합니다.

이번 제155회 임시회 희기는 8월 27일 

부터 8월 28일까지 2일간으로 하여, 오들 

제1차 본회의에서는 부의안건에 대한 제 

안설명읊 들으신 후 의안과 관련된 현장 

을 빙■문하시고, 내일 8월 28일에는 제2차 

본회의를 개의하여 부의안건을 처리하는 

것으로 이번 임시회를 진행하고자 하는데 

본 의사일정에 대하여 여러 위원님들 이 

의 없으십니까?

( “ 없습니다.” 하는 위원 있음)

네, 이의가 없으므로 저U55회 충청복도 

교육위원회 임시희 회기는 8월 27일부터 

8월 28일까지 2일간으로 결정되었음을 선 

포합니다.

ᅳ 참 조 : 의사일정안(별첨 1》

(끝에 실음》

3. 2004-2005학년도학교설립계픽 변경안

(11人| 36^)

⑯ 의장 이상일

다음은 의사일정 저12항 2004~2005학년 

도학교설 립 계획 변 경 안을 상정 합니 다. 

관계관께서는 나오셔서 제안설명 하여
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[제셔5화-제i차 본회의]

주시기 바랍니다.

(기획관리국장 발언대로 나옴》

⑩ 기픽관리국장 이장길

기획관리국장 이장길입니다 .

존경하는 이상일 의장님, 그리고 교육 

위원님 여러분!

항상 바쁘신 의정활동 중에도 충북교육 

발전을 위하여 아낌없는 지원과 격려툴 

하여 주신 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 

드리면서, 학교설립계획변경안에 대한 제 

안설명을 드리겠습니다.

주요골자를 말씀드리면, 7 .20 교육여건 

개선 사업읊 위한 과밀학급 완화 및 과다 

학교 분리를 위해 2004년 3월 1일 개교 

예정으로 청주 신봉초등학교 둥 6개 초등 

학교를 신설할 계획이었으나, 청주 사천 

초등학교와 제천 내토초등학교는 토지매 

입 지연으로， 충주 금릉초등학교는 학교 

시설 결정 부결로 개교시기를 변경하고자 

하며, 청주 산성초등학교는 개교시기를 

주민 입주에 맞추어 2005년 3월에서 2004 

년 9월로 조정하고자 하는 것입니다.

세부내역을 말씀드리면, 청주 사천초등 

학교는 학교부지 19필지 중 9필지를 매입 

하였으나 10필지에 대한 매입과정에서 일 

부 토지 소유주의 매각반대 둥의 사유토 

토지매입이 원활하지 못하여 중앙토지수 

용위원회의 토지수용 절차를 추진하는 과 

정에서 토지매입이 지연되어 2005년 3월

로 개교시기를 변경하고자 하며, 청주 산 

성초등학교는 설립계획 수립 당시에는 입 

주시기가 미정이었던 청주 용암2지구의 

아파트 입주계획이 2004년 하반기로 확정 

되어 이들 학생들을 수용하기 위해 개교 

시기를 2005년 3월에서 2004년 9월로 변 

경하고， 세대당 학생수 중가로 학교설립 

규모를 30학급에서 36학급 규모로 6학급 

을 중설하고자 하는 것입니다.

충주 금름초등학교는 당초 충주시 칠금 

동 제번지의  부지 10,078rf률 매입하여 

학교설립을 추진하였으나 2003년 6월 17 

일 충주시도시계획위원회에서 학교용지 

시설 결정이 부결되어 부득이 충주시 금 

릉동 31번지 주변으로 위치를 변경하여 

2005년 3월로 개교시기를 변경하고자 하 

는 것이며, 이에 따라" 새로운 부지 매입 

및 토목공사를 위해 약 33억원의 예산이 

추가 소요될 것으로 에상하고 있습니다.

제천 내토초등학교는 학교부지 17짙지 

중 13필지툴 매입하였으나 잔여 토지 4필 

지의 토지 소유자간 분쟁으로 매입이 지 

연되어 2004년 9월로 개교시기를 변경하 

고자 하는 것으로, 기타 자세한 내응은 

배부하여 드린 의안을 참고하여 주시기 

바랍니다.

이 상으로 2004 ~2005학년도학교설 립 계

획변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠 

습니다.
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[재155空卜제i 天r 본회의] 

감사합니다.

(기획관리국장 자리로 돌아감'》

細 참 조 : 2004~20姑학년도학교설립계픽 

변경안(별첨 2)

(끝에 실음)

⑩ 의장 이상일

기획관리국장님 수고 많이 하셨습니다. 

방금 제안설명을 들으신 2004~2005학 

년도학교설립계획변경안중 학교설립 위치 

를 변경하는 충주 금릉초등학교에 대하여

는 오늘 오후에 현장방문을 해서 의견을 

수렴하도록 하겠습니다.

다음에는 회의록 서명위원을 결정하도 

록 하겠습니다.

이번 제155희 임시회 회의록 서명은 이 

기수 위원님과 진옥경 위원님께서 수고하 

여 주시기 바랍니다.

이상으로 오늘 회의를 마치고자 합니 

다.

제155희 충청북도교육위원회 임시희 제 

1차 본회의 산회를 선포합니다.

(11 시 42분 산회)

〇출석위원 : 7명

의장 이상일, 부의장 고규강,

위원 김남운, 성영용, 송대헌, 이기수, 진옥경.

0 출석공무원 : 12명

교육감 김천호,

기픽관리국장 이장길， 

중등교육과장 임릉빈, 

총무과장 김진성,

부교육감 김용호, 교육국장 반창남,

공보감사담당관 신건환, 초등교육과장 정무, 

과학실업교육과장 김 겸, 교육정보화과장 박상환, 

학교운영지원과장 조계환, 시설과장 안세열.

※ 부 록

ᅳ 의사일정안(별첨 1)

- 2004 〜 2005학년도학교설립계픽변경안(별첨 2)
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第 155回 忠淸北道敎育委員會 臨時會 第 2 號

忠淸北道敎育委員會 議事局

2003년 8월 28일 (목요일》 10시 58g  

議 事 B 程  (제155회 임시회 재2차 본회의>

1. 2004~20效학년도학교설립7*픽변경안

附議된 案件
1. 歎04~2005학년도학교설립계픽변경안(교육감 제출》

(l〇A( 5 8 ^  71SI)

⑩ 의장 이상일

의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 

성원이 되었으므로 제155회 충청북도교 

육위원회 임시회 제2차 본회의 개의를 선 

포합니다.

오놀 집행청으로부터 이기석 평생교육 

체육과장께서 교육인적자원부 출장으로 •튼 

회의에 참석할 수 없다는 통보를 받았습 

니다.

위원님들 양해하여 주시기 바랍니다.

1. 2004~2005학년도학교설립계픽 변경안 

⑩ 의장 이상일

다음에는 의사일정 제1항 2004~2005학

년도학교설립 계획변경 안을 상정합니다.

2004학년도 및 2005학년도 학교설립 계 

획 변경은, 첫째, 청주 사천초등학교는 

토지매입 지연으로 개교시기를 당초 2004 

년 3월 1일에서 2005년 3월 1일로 1년간 

늦추고，둘째로 청주 산성초등학교는 공동 

주택 입주시기 변경 및 입주 세대당 학생 

수 중가로 개교시기 및 학급규모를 2005 

년 3월 1일 30학급 규모에서 2004년 9월 

1일 36학급 규모로 6학급을 중설하면서 6 

개월 조기 개교하려는 것입니다.

셋째로 충주 금릉초등학교는 당초 학교 

설립 예정지로 확보한 충주시 칠금동 701 

번지 10,078m1 2 부지가 학교용지로서의 시 

설 결정이 2003년 6월 17일 충주시도시계
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획위원희에서 부결됨에 따라 인근 충주시 

금릉동 31번지로 설립위치를 변경하고, 

개교시기도 2004년 3월 1일에서 1년간 늦 

춰 2005년 3월 1일로 변경하려는 것입니 

다.

넷째, 제천 내토초등학교는 토지때입 

지연으로 개교시기를 당초 2004년 3월 1 

일에서 6개월간 늦춰 2004년 9월 I일로 

변경하려는 사항입니다.

위원님들께서 충주 금릉초등학교 설립 

변경 위치는 현장을 살펴보시고 집행청 

관계관과도 충분히 질의 • 답변을 하신 바 

있습니다.

그리고 개교시기 조정과 학급규모 중설 

에 대하여는 충분하게 설명을 들으신 바

[제155회-재2차 본회의  ]

있으므로 질의 및 토론을 생략하고자 하 

는데 이에 대해서 이의 없으십니까?

( “ 없습니다.” 하는 위원 있음》

니1. 질의 및 토론하실 위원님이 안계시 

므로 질의 및 토론을 종결하겠습니다. 

그러면 의결을 하도록 하겠습니다. 

의사일정 제 1 항 2004 - 2005학년도학교 

설립계획변경안에 대하여 이의 없으십니까?

( “ 없습니다.” 하는 위원 있음)

니1, 이의가 없으므로 의사일정 저U항 

2004 ~  2005학년도학교설 립 계 획 변 경 안은 

원안대로 가결되었음을 선포합니다. 

이상으로 오놀 회의를 마치고자 합니다. 

저^차 본회의 산회 및 저1155회 충청북 

도교육위원회 임시희 폐희를 선포합니다, 

(11 시 02분 폐회}

0 출석위원 •• 7명

의장 이상일, 부의장 고규강,

위원 김남운, 성영용, 송대헌, 이기수, 진옥경.

〇 출석공무원 : 13명

교육감 김천호, 부교육감 김용호, 교 육국  장 반창  남,

기픽관리국장 이장길, 공보감사담당관 신건환, 초등교육과장 정무, 

중등교육과장 임 통빈 , 과학실업교육과장 김겸, 교육정보화과장 박상환, 

총무과장 김진성, 기픽관리과장 안용균, 학교운영지원과장 조계환, 

시설과장 안세열.
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11效회 충청북도교육위원회 임시회 본회의 회의록을 

_|와 같이 작성하고 아래와 같이 연서함





{별첨 1)

議 事 0 程 (案)

第155回 忠淸北道敎育委員會(臨時#)__________2003. 8. 27. 〜 8. 28.(2B 間)

日 時 附 議 案 件 備 考'

8월 27일(수) 

(11：30)

|

□ 개 회 식  |
j

[ 제1차 본회의 ]

1. 제1$희 충청북도교육위원회(임시회) 회기결정의 건 

• 희 기 : 2003. 8. 27.-8, 我.(2일간)

]
2. 2004 ~2005학년도 학교 설립계획 변경안(제안설명) |

|j
□ 의안관련 현장방문 1

• 중주 금릉초 :

j -

8월 28일(목) ： 

_ 0 》

j

[ 제2차 본회의 ] !

1. 2004 ~ 2005학년도 학교 설립계획 변경안 1

|

1

i

□ 폐 회  !
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(별첨 2)

의 안번호 제 / / 수 z / 호

의 결
연 월 일

2003년 월 일 
(제 회)

2004 〜2005학년도

학교 설립계획 변경안

제 출 자 중 청 북도 교 육 감

출
연 월 일

2〇〇3년 월 / /  일
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2004〜2005학년도 학교 설립계획 변경안

I . 제안사유

2004. 3. 1. 및 2005. 3. 1. 개교 예정인 초등학교 개교시기 및 설립 위치 변경

n. 주요골자

O 2004. 3. 1. 개교 예정인 청주 사천초등학교와 제천 내토초등학교의 개교시기를 

부지매입 지연으로 각각 2期5. 3. 1. 및 2(XM. 9. 1.로 변경

O 2005. 3. 1. 개교 예정인 청주 산성초등학교의 개교시기를 공동주택 입주시기에 

맞추어 2001 9. 1.로 변경

〇 2004. 3. 1. 개교 예정인 충주 금릉초등학교의 설립 위치 변경에 따라 개교 

시기를 2005. 3 . 1.로 조정

in. 학교설립계획 변경안

□  개교시기 변경안

지 역 학 교 명 당초 계획 변경 계획 변 경  사 유

청 주 사천초등학교 2004. 3. 1 2005. 3. 1 - 토지매입 지연

청 주 산성초등학교 2005. 3. 1 2004. 9. 1 - 공동주택 입주시기 변경

충 주 금롱초등학교 2004. 3. 1 2005. 3. 1 - 학교용지 시설결정 부결

제 천 내토초등학교 2004, 3. 1 2004. 及 1 - 토지매입 지연
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□  설립위치 변경안

지 역 학 교 명 당 초  계 획 변 경 계 획

충 주 금릉초등학교 충주시 칠금동 701 충주시 금릉동 31번지

□  변경 사유 및 추진 현황
〇 사천초등학교

- 학교부지 19필지 13,690nf 중 9필지 7,9裝방 매입 완료학였으나, 10필지 
5,705m1 소유주의 매각 반대 및 소유주 부재로 매입 지연 '

- 2003. 6. 17. 중앙토지수용위원회에서 토지수용 재결로 학교부지 확보 추진

〇 산성초등학교
- 학교설립계획 수립 당시 용암2지구의 공동주택 입주시기가 미정이었으나, 

2004. 6월에서 10월로 확정되어 2001 9월 조기 개교하여 학생 수용
- 당초 30학급 설립계획에서 입주 세대당 학생수 증가로 36학급 규모 신설
- 추가예산 소요액 : 시설비 956,■ 천 원

O 금릉초등학교
- 당초 충주시 칠금동 7(31 번지 10,0저rtf를 매입하여 학교설립 계획 추진 중 

이었으나, 2003. 6. 17. 충주시 도시계획위원회에서 학교시설 용지 결정이 

부결되어 설립위치 변경
- 충주시 금롱동 31번지 일원 13刀穴3nf를 매입하여 학교 설립 추진

- 추가예산 소요액 (단위 : 천원》

구 분 소 요 액 기 확보  액 추가 소요액 w| 고

부지매입 비 2,052却0 2,052,500

시 설 비 9,264,115 7,991,■ 1,272,169 토목공사비

합 계 11,316,幻5 7,991,946 3,324,669
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0 내토초등학교

- 학교부지 17필지 16,215선 중 13필지 M ,期6nf 매입 완료하였으나, 4필지 

W 29ml 소유주간의 분쟁으로 인한 소송으로 매입 지연

- 토지소유주의 사용 승락을 받아 2003. 3. 27. 착공하여 공사 추진중임

W. 참고사항 : 붙임

〇 금릉초등학교 위치도 1부

- 122 -



(가청) 금릉초등학교  설립 위치도
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