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1. 심사경과

가. 제 출 자: 충청북도교육감

나. 발의일자: 2015년 02월 23일

다. 회부일자: 2015년 02월 24일

라. 상정일자: 2015년 03월 05일

(제338회 충청북도의회 임시회 제1차 교육위원회)

마. 주요내용

❍ 제안설명, 검토보고, 질의답변, 심사의결(원안가결)

2. 제안설명 요지

(제안설명자: 행정관리국장 박종칠)

가. 제안이유

2015년도 제1회 충청북도교육비특별회계 추가경정예산편성에 따른 

공유재산의 취득 사유 발생 및 가칭)진천유치원 설립계획 변경에  

따른 설립 부지를 변경하고자「공유재산 및 물품관리법」제10조 



및 같은 법 시행령 제7조「충청북도교육비특별회계 소관 공유

재산관리 조례」제13조의 규정에 의하여 2015년도 제1차 수시분 

공유재산관리계획안을 수립하여 충청북도의회의 의결을 구하려는 것임.

나. 주요내용 

  q 재산의 취득 및 변경

                                                          (단위 : ㎡, 천원)

기관명 구분 사 업 명 수 량 금 액

행 정 과
토지 가칭)진천유치원 설립부지 취득(변경) △4,910 △2,456,500

건물 가칭)진천유치원 설립원사 신축(변경) 0 62,965

청주교육
지 원 청

건물 경덕초등학교 다목적교실 증축 992 2,877,889

건물 충북과학고등학교 교사동(창의융합동)증축 2,767 5,086,602

합 계 (4 건) △1,151 5,570,956

  가칭)진천유치원 설립 부지 변경

   ▣ 당초계획 [제325회 충청북도의회 교육위원회 의결-2014년도 공유재산관리계획]

◦ 설립위치 : 진천군 진천읍 장관리 55-2번지[축협부지]

◦ 매입부지 : 4,910㎡

◦ 건축면적 : 2,696㎡ / 10학급 177명

◦ 취득금액 : 7,805,035천원(토지 2,456,500천원, 건물 5,348,535천원)

◦ 사    유 : 진천상산초 및 진천삼수초병설유치원 통폐합에 따른 단설 

유치원 설립부지 취득 및 원사 신축

   ▣ 변경계획

① 사업위치: 진천군 진천읍 삼덕리 607-2번지[신덕초폐교부지]

② 주요내용

◦ 사업목적: 공립(병설)유치원 통폐합에 따른 공립(단설)유치원 설립



◦ 사업용도: (가칭)진천유치원 설립

◦ 사업기간: 2015. 3. ~ 2016. 8.

◦ 소요예산(총사업비): 5,411,500천원(건축비)

- 연도별소요액: 2015년도 271,000천원, 2016년도 5,140,500원

- 재원조달: 국비 5,411,500천원

- 재원별 사업비: 건축비 5,411,500천원

◦ 사업규모

- 건물 1동 2층 2,696㎡

- 주요(부대)시설: 보통교실, 유희실, 다목적실, 급식실, 관리실 등

◦ 기준가격: 건축비 5,411,500천원

◦ 계약방법: 공개경쟁입찰

③ 변경사유: 당초 예정부지가 설립 부적합 의견(인근 장례식장 위치,

인근 맹지 관습도로 개설, 진입로 불편 등)이 대두됨에 

따라 대형버스 진입이 가능하고 넓은 공간의 자연 친화적 

유치원 설립 및 부지매입비 절감을 위하여 신덕초폐교로 

위치를 변경하여 공립단설유치원을 설립하고자 함

  경덕초등학교 다목적교실 증축

① 사업위치: 청주시 흥덕구 가경동 1504번지

② 주요내용

◦ 사업목적: 다양한 교육환경 조성 및 지역주민들의 생활체육·문화

공간으로 활용

◦ 사업용도: 다목적교실

◦ 사업기간: 2015. 5. ~ 2016. 10.

◦ 소요예산(총사업비): 2,877,889천원

- 연도별소요액: 2015년도 2,877,889천원

- 재원조달: 국비 2,252,000천원, 기타 625,889천원

- 재원별 사업비: 건축비 2,877,889천원



◦ 사업규모

- 건물 1동 2층 992㎡

- 주요부대시설:

• 다목적교실 1실

• 필로티 992㎡, 승강기 1식, 연결복도 90㎡, 포장 1,000㎡ 등

◦ 기준가격: 건축비 2,877,889천원

◦ 계약방법: 일반입찰

③ 취득사유: 체육교과 등 교육과정의 원활한 운영, 교내행사 공간 

확보를 위한 다목적교실 증축

  충북과학고등학교 교사동(창의융합동) 증축

① 사업위치: 청주시 상당구 가덕면 상야리 217번지

② 주요내용

◦ 사업목적: 지역 인재 유치를 위한 교육환경 개선

◦ 사업용도: 교사동 신축

◦ 사업기간: 2015. 5. ~ 2016. 6.

◦ 소요예산(총사업비): 5,086,602천원

- 연도별소요액: 2015년도 5,086,602천원,

- 재원조달: 지방비 5,086,602천원

- 재원별 사업비: 건축비 5,086,602천원

◦ 사업규모

- 건물 1동 4층 2,767㎡

- 주요부시설

• 1층 주차장 711㎡, 2층 교실 및 특별교실 8실, 3층 특별교실 8

실, 4층 특별교실 8실

◦ 기준가격: 건축비 5,086,602천원

◦ 계약방법: 일반입찰

③ 취득사유: 교육여건 변화(조기졸업 비율 대폭 축소: 80%→10%이내)로 

인한 학생 수용을 위한 교사 증축



3. 검토보고 요지

(수석전문위원: 반기환)

  가칭)진천유치원 설립 부지 변경은 2014년도 공유재산관리계획4)을 

변경하고자 하는 것으로,  

 ❍ 변경하고자 하는 주요 내용은 

   - 위치: 진천읍 장관리 55-2번지에서 진천읍 삼덕리 607-2번지(구.  

 신덕초 폐교)로 변경

   - 부지: 4,910㎡에서 19,064㎡으로 14,154㎡증가

   - 예산: 7,324,276천원에서 5,411,500천원으로 1,912,776천원 감액  

   - 개원: 2016년 3월에서 2016년 9월로 6개월 지연 

 ❍ 변경사유는 

   - 예산반영을 위해 실시한 탁상감정가격5)(2,456,500천원)과 감정평가가격6)

(1,936,843천원)간에 5억 여 원의 차액이 발생 하였는 바, 진천교육지원청

에서는 2012.12.26.체결한 매도승낙서에‘감정평가가격’으로 매도하기로 

한 약정에 따라 매매계약 체결을 요청하였으나,

   - 진천축협에서는 2014.11.14. 및 11.17. 문서로‘감정평가가격’으로 

매각할 수 없음을 통지함.

   - 진천축협의 매도 불가능 통보에 따라 구)신덕초 폐교부지를 선정하고, 

통합대상 유치원 학부모, 지역인사, 교육관련 단체, 지역주민 대상 

설명회와 의견을 수렴하여 설립 부지 변경 추진(‘14.12∼’15.2.5)

 ❍ 설립부지 변경 추진에 따른 지역 동향은

   - 2015.01.27. 진천축협에서는 학부모와 지역주민의 요구가 있다는 사유로 

탁상감정가격이 아닌‘감정평가가격’으로 매매계약을 재추진

해 줄 것을 요청

4) 제325회 정례회 제1차 교육위원회 원안가결 2013.11.26.
5) 진천교육지원청 실시 / 2013. 8.20 (가람감정평가법인)
6) 진천교육지원청과 진천축협 협의 실시 / 2014.11.5.〜12. 5. (대화, 하나감정평가법인)



   - 2015.02.23. 진천군의회에서는 진천읍 이장 및 일부지역주민의 부지변경 

반대 의견을 사유로 충청북도교육감과 진천교육지원청에 당초 계획했던 

진천읍 장관리 55-2번지(축협부지)에 유치원이 설립될 수 있도록 요청

 ❍ 설립부지 변경에 따른 장⋅단점

   - 당초 설립예정지인 장관리 55-2번지(축협부지)는 통합대상 유치원

(상산초병설, 삼수초병설)으로부터 약 2km 떨어진 가까운 곳에 있는 것은 

장점이나, 인근 장례식장 위치, 건물 배치 및 부지 인접 사유건물 진입로 

확보 문제와 진입로 통행시 원아 안전사고 가능성 대두 등은 단점이라는 의견

   - 새로운 부지인 진천읍 삼덕리 607-2번지 구)신덕초 폐교는 통합대상

유치원으로부터 약 4km 떨어져 있어 학부모의 유치원 방문과 유아 

통학시 불편하다는 여론은 있으나, 현재 통학버스 2대 운행에서 4대를 

운행할 계획으로 있어 원아 통학시간은 현재보다 줄어들 것으로 보이며, 

또한 자연 친화적인 전원유치원 및 지역거점 야외 체험학습장 등 

쾌적한 교육여건을 조성할 수 있고, 부지 매입비가 소요되지 않아 

19억 1,277만원의 예산 절감의 장점이 있다는 의견

 ❍ 위와 같은 해당 지역과 집행청의 이견(異見)이 있는 바, 이를 종합적

으로 고려하여야 할 것으로 사료됨.

 

  경덕초등학교 다목적교실 증축은 

 ❍ 국비 2,252,000천원과 청주시 비법정전입금 625,889천원 등 

총 2,877,889천원의 예산으로 건물 1동 2층 992㎡의 규모로 

증축하려고 하는 것으로써, 

 ❍ 다목적교실이 없어 우천시 체육교과 활동에 어려움이 있어 이를 

해소하고, 입학식 및 졸업식 등 실내 행사와 지역주민의 생활체육·

문화공간으로 공동 이용하는데 필요한 시설로 타당하다고 판단됨.



  충북과학고등학교 교사동(창의융합동)은 총 사업비 5,086,602천원의 

사업비로 건물 1동 4층 2,767㎡ 24실의 규모로(1층 주차장, 2층 교실 

및 특별교실 8실, 3층 특별교실 8실, 4층 특별교실 8실) 증축하기 

위한 것으로,

 ❍ 교육 여건 변화(조기졸업 비율 대폭 축소: 80%→10%이내)가 

있었으며,

    ※ 관련공문

     - 2012.12.21. 과학고등학교 발전방안 수립⋅통보(교육부)

     - 2013.05.09. 과학고 발전방안 후속조치(조기졸업 등) 계획⋅준수

                  (교육부 교육과정정책과-748)

     - 2014.05.19. 과학고등학교 발전방안 후속조치(조기졸업 등) 계획 준수

                  요청 및 현황 파악(교육부 교육과정정책과-2603)

 ❍ 이와 같은 교육여건 변화에 따라 과학고등학교의 조기졸업 비율 

축소로 인한 학급수 및 학생수 증가에 따른 교과교실 3실의 증축이 

필요하며,

   - 2015년도 3학년 7학급 118명

   - 2016년도 3학년 9학급 150명(2학급 32명 증가)

 ❍ 또한 학생수 증가, 지역의 인재 유치를 위한 교육과정 변화 및 

교육 방법 개선에 따른 특별교실 21실을 증축하고자 하는 것으로써 

타당하다고 판단됨.

    ※ 특별실 21실 현황

    - 음악실, 미술실, 과학학생실험연구실 4실, 과학 실험기기 분석실 

4실, 창의융합정보실, 체력단련실, 미래형과학교실, 유기화학실, 

무기화학실, 생물배양실, 전자현미경, 광학실험실, 발명공작실, 

암석박편실, 천체분석실



4. 질의 및 답변요지: “생 략”

5. 토   론   요   지: “생 략”

6. 심   사   결   과: “원안가결”

7. 소 수 의 견 요 지: “없 음”

8. 기타 필요한 사항: “없 음”

9. 첨부서류: 2015년도 충청북도교육비특별회계 소관 제1차 수시분

공유재산 관리계획안



도면 1 : (가칭)진천유치원 설립 부지 변경 위치도

건 명 구분 소재지 지번
수량
(㎡)

추정금액
(천원) 사 유

(가칭)진천유치
원 설립 부지 
변경

당초
토지 진천군

진천읍
장관리

55-2
4,910 2,456,500 당초 예정부지가 설립 부적합

의견에 따라 신덕초폐교로 설립
부지 변경
- 인근 장례식장위치, 진입로 불편,
사유건물 진입로 문제 등

- 자연 친화적 유치원 설립

건물 2,696 5,348,535

변경 건물
진천군
진천읍
삼덕리

607-2 2,696 5,411,500

계 △4,910△2,393,535

당

초

변

경



도면 2 : 경덕초등학교 다목적교실 취득 위치도

건 명 구분 소재지 지번 구조
수량

(㎡)

추정금액

(천원)
사 유

경덕초 
다목적교실

증축
건물

청주시
흥덕구
가경동

1504
철근콘
크리트 992 2,877,889

체육교과 교육과정 운영 및 
교내행사 공간 확보를 위한 
다목적교실 증축

계 992 2,877,889

다목적교실



도면 3 : 충북과학고등학교 교사동 취득 위치도

건 명 구분 소재지 지번 구조
수량

(㎡)

추정금액

(천원)
사 유

과학고 
교사동증축 건물

청주시
상당구
가덕면 
상야리

217
철근콘
크리트 2,767 5,086,602

교육여건 변화(조기졸
업 비율 대폭 축소:
80%→10%이내)로 인
한 학생 수용을 위한 
교사 증축

계 2,767 5,086,602



관 계 법 령 발 췌

□ 공유재산 및 물품관리법

제10조(공유재산의 관리계획) ① 지방자치단체의 장은 예산을 지방의회에서 의

결하기 전에 매년 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획(이하 "관리계획"이라 

한다)을 세워 그 지방의회의 의결을 받아야 한다. 관리계획을 변경할 때에도 

또한 같다.

② 관리계획에 포함하여야 할 공유재산의 범위, 관리계획의 작성기준 및 변경

기준은 대통령령으로 정한다.

③ 관리계획에 관하여 지방의회의 의결을 받았을 때에는 「지방자치법」 제39

조제1항제6호에 따른 중요 재산의 취득·처분에 관한 지방의회의 의결을 받은 

것으로 본다.

□ 공유재산 및 물품관리법 시행령

제7조 (공유재산의 관리계획) ① 법 제10조제1항에 따른 공유재산의 취득과 처분에 관

한 관리계획(이하 "관리계획"이라 한다)에 포함하여야 할 사항은 다음 각 호의 어느 

하나에 해당하는 중요 재산의 취득[매입, 기부채납, 무상 양수, 환지(換地), 무상 귀속,

교환, 건물의 신축·증축 및 공작물의 설치, 출자 및 그 밖의 취득을 말한다. 이하 

이 조에서 같다] 및 처분(매각, 양여, 교환, 무상 귀속, 건물의 멸실, 출자 및 

그 밖의 처분을 말한다. 이하 이 조에서 같다)으로 한다.

1. 1건당 기준가격이 다음 각 목의 구분에 따른 금액 이상인 재산. 이 경우 기준가격은 

토지에 대해서는 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 개별공시지가

[해당 토지의 개별공시지가가 없는 경우에는 같은 법 제9조에 따른 표준지공시지가를 

기준으로 하여 산정(算定)한 금액을 말한다. 이하 "개별공시지가"라 한다]로 하고, 건물

과 그 밖의 재산에 대해서는 「지방세법」에 따른 시가표준액으로 하되, 건물의 신축·

증축 및 공작물의 설치의 경우에는 토지보상비 등 토지를 취득하는 데 드는 비용을 

제외한 건축비 및 시설비 등 사업비로 한다.

가. 취득의 경우: 20억원

(시·군·자치구의 경우에는 10억원)



나. 처분의 경우: 10억원

(서울특별시와 경기도의 경우에는 20억원)

2. 토지의 경우 1건당 토지 면적이 다음 각 목의 구분에 따른 면적 이상인 재산

가. 취득의 경우: 1건당 6천제곱미터

(시·군·자치구의 경우에는 1천제곱미터)

나. 처분의 경우: 1건당 5천제곱미터

(시·군·자치구의 경우에는 2천제곱미터)

② 제1항에 따라 관리계획을 수립하는 때에는 다음 각 호의 사항을 명확히 하여야 한다.

  1. 사업목적 및 용도

  2. 사업기간

  3. 소요예산

  4. 사업규모

  5. 기준가격 명세

  6. 계약방법

□ 충청북도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례

제13조(공유재산 관리계획)  ① 법 제10조 및 영 제7조에 따른 공유재산 관리계획은 

교육감이 다음 연도 예산의결 전까지 충청북도의회에 제출하여 의결을 받아 공유재산

을 취득·처분하여야 한다. 다만, 연도 중에 공유재산 관리계획의 변동이 있을 시

는 변경계획을 작성하여 추가경정예산을 의결하기 전까지 충청북도의회의 의결을 받

아야 한다. 

 ② 공유재산관리계획의 작성은 재산관리 총괄 전담부서에서 하여야 한다. 다만, 공유림

에 대해서는 공유임야관리 전담부서와 협의하여야 한다.


