

1993年度第3回追加更正豫算(案)提案説明書

忠清北道公營開發事業團

□ 1993年度 公營開發事業團公企業特別會計
第3回 追加更正 豫算(案)에 대하여 提案
說明 드리겠습니다.

○ 豫算(案)의 總規模는 713億 3,776萬원
으로 '93年度 既定豫算에 比하여
889億 3,080萬원이 減額되었습니다.

□ 먼저, 歲入豫算에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 營業收益이 125億 4,888萬원이 減額
된것은 當初 佳景(2)地區 未分讓用地
33筆地를 모두 今年度에 分讓할
計劃이었으나, 清州市의 綜合터미널
移轉事業의 遲延 等の 與件變動으로
今年度에는 清州市의 停留場敷地 等
5筆地만 分讓하고, 나머지 28筆地分은
綜合터미널 移轉事業의 着手時期에

맞춰 分讓하는 것이 收益面에서
有利하기 때문에 今年에는 減額하고
來년에 分讓 할 計劃입니다.

○ 다음 營業外收益의 27億 9,878萬원의
增額은

宅地賣出收益金과 先受金 等 運營資金의
利子收益額으로 當初 5億만 計上하였으나,
收益率이 높은 企業金錢信託, 讓渡性定期
豫金에 豫置 12月까지 32億 9,878萬원이
豫想되어 이를 增額編成하는 것입니다.

○ 또한, 負債收入의

- 先受金	342億 원
- 地域開發基金	150億 원
- 公債	300億 원 等

792億 원은

佳景(3)地區宅地開發事業이 環境影響評價
및 實施計劃 承認을 받지 못하므로서

今年度에 事業着手를 못하여
減額하는 것이며

- 其他資本的收入의 1,930萬원의 增額은
陰城郡으로 移管된 陰城金旺工業團地造成
事業의 地下水探查用役費를 陰城郡으로
부터 回收한 財源입니다.

□ 다음은 歲出豫算에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 앞서, 말씀드린 佳景(3)地區開發事業을
着手 못하여 그事業에 따른

管理事業費와 一時借入金利子,

그리고, 用地補償金 等

總 993億 87萬원이 減額되고

○ 芙蓉工團進入道路의 電柱移設費가

韓電의 確定通報에 따라 當初보다

2,364萬원 增額되었습니다.

○ 事業利益配分金 210億 5,690萬원은

清州市에 支給할 佳景2地區宅地開發

事業利益配分金으로서 最近 清州市의

豫算事情에 의하여 要請된 것입니다.

□ 1993年度 公營開發事業特別會計 第3回追更
豫算(案)은

- 當初豫算 編成時 佳景(3)地區宅地開發
事業費 策定에 있어서 事業實現에 따른
諸般 節次를 完全히 履行치 않고,
막연이 事業이 着手 될 것이라는 豫測下에
策定하였으나, 環境影響評價 및 實施計劃
承認을 받지 못하여 事業의 着手を 못하고
事業費 모두를 減額하는 것입니다.

- 앞으로 同事業의 推進은 環境影響評價와
諸般 行政節次을 마치고 事業의 着수가
確實時 될때 豫算에 反映하여 보다 效率
的인 豫算運營에 寄與하고자 하오니,
本(案)과 같이 審議 議決해 주시기
바랍니다.