

의안번호	제 77 호
의 결 연 월 일	2018년 월 일 (제 회)

2020년 9월 학교(가칭 동남1초, 동남1유) 설립 계획안

제 출 자	충청북도교육감
제출연월일	2018년 10월 31일

# 2020년 9월 학교(가칭 동남1초, 동남1유) 설립 계획안

의안 번호	77
----------	----

제출연월일 : 2018 10. 31.

제 출 자 : 충청북도교육감

## 1. 제안 이유

- 개발지구 공동주택 입주학생 배치 등 학생·학부모 교육여건 개선 위한 학교 신설 필요
- 「지방자치법」 제39조제1항의 규정에 따라 충청북도의회의 심의를 받고자 함

## 2. 주요 내용

### 가. 학교 현황 및 설립규모

학교명 (가칭)	설립 규모		시설 규모		위 치 (개발사업)	개교 예정	비 고
	학급	학생	부지(m <sup>2</sup> )	건물(m <sup>2</sup> )			
동남1초	초 39	초 1,323	14,400	14,109.65	청주시 상당구 용암동 236-6일원 (청주동남지구 6,064세대)	2020. 9.	
	유 4	유 81					
	특수(초) 2						
	계 45	계 1,404					
동남1유	유 13	유 255	3,500	5,158.93	청주시 상당구 용암동 122-6일원 (청주동남지구 착공 9,783세대)	2020. 9.	
	특수(유) 2	(급당					
		만3세 15					
	계 15	만4세 20 만5세 23)					

나. 학교 설립 사유

학교명 (가칭)	학생수 산정		학교설립 사유
동남1초	동남지구 6,064세대	초 1,323	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 동남택지개발지구 학구내 6,064세대 유입학생 배치</li> <li>- 입주시기: 2019. 12.~2020. 8.</li> <li>· '20. 8월까지 약 4,200세대 입주 확정</li> <li>- '20. 9월 조기 학교설립 필요</li> </ul>
		유 81	
	초 39 유 4 특수(초) 2 계 45	계 1,404명	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 인근학교 통학여건 불편으로 분산배치 불가</li> <li>- 용성초: 외곽도로 6차선 횡단 안전사고 우려</li> <li>- 용암초·교동초·상당초: 도보통학 1.6~2.8km 소요</li> <li>· 가칭)동남2초 학교설립 : 동남지구 개발 및 입주현황 추이에 따라 신설('23년 학생배치계획 반영)</li> </ul>
동남1유	동남지구 9,783세대 (전체 착공세대)	유 255	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 동남택지개발지구 총 14,709세대 중 착공세대(9,783세대) 유입 원아 배치</li> <li>- 입주시기: 2019. 12. ~ 2021. 3.</li> <li>· '20. 8월까지 동남지구 약 7,800세대 입주 확정</li> <li>- '20. 9월 조기 학교설립 필요</li> <li>· 국·공립유치원 취원율 확대(국정과제, 49-1-1) 및 유아교육 공공성 강화</li> <li>- (전국) '17년 25% → '22년 40%</li> <li>- (우리교육청) '17년 46.2% → '22년 47.5%</li> <li>· 국공립 유치원 학부모 희망수요 64.6%('16.조사결과)</li> </ul>
일반 13 특수 2 계 15			

다. 예산 소요액

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	시설 규모		재정 사업			비고 (학교용지 확보)
	부지(m <sup>2</sup> )	건물(m <sup>2</sup> )	부지 매입비	시설비	계	
동남1초	14,400	14,109.65	0	29,904	29,904	LH, 무상공급
동남1유	3,500	5,158.93	4,185	12,001	16,186	조성원가매입
계	17,900	19,268.58	4,185	41,905	46,090	

라. 소요재원 확보 계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	부지매입비				시 설 비			계	비고 (자체예산)
	신 설 교부금	지자체 (도 청)	자체	소계	신 설 교부금	자체	소계		
동남1초	0	0	0	0	24,050	5,854	29,904	29,904	59억
동남1유	4,185	0		4,185	9,173	2,828	12,001	16,186	28억
계	4,185	0	0	4,185	33,223	8,682	41,905	46,090	87억

\* 총 460억 9,100만원(교부금 374억, 자체 87억)

마. 투자계획

(단위 : 백만원)


학교명 (가칭)	구 분	연도별 투자 계획				비고
		2018. 2추	2019. 당초	2020. 당초	계	
동남1초	부지매입비	0	0	0	0	학교용지 무상공급
	설 계 비	560	654	0	1,214	
	시설비 등	0	11,841	16,849	28,690	
	소 계	560	12,495	16,849	29,904	
동남1유	부지매입비	0	4,186	0	4,186	학교용지 무상공급
	설 계 비	234	276	0	510	
	시설비 등	0	4,740	6,752	11,492	
	소 계	234	9,202	6,752	16,188	
계	부지매입비	0	4,186	0	4,186	
	설 계 비	794	930	0	1,724	
	시설비 등	0	16,581	23,601	40,182	
	계	794	21,697	23,601	46,092	

※ 설계비(기본설계비) 적정사업기간 확보를 위해 설계공모예산 중앙투자심사 전 우선 반영(2018. 2회 추경) → 「2018. 충청북도교육비특별회계 예산편성 지침」

※ 시설비: 조기개교 목표로 2019년 40%, 2020년 60% 2년 분할 편성

바. 학교설립 예정지 위치도

○ (가칭)동남1초등학교 및 동남1유치원



○ 청주 동남택지개발지구 개발도면 및 통학구역(초 학교군)



# 2020년 학교 설립계획안 비용추계서

## I. 비용추계 요약

1. 재정수반요인 : 청주동남택지개발지구 학교(2교) 설립에 따른  
학교 신설비
2. 비용추계의 전제 : 2020년 9월 (가칭)동남1초 및 동남1유 설립
3. 비용추계의 결과

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도 2회추경예산	2019년도 당초예산	2020년도 당초예산	합 계
계	794	21,697	23,601	46,092
자치단체	0	0	0	0
자체예산	794	21,697	23,601	46,092

4. 부대의견 : 없음
5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정국 행정과 학생배치담당사무관 채관병
연 락 처	043) 290 - 2541 E-mail : bygan2@cbe.go.kr

## II. 비용추계의 상세 내역

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	구 분	예 산 액				비고
		2018. 2회추경	2019. 당초	2020. 당초	계	
동남1초	부지매입비	0	0	0	0	학교용지 무상공급
	설계비	560	654	0	1,214	
	시설비 등		11,841	16,849	28,690	
	소 계	560	12,495	16,849	29,904	
동남1유	부지매입비	0	4,186	0	4,186	학교용지 조성원가
	설계비	234	276	0	510	
	시설비 등	0	4,740	6,752	11,492	
	소 계	234	9,202	6,752	16,188	
계	부지매입비	0	4,186	0	4,186	
	설계비	794	930	0	1,724	
	시설비 등	0	16,581	23,601	40,182	
	계	794	21,697	23,601	46,092	



# 2020년 학교설립계획안 재원조달방안

## 1. 부문별 재원분담계획

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도 2회 추경	2019년도 당초예산	2020년도 당초예산	합 계
계	794	21,697	23,601	46,092
자치단체	0	0	0	0
자체예산	794	21,697	23,601	46,092

## 2. 재원조달의 구체적 방안

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	자치단체	교특예산			계
		신 설 교부금	자체	소계	
계	0	37,409	8,683	46,092	46,092
동남1초*	0	24,050	5,854	29,904	29,904
동남1유**	0	13,359	2,829	16,188	16,188

\* 동남1초 : 학교용지특례법 제4조 제3항 제1호에 따라 용지 무상공급(LH)

\*\* 동남1유 : 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항 및 「택지개발업무처리지침」 제 22조에 따라 유치원용지 조성원가 100% 공급(LH)

3. 부대의견: 없음

4. 협의사항: 없음

5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정국 행정과 학생배치담당사무관 채관병
연 락 처	043) 290 - 2541 E-mail : bygan2@cbe.go.kr