

의안 번호	제 706 호
의 결 연 월 일	2017년 월 일 (제 359 회)

2020년 학교(가칭 호암초 등 2교) 설립 계획안

제 출 자	충청북도교육감
제출연월일	2017년 9월 29일

2020년 학교(가칭 호암초 등 2교) 설립 계획안

의안 번호	706
----------	-----

제출연월일 : 2017. 9. 29.

제출자 : 충청북도교육감

1. 제안 이유

- 도내 각종 개발지구 공동주택 입주학생 배치 등 학생·학부모 교육여건 개선을 위해 학교 신설 필요
- 위 사항에 대하여 「지방자치법」 제39조제1항의 규정에 따라 충청북도 의회의 심의를 받고자 함

2. 주요 내용

가. 학교 현황 및 설립규모

학교명 (가칭)	설립 규모		시설 규모		위 치 (개발사업)	개교 예정	비 고
	학급	학생	부지(㎡)	건물(㎡)			
호암초	초유 특수(초) 1 특수(유) 1 계 44	초 1,198 유 118 계 1,316	14,206	13,902.14	충주시 호암동 산98-3 일원 (충주호암지구 5,917세대)	2020. 3.	
대소원2 초중	초 18 중 9 유 3 특수(초) 1 특수(중) 1 계 32	초 601 중 303 유 66 계 970	14,019.3	12,470.01	충주시 대소원면 본리 647 (충주첨단산단 3,355세대)	2020. 3.	대소원초 통합이전

나. 학교 설립 사유

학교명 (가칭)	학생수 산정		학교설립 사유
호암초 초 36 유 6 특수 2 계 44	호암지구 5,917세대	초 1,198	· 충주호암지구 개발 5,917세대 유입학생 배치 - 입주시기: 2019. 12. ~ 2020. 12. · '19. 12월까지 약 4,000세대 입주 확정 - '20. 3월 적기 학교설립 필요 · 적정규모 추진: 학교개교시까지 충주예성초(180명), 남한강초(242명) 中 1교 신설학교로 통합이전 추진 - 현재 충주교육지원청 협의중
		유 118	
	계	1,316명	
대소원2초 초 18 중 9 유 3 특수 2 계 32	첨단산단 3,355세대	초 551	· 충주첨단도시 3,355세대 유입학생 배치 - 입주시기: 2016. 2. ~ 2018. 12. · (가칭)서충주산업단지 2,300세대 추가개발 예상 - 충주첨단 동쪽으로 연접하여 추가개발용역 진행중
		중 303	
		유 66	
	대소원초 기존학생	초 50	· 적정규모육성 추진: 대소원초 재배치 이전 협의완료 및 초·중통합운영으로 설립수요 확보 - 학부모 설문조사 결과 82.5% 찬성
	계	970명	

다. 예산 소요액

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	시설 규모		재 정 사 업			비고
	부지(m ²)	건물(m ²)	부지 매입비	시설비	계	
호암초	14,206	13,902.14	0	27,248	27,248	학교용지 무상공급
대소원2초 중	14,019.3	12,470.01	4,767	25,453	30,220	
계	28,225.3	26,372.15	4,767	52,701	57,468	

라. 소요재원 확보 계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	부지매입비				시 설 비			계	비고 (자체예산)
	신 설 교부금	지자체 (도 청)	자체	소계	신 설 교부금	자체	소계		
호암초	0	0	0	0	23,580	3,668	27,248	27,248	37억
대소원2 초중	2,142	2,383	242	4,767	19,111	6,342	25,453	30,220	66억
계	2,142	2,383	242	4,767	42,691	10,010	52,701	57,468	103억

* 총 574억 6,800만원(교부금 448억, 도청 23억, 자체 103억)

마. 투자계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	구 분	연도별 투자 계획				비고
		2018. 당초	2019. 당초	2020. 당초	계	
호암초	부지매입비	0	0	0	0	학교용지 무상공급
	설계비	1,081	0	0	1,081	
	시설비 등	4,370	16,349	5,448	26,167	
	소 계	5,451	16,349	5,448	27,248	
대소원2 초중	부지매입비	4,767	0	0	4,767	
	설계비	1,018	0	0	1,018	
	시설비 등	4,073	15,272	5,090	24,435	
	소 계	9,858	15,272	5,090	30,220	
계	부지매입비	4,767	0	0	4,767	
	설계비	2,099	0	0	2,099	
	시설비 등	8,443	31,621	10,538	50,602	
	계	15,309	31,621	10,538	57,468	

※ 시설비 : 교육부 교부기준 1차년 20%, 2차년 60%, 3차년 20%로 분할 편성


※ 설계비 등은 교육재정상황에 따라 2017년 4회추경에 우선 반영 추진

바. 학교설립 예정지 위치도

○ (가칭)호암초등학교



○ (가칭)대소원2초·중학교



2020년 학교 설립계획안 비용추계서

I. 비용추계 요약

1. 재정수반요인 : 도내 개발지구 학교(2교) 설립에 따른
학교 신설비

2. 비용추계의 전제 : 2020년 (가칭)호암초 등 2교 설립

3. 비용추계의 결과

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도 당초예산	2019년도 당초예산	2020년도 당초예산	합 계
계	15,309	31,621	10,538	57,468
자치단체	2,383	0	0	2,383
자체예산	12,926	31,621	10,538	55,085

4. 부대의견 : 없음

5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정국 행정과 학생배치담당사무관 안치동
연 락 처	043) 290 - 2565 E-mail : todrlclehd@cbe.go.kr

II. 비용추계의 상세 내역

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	구 분	예 산 액				비고
		2018. 당초	2019. 당초	2020. 당초	계	
호암초	부지매입비	0	0	0	0	학교용지 무상공급
	설계비	1,081	0	0	1,081	
	시설비 등	4,370	16,349	5,448	26,167	
	소 계	5,451	16,349	5,448	27,248	
대소원2 초중	부지매입비	4,767	0	0	4,767	
	설계비	1,018	0	0	1,018	
	시설비 등	4,073	15,272	5,090	24,435	
	소 계	9,858	15,272	5,090	30,220	
계	부지매입비	4,767	0	0	4,767	
	설계비	2,099	0	0	2,099	
	시설비 등	8,443	31,621	10,538	50,602	
	계	15,309	31,621	10,538	57,468	

2020년 학교설립계획안 재원조달방안

1. 부문별 재원분담계획

(단위 : 백만원)

구 분	2018년도 당초예산	2019년도 당초예산	2020년도 당초예산	합 계
계	15,309	31,621	10,538	57,468
자치단체	2,383	0	0	2,383
자체예산	12,926	31,621	10,538	55,085

2. 재원조달의 구체적 방안

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	자치단체 (학교용지매입비 전입금)	교특예산			계
		신 설 교 부금	자체	소계	
계	2,383	44,833	10,252	55,085	57,468
호암초	0	23,580	3,668	27,248	27,248
대소원2초중	2,383	21,253	6,584	27,837	30,220

※ 호암초 : 학교용지특례법 제4조 제3항 제1호에 따라 용지 무상공급(LH)

3. 부대의견: 없음

4. 협의사항: 없음

5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정국 행정과 학생배치담당사무관 안치동
연 락 처	043) 290 - 2565 E-mail : todrlclehd@cbe.go.kr