

의안 번호	제566호
의 결 연 월 일	2013년 월 일 (제325회)

(가칭)제천기숙형중학교외 2교 설립 계획(안)

제 출 자	충청북도교육감
제출연월일	2013년 11월 4일

(가칭)제천기숙형중학교외 2교 설립 계획(안)

의안 번호	566
----------	-----

제출년월일 : 2013. 11. 4.
제 출 자 : 충청북도교육감

1. 제안 이유

- 학생수가 감소하는 농촌지역의 소규모 중학교를 통합하여 학교시설을 현대화 하고 기숙사 시설을 갖춘 적정규모학교로 육성함으로써 교육과정 및 학교운영의 정상화 도모
- 농촌지역 학생의 도시이탈 학생 방지 및 농촌학교 활성화를 통한 도·농간 교육격차 해소와 돌봄 기능 강화를 위하여 설립하는 기숙형 중학교인 (가칭)제천기숙형중학교외 2교 설립 계획(안)에 대하여 지방교육 자치에 관한 법률 제11조의 규정에 따라 충청북도교육위원회의 심의를 받고자 함.

2. 학교설립 주요내용

가. 기숙형중학교 설립 사유

- 1) 면이하 소규모 중학교를 통합하여 적정규모학교로 육성
- 2) 교육과정 운영 정상화 등 농촌지역학교 활성화로 도·농간 교육격차 해소
- 3) 기숙사비, 방과후 프로그램 지원 등 농촌지역 학부모 교육경비부담 경감
- 4) 집단 활동 교육과정 운영과 또래집단 형성에 따른 사회성 향상

나. 학교설립 세부 계획

1) 지역별 기숙형중학교 설립 시기 및 위치

학교명	설립규모		위 치	부지면적 (㎡)	개교시기	비고
	학급수	학생수				
(가칭) 제천기숙형 중학교	7(1)	104	충북 제천시 청풍면 신리 산17-1번지 일원	56,141	2016.3	()는 특수 학급체 학급에 포함
(가칭) 영동기숙형 중학교	8(1)	210	충북 영동군 황간면 신흥리 192-1번지 일원	59,611	2016.3	교육감소유 토지 : 4,510㎡포함 ()는 특수 학급체 학급에 포함
(가칭) 단양기숙형 중학교	6(1)	150	충북 단양군 영춘면 장발리 215-1 번지 일원	50,027	2016.3	()는 특수 학급체 학급에 포함

2) 통폐합 대상학교 현황

(2013. 4. 1.기준)

지역	학교명	학교현황				위 치	부지면적 (㎡)	통폐합 시기	비고
		학급수	학생수	교원	일반직				
제천	청풍중	3	25	9	3	제천시 청풍면 청풍호로 2194	10,278	2016.3	
	수산중	3	26	9	3	제천시 수산면 자곡로 12	20,840	2016.3	
	제천덕산중	3	29	9	3	제천시 덕산면 약초로 133	13,970	2016.3	
	소계	9	80	27	9		45,088		
영동	용문중	3	75	10	2	영동군 용산면 용산리 104	19,420	2016.3	
	황간중	7(1)	142	15	3	영동군 황간면 남성리 526-1	26,419	2016.3	
	상촌중	3	27	9	2	영동군 상촌면 유곡리 467-3	19,091	2016.3	
	소계	13(1)	244	34	7		64,930		
단양	가곡중	3	38	9	2	단양군 가곡면 남한강로 548	17,878	2016.3	
	단산중	3	21	8	1	단양군 아성천면 아성천로 904	21,739	2016.3	
	별방중	3	12	9	1	단양군 영춘면 별방창원로449	12,791	2016.3	
	소계	9	71	26	4		52,408		
계		31	395	87	20		162,426		

3) 폐지학교 활용계획

- 농촌 체험 학교 등 지역주민에 임대
- 기타 교육기관 활용 운영

4) 시설규모

(단위 : m²)

지역	부지	건물				비고
		교사	기숙사	기타시설	소계	
제천	56,141	4,389	2,612	906	7,907	
영동	59,611	5,208	5,237	3,907	14,352	
단양	50,027	4,455	3,509	633	8,597	
계	165,779	14,052	11,358	5,446	30,856	

5) 소요예산

(단위:천원)

지역	토지매입비	설계비	시설비	감리비	부대비	기숙사 비품	기타 운영비	계
제천	270,000	862,000	21,282,000	246,000	48,000	223,000	425,000	23,356,000
영동	3,272,000	990,000	24,661,000	288,000	56,000	489,000	425,000	30,181,000
단양	2,987,000	720,000	17,696,000	223,000	41,000	214,000	375,000	22,256,000
계	6,529,000	2,572,000	63,639,000	757,000	145,000	926,000	1,225,000	75,793,000

6) 소요예산 확보 및 연도별 투자계획

○ 소요예산 확보 계획

(단위:천원)

학 교 명	부지매입비			시설비 및 부대비			계
	국 고	지방비	소 계	국 고	지방비	소 계	
(가칭) 제천기숙형중	270,000	0	270,000	23,086,000	0	23,086,000	23,356,000
(가칭) 영동기숙형중	3,272,000	0	3,272,000	26,909,000	0	26,909,000	30,181,000
(가칭) 단양기숙형중	2,987,000	0	2,987,000	19,269,000	0	19,269,000	22,256,000
계	6,529,000	0	6,529,000	69,264,000	0	69,264,000	75,793,000

○ 연도별 투자 계획

(단위:천원)

학교명	구 분	투자계획			비 고
		2014.	2015.	계	
(가칭)제천 기숙형중	부지매입비	270,000		270,000	
	설계비 및 기타 용역비	937,000		937,000	
	토목·시설비	3,075,000	18,207,000	21,282,000	
	감리비	246,000		246,000	
	부대비	10,000	38,000	48,000	
	비품비		223,000	223,000	
	기타도시계획 시설 결정외	350,000		350,000	
	소계	4,888,000	18,468,000	23,356,000	

학교명	구 분	투자계획			비 고
		2014.	2015.	계	
(가칭)영동 기숙형중	부지매입비	3,272,000		3,272,000	
	설계비 및 기타 용역비	1,065,000		1,065,000	
	토목·시설비	3,669,000	20,992,000	24,661,000	
	감리비	288,000		288,000	
	부대비	10,000	46,000	56,000	
	비품비		489,000	489,000	
	기타도시계획 시설 결정외	350,000		350,000	
	소계	8,654,000	21,527,000	30,181,000	
(가칭)단양 기숙형중	부지매입비	2,987,000		2,987,000	
	설계비 및 기타 용역비	795,000		795,000	
	토목·시설비	2,526,000	15,170,000	17,696,000	
	감리비	223,000		223,000	
	부대비	10,000	31,000	41,000	
	비품비		214,000	214,000	
	기타도시계획 시설 결정외	300,000		300,000	
	소계	6,841,000	15,415,000	22,256,000	
계	30,383,000	55,410,000	75,793,000		

7) 사업추진 일정(계획)

- 도시계획 시설결정 및 부지 매입 : 2014. 1월 ~ 3월
- 학교시설 설계 : 2014. 4월 ~ 9월
- 시설공사 : 2014. 10월 ~ 2016. 1월
- 개교준비 : 2016. 2월
- 개교 : 2016. 3월

※ 기타 참고자료

1. 학생 수용 계획
2. 지역별 기숙형중학교 설립 설문조사 실시 시기 및 결과
3. 지역별 기숙형중학교 설립 예정지
4. 지역별 기숙형중학교 설립 소요예산 산출내역

1. 학생수용계획

구 분			학년도					
			2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
제천	청풍중	학급	3	3	3	폐지		
		학생	25	27	23			
	수산중	학급	3	3	3	폐지		
		학생	26	20	16			
	제천 덕산중	학급	3	3	3	폐지		
		학생	29	32	38			
	(가칭) 제천 기숙형중	학급				7(1)	7(1)	7(1)
		학생				104	101	102
영동	용문중	학급	3	3	3	폐지		
		학생	75	63	65			
	황간중	학급	7(1)	7(1)	6(1)	폐지		
		학생	143	136	108			
	상촌중	학급	3	3	3	폐지		
		학생	27	26	28			
	(가칭) 영동 기숙형중	학급				8(1)	8(1)	8(1)
		학생				210	210	210
단양	가곡중	학급	3	3	4	폐지		
		학생	38	70	95			
	단산중	학급	3	3	3	폐지		
		학생	21	29	29			
	별방중	학급	3	3	3	폐지		
		학생	12	14	14			
	(가칭) 단양 기숙형중	학급				6(1)	6(1)	6(1)
		학생				137	124	117

2. 지역별 기숙형중학교 설립 설문조사 실시 시기 및 결과

○ 지역별 설문 조사 실시 시기

- 제천 : 2012. 10.23. ~ 10.30.
- 영동 : 2012. 11.05. ~ 11.12.(1차), 2013.03.14 ~ 3.18.(2차)
- 단양 : 2012. 10.22.(1차), 2012.11.27 ~ 11.28.(2차)

○ 지역별 설문 조사 실시 결과

◎ 제천지역

학 교 명	조사 대상 자수	응답 자수	설립 찬성여부		위치선정 위원회의 결정에 따를지 여부		기숙형중학교 입학 여부		기숙사 입사에 관한 여부		
			찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	
청 풍 초 중	초	26	26	25 96.2%	1 3.8%	26 100%	0 0%	25 96.2%	1 3.8%	25 96.2%	1 3.8%
	중	13	13	12 92.3%	1 7.7%	12 92.3%	1 7.7%	12 92.3%	1 7.7%	13 100%	0 0%
	계	39	39	37 94.9%	2 5.1%	38 97.4%	1 2.6%	37 94.9%	2 5.1%	38 97.4%	1 2.6%
수 산 초 중	초	29	28	21 75.0%	7 25.0%	22 78.6%	6 21.4%	25 89.3%	3 10.7%	24 85.7%	4 14.3%
	중	26	21	17 81.0%	4 19.0%	17 81.0%	4 19.0%	17 81.0%	4 19.0%	15 71.4%	6 28.6%
	계	56	49	38 77.6%	11 22.4%	39 79.6%	10 20.4%	42 85.7%	7 14.3%	39 79.6%	10 20.4%
덕 산 초 중	초	65	62	54 87.1%	8 12.9%	53 85.5%	9 14.5%	54 87.1%	8 12.9%	53 85.5%	9 14.5%
	중	32	29	27 93.1%	2 6.9%	26 89.7%	3 10.3%	28 96.6%	1 3.4%	27 93.1%	2 6.9%
	계	97	91	81 89.0%	10 11.0%	79 86.8%	12 13.2%	82 90.1%	9 9.9%	80 87.9%	11 12.1%

학 교 명	조사 대상 자수	응 답 자 수	설립 찬성여부		위치선정 위원회의 결정에 따를지 여부		기숙형중학교 입학 여부		기숙사 입사에 관한 여부		
			찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	찬성	반대	
한 송 초 중	초	18	14	6	8	11	3	10	4	9	5
				42.9%	57.1%	78.6%	21.4%	71.4%	28.6%	64.3%	35.7%
	중	20	18	9	9	11	7	8(3)	7	7(4)	7
				50.0%	50.0%	61.1%	38.9%	44.4% (16.7%)	38.9%	38.9% (22.2%)	38.9%
	계	38	32	15	17	22	10	18(3)	11	16(4)	12
				46.9%	53.1%	68.7%	31.3%	56.3% (9.3%)	34.4%	50.0% (12.5%)	37.5%

◎ 영동지역

- 1차 설문조사 결과

학교명	설문조사 대상	설문 회수(A)	찬성 (B)	반대 (C)	미답변(D)	찬성률 (B/A)
상촌초	37	37	27	10	0	72.97%
상촌중	15	15	7	8	0	46.67%
소계	52	52	34	18	0	65.38%
용문중	32	25	7	18	0	28.00%
구룡초	96	76	51	25	0	67.11%
소계	128	101	58	43	0	57.43%
황간초	128	114	92	20	2	80.70%
매곡초	34	27	25	2	0	92.59%
황간중	69	69	54	14	1	78.26%
소계	231	210	171	36	3	81.43%
합계	411	363	263	97	3	72.45%

- 2차 설문조사 결과

학교	참여	찬성	반대	미답변	찬성률	비고
구룡초	63	47	16	0	74.60%	
용문중	25	15	10	0	60.00%	
합계	88	62	26	0	70.45%	

◎ 단양지역

- 1차 찬·반 투표 결과

대상학교	대상 학부모 (인)	투표율		찬성율			예비설문 조사(%)	
		투표인수	투표율	찬성	반대	무효	찬성	반대
가곡초·중	95	80	84%	58 (73.4%)	21 (26.6%)	1	67	33
별방초·중	30	25	83%	8 (32%)	17 (68%)		69	31
어상천초, 단산중	53	53	100%	42 (81%)	10 (19%)	1	84	16
영춘초 영춘중	80	71	89%	14 (20%)	57 (80%)		86	14

◎ 2차 찬·반 투표 결과

투표소	학생수	투표인명부 등재자 수 (가구수)	총 투표자수 (부재자+출석)	투표 율	유효표		무효 표수
					찬성	반대	
별방초·중	41	30	30	100%	19 (63%)	11 (37%)	.


3. 기숙형중학교 설립 예정지

가.(가칭)제천기숙형중학교 설립 예정지

▶ 예정지



<통학구역도(또는 학교군관련 도면)>



통학구역도

나.(가칭)영동기숙형중학교 설립 예정지

▶ 예정지

<통학구역도(또는 학교군관련 도면)>

배정구분	
------	--

다.(가칭)단양기숙형중학교 설립 예정지

※ 예정지

<통학구역도(또는 학교군관련 도면)>

<p>통학구역도(개발지구인 경우 지구전체의 통학구역도)</p>	
------------------------------------	--

4. 기숙형중학교 설립 소요예산 산출 내역

가.(가칭) 제천기숙형중학교 설립 소요예산 산출내역

구 분		산 출 기 초	금 액(천원)
총 계			23,356,000
토 지 매 입 비	소 계		270,000
	토지매입비(임야)	3,000원 × 53,744m ² = 161,232,000원	161,232
	토지매입비(전)	40,000원 × 2,397m ² = 95,880,000원	95,880
	감정평가수수료	2,500,000원 × 3기관 = 7,500,000원	7,500
	측량수수료	5,388,000원 × 1식 = 5,388,000원	5,388
공 사 비	소 계		21,282,000
	토목 시설비	7,805,000,000원 × 1식 = 7,805,000,000원	7,805,000
	건물 시설비	13,477,000,000원 × 1식 = 13,477,000,000원	13,477,000
용 역 비	소 계		1,231,000
	설계비(기본+실시)	862,00,000원 × 1식 = 862,000,000원	862,000
	건축감리비	206,000,000원 × 1식 = 206,000,000원	206,000
	친환경 인증비용	30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원	30,000
	건축에너지효율등급인증	15,000,000원 × 1식 = 15,000,000원	15,000
	설계경제성 용역비	30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원	30,000
	감리비(소방,통신)	40,000,000원 × 1식 = 40,000,000원	40,000
	시설부대비	48,000,000원 × 1식 = 48,000,000원	48,000
비 품 비	소 계		223,000
	사물함	150,000원 × 100명 = 15,000,000원	15,000
	책걸상	80,000원 × 100명 = 8,000,000원	8,000
	기숙사비품비	2,000,000원 × 100명 = 200,000,000원	200,000
기 타	소 계		350,000
	도시계획시설결정	251,255,835원 × 1식 = 251,255,835원	251,256
	교육환경영향평가	37,444,000원 × 1식 = 37,444,000원	37,444
	전략환경영향평가	58,300,000원 × 1식 = 58,300,000원	58,300
	문화재 지표조사	3,000,000원 × 1식 = 3,000,000원	3,000

나.(가칭) 영동기숙형중학교 설립 소요예산 산출내역

구 분		산 출 기 초	금 액(천원)
총 계			30,181,000
토 지 매 입 비	소 계		3,272,000
	토지매입비	40,200원 × 55,101m ² = 2,215,060,200원	2,215,060
	농작물보상비	744,010,000원 × 1식 = 744,010,000원	744,010
	농작물시설보상비	191,830,000원 × 1식 = 191,830,000원	191,830
	건물 보상비	50,550,000원 × 2식 = 101,100,000원	101,100
	감정평가수수료	20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원	20,000
공 사 비	소 계		24,661,000
	토목 시설비	3,302,000,000원 × 1식 = 3,302,000,000원	3,302,000
	건물 시설비	21,359,000,000원 × 1식 = 21,359,000,000원	21,359,000
용 역 비	소 계		1,409,000
	설계비(기본+실시)	990,000,000원 × 1식 = 990,000,000원	990,000
	건축감리비	248,000,000원 × 1식 = 248,000,000원	248,000
	친환경 인증비용	30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원	30,000
	건축에너지효율등급인증	15,000,000원 × 1식 = 15,000,000원	15,000
	설계경제성 용역비	30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원	30,000
	감리비(소방,통신)	40,000,000원 × 1식 = 40,000,000원	40,000
	시설부대비	56,000,000원 × 1식 = 56,000,000원	56,000
비 품 비	소 계		489,000
	기숙사비품비	150,000원 × 248명 = 37,200,000원	37,200
		80,000원 × 248명 = 19,800,000원	19,800
2,000,000원 × 216명 = 432,000,000원		432,000	
기 타	소 계		350,000
	교육환경영향평가	20,000,000원 × 1식 = 20,000,000원	20,000
	전략환경영향평가	69,300,000원 × 1식 = 69,300,000원	69,300
	도시계획시설결정	260,700,000원 × 1식 = 260,700,000원	260,700

다.(가칭) 단양기숙형중학교 설립 소요예산 산출내역

구 분		산 출 기 초	금 액(천원)
총 계			22,256,000
토 지 매 입 비	소 계		2,987,000
	· 토지매입(전, 답) - 지장물 보상비 포함	59,000원 × 50,027㎡ = 2,951,500,000원	2,951,500
	· 감정평가수수료	2,500,000원 × 3기관 = 7,500,000원	7,500
	· 측량비	25,000,000원 × 1식 = 25,000,000원	25,000
	· 장묘이전비	3,000,000원 × 1기 = 3,000,000원	3,000
공사 비	소 계		17,696,000
	· 토목 시설비	3,005,000,000원 × 1식 = 3,005,000,000원	3,005,000
	· 건물 시설비	14,691,000,000원 × 1식 = 14,691,000,000원	14,691,000
용 역 비	소 계		1,059,000
	· 설계비(기본+실시)	720,000,000원 × 1식 = 720,000,000원	720,000
	· 친환경 인증비용	30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원	30,000
	· 건축에너지효율등급인증	15,000,000원 × 1식 = 15,000,000원	15,000
	· 설계경제성 용역비	30,000,000원 × 1식 = 30,000,000원	30,000
	· 감리비(건축,소방,통신)	223,000,000원 × 1식 = 223,000,000원	223,000
	· 시설부대비	41,000,000원 × 1식 = 41,000,000원	41,000
비 품 비	소 계		214,000
	· 사물함	150,000원 × 150명 = 22,000,000원	22,000
	· 책걸상	80,000원 × 150명 = 12,000,000원	12,000
	· 기숙사비품비	2,000,000원 × 90명 = 180,000,000원	180,000
기 타	소 계		300,000
	· 도시계획시설결정	223,711,000원 × 1식 = 223,711,000원	223,711
	· 농지 및 산지 전용	22,473,000원 × 1식 = 22,473,000원	22,473
	· 사전재해영향성검토	51,316,000원 × 1식 = 51,316,000원	51,316
	· 문화재 지표조사	2,500,000원 × 1식 = 2,500,000원	2,500