

'92. 3.

業務報告

清州醫療院 新築

國民皆保險時代에 共益役割 增大
施設現代化 運營內實化 自立基盤 構築

地方公社忠清北道清州醫療院

- 1909年 官立慈惠病院으로 開設한 清州醫療院은 83年에 地方公社로 轉換 되어 道立醫療院의 本質을 살리면서 企業形態運營의 公社體制로 經營해 온지 만 9年에 이르고 있음.
- 10年이면 江山도 變한다는 말이 있지만 清州醫療院도 例外는 아님.

● 첫째 : 病院의 成長임.

'83 地方公社當時와 '91年末을 比較對比하면

- 患者 : 94千名에서 251千名으로 267% 伸張
- 病床數 : 槐山病院 新設과 道精神療養所 受託運營으로 150病床에서 390病床으로 260% 增加
- 財政規模 : 22億에서 71億으로 322% 伸張
- 財政自立度 : 經常收支의 自立度는
 - 道依存으로부터의 自立度 78% → 93%
 - 收入對 支出은 收支均衡點에 이르고 있음.

- 그러나 아직도 施設裝備등 資本投資의 餘力은 아직도 未洽하여今後부터는 資本的 投資 餘力を 培養해야 하는 무거운 課題를 안고 있음.
 - 共益役割增大 : 生活保護者 등 零細庶民 診療가 年 35千名에서 160千名으로 450% 增加를 보이고 있음.
-
- 둘째 : 醫療院 現代化事業 推進임.
-
- 이 報告書의 本論에서 말씀드리지만 89年 以來 推進해온 醫療院 現代化事業은 中央 및 道의 支援으로 지난해 10月에 着工하여 現在 20% 進捗을 보이고 있습니다마는
 - 所要事業費의 折半밖에 確保치 못하여 事業의 中斷없는 推進을 위해서는 不足事業費 38億으로 이는 國道費 支援의 課題임. 事業이 計劃대로 推進된다면 來年 6月末(公社 10週年)에는 竣工을 볼것이며 이렇게 해서 醫療院이 最新 現代化病院으로 새로 태어날 경우 自立은勿論 道內 어려운 患者에게 醫療施惠의 質을 높여줄 것을 確信함.

- 셋째 : 一般公營企業과 다른 特殊性 克服의 어려움.
 - 政府出捐의 一般公營企業 (例 : 通信公社, 電力公社, 道路公社, 韓電 등) 은 事業의 獨占性, 大企業性, 對物性의 經營의 利點이 있는 反面에 醫療業은 民間 醫療人과의 競爭關係에서 人命과 直結되는 事業이며 特히 健康을 잃은 사람과의 關係이기 때문에 企業性보다 公倫性이 앞서는 特性이 있음.
 - 따라서 企業會計 運營의 限界性이 심하게 나타나면서 그것을 지켜야 하는 어려움이 있음.
 - 그러나 全任職員이 나름대로의 責任을 갖고 業務遂行을 해왔기 때문에 病院目的事業을 遂行하면서 企業伸張을 해 온것으로 봄니다.
- 今後 醫療院 現代化를 契機로 百萬市民을 바라보는 이 地域에서 醫療院의 召命을 完遂할 것을 말씀드릴 수 있겠음.

現　　況

○ 沿　　革

- 1909. 12 官立 慈惠病院으로 開設
- 1983. 7 忠清北道立醫療院으로 地方公社으로 轉換

○ 病院 規模

- 敷地 및 建物 : 16,093坪 (建物 4,129坪)
- 病床數 : 390病床 (本院 150, 槐山 36, 療養所 204)
- 診療科 : 17科 (槐山 4科 別途)
- 人員 : 221名 (醫師 29名)

○ 患者診療

區　　分	'91		'92 計　　劃	
	年間延人員	1日實人員	年間延人員	1日實人員
計	251 千名	759 名	255 千名	772 名
入　　院 外　　來	131 120	359 400	132 123	362 410

○ 財　　政

- ('91) : 7,134百萬원
 - 自體 : 6,454百萬원 支援 680百萬원 (運營 308, 事業 372)
- ('92 計劃) : 6,981百萬원
 - 自體 : 6,451百萬원 支援 530百萬원 (運營 120, 事業 410)

※ '92年度 緊縮 財政 運營計劃

醫療院 現代化事業

(背景)

- '89. 4 中央(内務, 保社部) 計劃으로 市道 醫療院 現代化 事業의
一環으로 推進
- '90年度 政府支援 事業으로 確保

(必要性)

1. 福祉化時代 公共醫療機關으로서의 役割增大

- 生活保護 零細民等 低所得層에 對한 醫療施惠 增大
- 精神疾患者, 麻藥患者等 特殊疾患者 增加로 需要 增加
- 矯導所 在監患者 本院利用 增加

(本院 : 清州矯導所, 少年院, 女子矯導所 指定病院)

※ 一般醫療機關 忌避 患者 增加되고 있음.

2. 皆保險實施 및 清州圈 人口 增加 醫療需要 增加에 對應

- '90 以後 患者 年 10 ~ 15% 增加

3. 生活水準 向上에 따른 醫療需要 高級化

4. 他綜合病院과의 均衡發展 競爭力 強化 繫要

- 他綜合病院 施設裝備 現代化 趨勢

5. 大學病院과 連繫 醫療傳達體系 確立

- 患者需給
 - 3次 診療 : 醫療院 → 大學病院
 - 2次 診療 : 大學病院 → 醫療院
- 醫師等 醫療人力 需給交流

6. 獨立採算의 自立能力 培養 (收入增大, 費用節減)

- 施設裝備 現代化 住民利用率 提高 收入增大
- 老朽施設의 維持 管理費用 節減
 - 交替가 時急한 6億程度 所要의 煖房, 紿水, 汚物, 排水管, 交替費用節減
 - 每年 臨時方便의 修繕, 塗色等 費用節減

7. 地域的 有利性과 施設現代化로 病院發展 極大化

- '73年 當時 都心(中央公園)에서 外廓地 및 現位置 以前後 期間 地域的 不利로 發展 遲延
- '80年代 後半 西部地域開發로 現位置 都心化로 地域的 不利性 克服
- 今後 展望이 밝은 現位置에 施設 現代化로 '90年代의 劃期的인 發展 期待

(現代化事業)

2千年代 指向 病院 現代化豆 새 医療院像 定立

가. 事業內容

- 事業期間 (新築工程) : '91. 1 ~ '93. 6
- 事業 (病院新築) 規模
 - 延建坪 : 9,950 m^2 (3,010坪)
 - 地下 1層, 地上 7層 -
 - 病床數 : 200 病床

(金額 : 百萬원)

所要額	確 保			未確保	備 考
	計	國費	地方費		
7,045	3,228	1,614	1,614	3,817	國費 (保社部) 90 ~ 91 支援

나. 事業推進

- '90, '91 : 計劃樹立 및 設計, 業體選定 (競争入札)
 - '91. 10 : 着工
- ※ '91 年末工程 20% (設計除外)

다. 問 題 點

○ 事 業 費 不 足 問 題

- 不 足 額 : 3,817 百 萬 원

- 不 足 事 由

- 設 計 結 果 : 物 量 增 加 590坪

- (計 劃 2,420坪, 設 計 後 3,010坪)

- 人 件 費 資 材 費 等 建 築 費 上 升

- '89 保 社 部 計 劃 案 坪 當 1,340千 원

- '91 設 計 確 定 施 工 時 坪 當 2,350千 원

- 國 費 增 額 支 援 建 議 하 였 으 나 坪 當 '92 豫 算 에 未 反 映

다. 對 策 및 建 議

○ '92 追 更 時 事 業 費 不 足 額 (3,817百 萬 원) 補 填 支 援 을 建 議 합 니 다.

- '91. 12. 5 道 議 會 監 查 時 支 援 建 議

(効果 및 展望)

— 60年代 構想 (67 設計) '73 建築했던 現施設을 2千年代 指向의 現代化로 補完 ——

1. 醫療서비스 改善

- 診療科 및 裝備補強 診療의 活性화, 質向上
- 冷暖房 施設完備
- 高級施設 尖端裝備의 受惠度 提高
- 入院室內部 設備改善 病室 快適化
- 休憩施設 및 待機施設, 造景事業等으로 便宜施設 및 快適한 環境造成

2. 住民利用 增加

- ('83~'89) 年平均 5% 增 → ('92 以後) 年 10~15% 增
(西部地域 人口增加 + 施設 및 裝備 現代化)

3. 収支改善

- 収入增大
 - '89 基準 患者 5% 增 収入 50百萬원 增
→ ('92) 以後 年 200 ~ 250百萬원 增
- 自立化 早期達成

結論

- 醫療院 現代化事業을 積極推進, 施設裝備의 現代化를 期하여 經營能
力의 提高와 醫療制度의 發展, 地域醫療 與件의 向上等 經營능력을
크게 향상시켜 '93年末까지 運營自立을 期할 것입니다.
- 醫療院運營에 있어 人力의 効率的 管理의 一環으로 醫療職을 能率給
으로 管理하여 收益增大를 期할 것이며 經營評價를 積極實施하여 費
用의 增加 要因을 抑制하는등 收支均衡에 積極 힘쓸 것입니다.
- 醫療保護의 社會寄與度는 全國 最優秀機關으로 評價받고 있는 바, 經
營合理化를 期하면서 醫療 保障事業의 一環인 保護患者 施惠의 共益
的 役割增大를 위해 全力を 다할 것입니다.
- 今後 展望은 清州醫療院의 境遇 清州圈 發展 및 人口增加와 施設現代
化 및 裝備尖端화의 經營改善等으로 自立運營에 있어 밝은 展望입니
다.