

의안번호	제 167 호
의 결 연 월 일	2011년 5월 일 (제 300 회)

학교 설립 및 이전 변경 계획안

제 출 자	충청북도교육감
제출연월일	2011년 5월 3일

학교 설립 및 이전 변경 계획안

의안 번호	167
----------	-----

제출연월일 : 2011. 5. 3.

제 출 자 : 충청북도교육감

제안이유

- 청원 오창과학산업단지 내 개발계획 변경('유통시설용지'→'공동주택용지, '관광호텔일반상업용지'→'일반상업용지') 및 각리초등학교의 과대 분리를 위한 초등학교 설립 시기, 규모 변경
- 학교활성화 및 학생 통학불편 해소를 위해 제천 도심 공동화 지역의 동명초등학교를 공동주택 지역으로 이전 시기 및 규모 변경
- 위 사항에 대하여 지방교육자치에 관한 법률 제11조의 규정에 따라 충청북도의회 교육위원회의 심의를 받고자 함.

학교 설립 및 이전 계획 주요내용

1. 학교별 현황

학교 급	지역	학교명 (가칭)	기 존		변 경		위 치	비고
			규모	개교예정	규모	개교예정		
초	청원	각리 2초	24	2012.3.	30	2013.3.	청원군 오창읍 각리 639-1	
초	제천	동명초	12	2012.3.	18	2013.3.	제천시 천남동 산 3-6	

2. 학교 설립 및 이전 사유

학교명 (가칭)	개교(이전) 시기	설립(이전) 및 변경 사유	비 고
각리2초	2013.3.	<ul style="list-style-type: none"> - 오창과학산업단지 내 개발계획 변경 및 과대·과밀학교인 각리초등학교 분리를 통한 학생 교육여건 개선 - 학교용지 공급 관련 업무 지연으로 개교 시기 연기('11. 1. 무상공급 완료) - 학급당 학생수 조정(30명)으로 학급 증가 (24학급 → 30학급) 	설립
동명초	2013.3.	<ul style="list-style-type: none"> - 제천 하소동·천남동 공동주택 학생들의 통학 안전 도모, - 도심 공동화지역 학교 이전·재배치를 통한 학교활성화 - 이전 부지 내 문화재 지표조사('10. 5. ~ '10. 11.)등으로 사업 추진 지연에 따른 이전 시기 연기 - 학급당 학생수 조정(30명)으로 6학급 증가 (12학급 → 18학급) 	이전

3. 학교별 학생 수용계획

학교명 (가칭)	학급수	학생수	인근학교 분리 및 수용대책						
			학교명	분리 전		분리 후		증감	
				학급수	학생수	학급수	학생수	학급수	학생수
각리2초	30	794	각리초	74	2,162	46	1,368	△28	△794
동명초	18	503	<ul style="list-style-type: none"> - 기존 동명초 학구지역은 인근학교 분산 수용 - 통학구역 조정(의림초, 남당초, 화산초, 남천초) 						

4. 예산 소요액 및 사업추진 방법

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	부지 면적 (m ²)	재정사업			비고
		부 지 매입비	시설비	계	
각리2초	14,660		20,301	20,301	
동명초	16,001	2,721	13,544	16,265	
계	30,661	2,721	33,845	36,566	

5. 소요재원 확보 계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	부지매입비 (자체)	시 설 비			계
		국고	자체	소계	
각리2초		13,712	6,589	20,301	20,301
동명초	2,721		13,544	13,544	16,265
계	2,721	11,158	20,133	33,845	36,566

6. 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)


학교명 (가칭)	구분	투자계획			비고
		2010년도	2011년도	계	
각리 2초	설계비	634	140	774	
	건축·토목	15,639	3,589	19,228	
	감리비	225	37	262	
	부대비	37		37	
	소계	16,535	3,766	20,301	
동명초	부지매입비	2,721		2,721	
	설계비	341	41	382	
	건축·토목	10,801	2,098	12,899	
	감리비	232	21	253	
	부대비	10		10	
	소계	14,105	2,160	16,265	
계	부지매입비	2,721		2,721	
	설계비	975	181	1,156	
	건축·토목	26,440	5,687	32,127	
	감리비	457	58	515	
	부대비	47		47	
	소계	30,640	5,926	36,566	

7. 기타 참고자료


가. (가칭)각리2초 설립예정지 위치도

나. 동명초 이전예정지 위치도

(가칭)각리2초 설립 예정지 위치도



동명초 이전 예정지 위치도



학교 설립 및 이전 변경계획안 비용추계서

I. 비용추계 요약

1. 재정수반요인 :

학급 증가에 따른 청원 (가칭)각리2초 설립, 제천 동명초
이전비 추가 소요 예산

2. 비용추계의 전제 : (가칭)각리2초 설립 및 동명초 이전 ·신축

3. 비용추계의 결과

(단위 : 천원)

구분 \ 연도	2010년도	2011년도	합계
계	30,639,865	5,924,750	36,564,615
국 고	13,712,000		13,712,000
자체예산	16,927,865	5,924,750	22,852,615

4. 부대의견 : 해당사항 없음

5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정예산과 행정담당 장만순
연 락 처	043) 290 - 2561 E-mail : cms007@cbe.go.kr.

Ⅱ. 비용추계의 상세 내역

(단위 : 천원)

학 교 명	세부내역	금 액	비 고
각리2초	설 계 비	773,600	
	건축·토목비	19,228,217	
	감 리 비	261,900	
	부 대 비	36,830	
	소 계	20,300,547	
동명초	부지매입비	2,720,170	
	설 계 비	382,350	
	건축·토목비	12,899,248	
	감 리 비	252,800	
	부 대 비	9,500	
	소 계	16,264,068	
합 계		36,564,615	

학교 설립 및 이전 변경계획안 재원조달방안

1. 부문별 재원분담계획

(단위 : 천원)

구분 \ 연도	2010년도	2011년도	합계
계	30,639,865	5,924,750	36,564,615
국 고	13,712,000		13,712,000
자체예산	16,927,865	5,924,750	22,852,615

2. 재원조달의 구체적 방안

- (가칭)각리2초등학교 설립 및 동명초등학교 이전비 추가 소요액 자체예산 투입

3. 부대의견 : 없음

4. 협의사항 : 없음

5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 기획관리국 행정예산과 행정담당 장만순
연 락 처	043) 290 - 2561 E-mail : cms007@cbe.go.kr