

2023년도 주요업무 추진상황


목 차

I. 일반현황	1
II. 2023년도 비전과 추진전략	3
III. 전략목표별 추진상황	4
1. 도민 체감형 안전정책 추진으로 안전한 환경 조성 / 4	
2. 도민 행복과 안전 증복 실현을 위한 신속한 사회재난 대응 / 10	
3. 선제적 자연재난 대처 및 체계적 하천관리로 도민안전 구현 / 15	
IV. 주요 현안사업	20
V. 대집행기관질문 후속조치 사항	24
VI. 5분 자유발언 후속조치 사항	31
※ 붙임 : 2023년도 예산집행 현황	36

I. 일반현황

1 조직 및 예산

□ 기 구 - 3과 13팀



□ 정 · 현원

구 분	정 원	현 원	일반직	연구직	소방직	별정직	임기제
계	77	80	76		1		3
안전정책과	29	31	29				2
사회재난과	23	24	22		1		1
자연재난과	25	25	25				

※ 정원 외 인력 : 시간선택제임기제 3명

□ 예산현황

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액	사업예산		행정운영경비	
계	308,221	307,990	99.9%	231	0.1%
안전정책과	4,314	4,210	97.6%	104	2.4%
사회재난과	1,251	1,189	95.0%	62	5.0%
자연재난과	302,656	302,591	99.9%	65	0.1%

2 과별 주요사무

■ 안전정책과

- 안전관리 정책의 기획 및 총괄·조정
- 재난관리평가 추진 및 지역안전지수 관리
- 기능연속성계획 수립 및 어린이안전법 관련 사항
- 안전감찰계획 수립·추진 및 안전분야 부패방지 업무 총괄
- 도민안전종합대책 수립·시행 및 도민안전보험제도 운영
- 안전문화운동 추진 및 활성화
- 중대산업·시민재해 예방 안전보건 관리체계 구축
- 비상대비 훈련, 충무계획 수립·조정, 통합방위협의회 운영
- 민방위 교육훈련 및 시설·장비 관리
- 민방위 경보시설 운영에 관한 사항

■ 사회재난과

- 사회재난 대책의 수립, 조정, 대비, 대응·수습 총괄
- 재난대응 종합훈련 총괄 조정에 관한 사항
- 시설물 안전관리, 안전진단·점검 등 위해요소 해소
- 재난상황관리 및 전파, 재난정보시스템 안정적 운영
- 민생안전 6대 분야(식품·환경·원산지·축산위생·청소년·공중위생) 단속·수사

■ 자연재난과

- 여름철 / 겨울철 자연재난 대비·대응 추진(풍수해, 폭염, 한파, 지진 등)
- 재해영향평가 운영 및 재난관리기금 사업 추진
- 자연재난 피해조사 및 복구계획 수립
- 재해복구사업 및 재해예방사업 추진 총괄
- 지방하천 기본계획·종합정비계획 수립 및 하천구역 조정
- 지방하천정비사업 설계·공사 및 국가하천 승격 추진
- 재해예방을 위한 지방하천 및 국가하천 유지관리 사업 총괄
- 하천편입 미불용지 보상 등 하천행정업무 추진

II. 2023년도 비전과 추진전략

비전

사람 중심, 안전 증복 구현

전략

도민 체감형 안전정책
추진으로 안전한 환경
조성

도민 행복과 안전 증복
실현을 위한
신속한 사회재난 대응

선제적 자연재난 대처
및 체계적 하천관리로
도민안전 구현

이행
과제

1. 지역맞춤형 안전정책
추진으로 안전관리기반
강화

2. 안전감찰 강화 및
안전문화운동으로
안전불감증 개선

3. 중대시민재해
안전·보건관리체계 확립
으로 도민 안전 강화

4. 중대산업재해 예방으로
안전한 일터 조성

5. 지역 비상대비태세 확립
및 민방위 역량 강화

1. 도민의 생명과 재산을
보호하는 현장 중심의
사회재난 관리

2. 도민 생활안전
향상을 위한 실질적
안전점검 체계 구축

3. 완벽한 재난 초동조치
수행을 위한
신속·정확한 상황전파

4. 도민의 삶과 밀접한
생활 범외 근절로
민생안전 도모

1. 자연재난의 체계적인
대응 체계 구축 및
선제적 상황 관리

2. 한발 앞선 재해예방
및 재해복구로
안전한 증복 구현

3. 도민과 함께하는
합리적인 하천계획 수립
및 정비

4. 기후변화에 대응하는
지속가능한 하천관리

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 도민 체감형 안전정책 추진으로 안전한 환경 조성

추진여건

- 이상기후 등 급변하는 환경 속에서 재난이 대형·복합화되고, 발생빈도와 불확실성이 더욱 커짐에 따라 도민의 안전 확보가 최우선 정책과제로 자리매김
- 산업화, 인구 고령화, 예상치 못한 감염병, 노후 시설물 등 안전사고 잠재적 위험요소 증가에 따라 선제적인 재난관리체계 강화 필요
- 일상생활 속 재난안전 사고를 사전에 예방할 수 있도록 안전불감증 개선을 위한 도민의 안전의식 확산 및 중대재해 예방 환경조성 필요
- 안전무시 관행 근절 및 안전부패 척결을 위한 감찰기능 강화와 중대재해 예방을 위한 안전보건관리체계 확립 필요
- 초국가적이고 복합적인 안보 위협에 적극 대응하기 위한 비상대비 태세 확립의 중요성 증대

→ **지역 특성을 고려한 능동적이고 선제적인 안전정책 추진과 빈틈없는 안전관리체계 확립으로 도민의 안전한 삶 보장**



이행과제

- 1 지역 맞춤형 안전정책 추진으로 안전관리기반 강화
- 2 안전감찰 강화 및 안전문화운동으로 안전불감증 개선
- 3 중대시민재해 안전·보건관리체계 확립으로 도민 안전 강화
- 4 중대산업재해 예방으로 안전한 일터 조성
- 5 지역 비상대비태세 확립 및 민방위 역량 강화

① 지역 맞춤형 안전정책 추진으로 안전관리기반 강화

1-1. 실효성 있는 재난안전관리체계 구축

□ 체계적이고 꼼꼼한 안전계획 수립 운영

- (분야별 안전관리계획) '24년 안전관리계획 수립('23.12.)
 - 사회·자연재난 등 재난·사고 유형별 관리대책(43개 유형)
- (핵심기능 유지) 비상상황에서 도의 핵심기능 수행을 위한 기능연속성 계획 현행화(6월), 계획의 실행력 제고를 위한 교육·훈련 실시(11월)
- (어린이안전) 어린이안전 시행계획 수립(2월), 개학기 어린이안전 추진 상황 점검(2~3월, 8~10월), 어린이 이용시설 종사자 안전교육 실시(6~7월)

□ 재난안전관리 역량 및 기반 강화

- (재난관리평가) 재난관리평가 우수기관 선정을 위한 대응 추진
 - '23년('22년 실적) 재난관리평가 결과 미흡사항 개선계획 보고(6월)
 - 도·시군 평가지표별 추진실적 관리(연중)
- (지역안전지수^{현안}) 지역안전지수 향상 추진계획 수립 및 지역안전지수 향상 TF 대책회의(2월), 시군 지역안전지수 실무자 역량강화 교육(3월), 행안부 지역안전대책 컨설팅 선정 추진(도·충주시, 6~10월)
- (재난안전예산) 안전시설 확충·안전문화사업 등 소방안전교부세 효율적 운영
 - 교통안전시설사업, 하천유지관리사업 등 23개 사업(46억원)

1-2. 유기적 협력체제 확대 및 정책 전문성 제고

□ 재난안전 분야 민·관 협력네트워크 구축

- (안전관리위원회 운영) '24년 재난안전예산안 심의의결('23.11.), '24년 충청북도 안전관리계획 심의·의결('23.12.)
- (전문가 의견수렴) 안전정책 세미나(2회), 안전관리 간담회(1회), 안전문화포럼(1회)

□ 재난안전연구센터 기능 활성화로 정책수립 지원

- (정책연구 지원) 실용적 재난안전관리 정책연구·개발(3건), 지역안전지수 동향분석 발간(7월), 도민안전인식조사 실시(7~10월)
- (취약분야 진단) 취약재난 시뮬레이션 분석(5~9월), 취약진단 리포트(1회)
- (정보제공) 안전문화교육 교재개발(12월), 재난안전동향 안전포커스 발행(1회)

② 안전감찰 강화 및 안전문화운동으로 안전불감증 개선

2-1. 안전감찰 강화로 안전부패 근절

□ 정기 안전감찰 및 협업체계 구축

- (재난관리책임기관) 정기 안전감찰로 재난안전 예방 감찰(4회)
 - 상반기(제천, 옥천) / 하반기(증평, 괴산)
- (유관기관 협업) 안전감찰 전담기구 협의회 개최(2회)
 - 행안부·도 안전감찰 사례 공유 및 중점 안전감찰 과제 선정 등

□ 생활안전분야 재난·안전사고 예방 감찰

- (공공시설) 저수지 및 하천시설물 안전관리실태 감찰(2회)
 - 주민대피계획 미수립 및 하천시설물 관리 미흡(11개 시군) 처분요구
- (생활안전) 건축 및 전기·가스 부적합 시설에 대한 조치실태 감찰(1회)
 - 가스, 전기 부적합 시설 관리 미흡시군 처분요구(9건)

2-2. 도민과 함께하는 안전문화운동 실천

□ 안전의식 확산을 위한 안전문화운동 전개

- (도민안전보험) 일상생활에서 예상하지 못한 재난이나 사고에 대한 보상
 - 폭발·화재·농기계 등으로 인한 사망 및 후유장애 등 10개 항목, 133건 1,056백만원 지급
- (안전점검 캠페인) 시기별 안전 취약분야 안전캠페인 실시(8회)
- (민관협력) 민·관 단체 참여 도민안전 종합대책 설명회 개최(4.14.)
 - 참여인원 130여명 / 안전취약 안전관리 대책 등 전문가 간담회 추진
- (안전신문고 운영) 일상생활 속 안전위험요소 신고 활성화(211,633건)
 - 안전(24,641), 불법주정차(149,861), 자동차·교통위반(18,274), 생활불편(18,857)

□ 맞춤형 안전교육 프로그램 강화

- (체험마당) 재난유형별(감염병, 교통 등) 프로그램 체험부스 운영(5회)
- (안전취약계층 교육) 어린이·노인·다문화가정·장애인 등 안전 취약계층 대상 찾아가는 안전문화교육 추진(116회)
- (종사자 역량강화) 안전분야 종사자 시·군 순회 교육 실시(5회)

3 중대시민재해 안전·보건관리체계 확립으로 도민 안전 강화

3-1. 중대시민재해 안전·보건관리체계 확립

□ 중대시민재해 예방을 위한 안전·보건 관리체계 강화

- (안전계획 수립) 중대재해 예방대응 안전계획 수립 및 중대시민재해 대상시설 추가*(15개소) 지정(2월)·관리
 - * 도청 구내식당 등 15개소 추가 지정, 총 475개소 관리(건축물 42, 토목시설 419, 구내식당 14)
- (이행·점검) 중대시민재해 대상시설별 안전계획 이행, 상반기 안전·보건확보 의무이행 추진상황 총괄 점검(4~6월)
- (개선조치) 점검결과 보완 필요시 개선조치, 이행관리(8월)

□ 전문가 활용 중대재해 정책 환류

- (정책자문) 전문 연구기관 및 민간전문가 등 자문 실시(연구원, 대학교, 타시도 등 9회), 중대재해민관협력자문단 구성(8월)
- (활용방안) 자문결과 반영 23.하반기 중대재해 중점추진과제 확정

3-2. 중대시민재해 예방활동 추진

□ 선제적 현장점검으로 중대재해 예방체계 확립

- (현장점검) 대상시설 외부전문기관 협업, 전문가 병행 합동점검 등 실시(8회), 점검결과 개선조치사항 발굴·이행
- (매뉴얼 개선) 유해·위험요인 확인·점검 세부방안, 중대재해 발생 대응조치 등 업무처리절차 보완(10~11월)

□ 담당자 대처능력 향상 및 도민홍보 추진

- (역량강화) 대상시설 업무담당자 교육(4월), 도·시군 중대재해 추진상황 점검회의(6월), 중대재해 예방관련 내부게시판 시도포털 공유·전파(13회)
- (대내·외홍보) 전광판(2월), TV자막(2월) 및 라디오 도정캠페인(3월), SNS 퀴즈이벤트(3월), 반상회보(7월), 홍보동영상 제작(7월) 등

4 중대산업재해 예방으로 안전한 일터 조성

4-1. 도 사업장 안전·보건관리체계 구축

□ 중대산업재해 예방 대응체계 마련

- (계획수립) 도 소속 사업장 산업재해 예방 및 안전보건관리 계획 수립(1월), 도 발주사업(도급·용역·위탁) 업무처리지침 수립(2월)
- (산업안전보건위원회) 도 사업장 안전·보건 유지 및 증진을 위해 필요한 사항을 노·사가 함께 심의·의결하는 위원회 운영(12명/분기별)
 - 2023년 충청북도 산업안전보건위원회 개최 : 4회(정기 3회, 임시 1회)

□ 체계적 교육지원으로 안전보건 역량 강화

- (관리감독자) 현업부서 총괄·관리감독자(17개소, 79명) 정기교육(연 16시간)
 - 현업부서 관리감독자 교육(상반기 29명, 하반기 52명)
- (현업종사자) 시설물 관리, 도로 유지보수, 녹지관리 등 현업업무 종사자(17개소 662명)에 대한 정기교육(분기별 6시간) 안내 및 실적 관리
 - 현업근로자 집합교육(2회 150명), 안전보건교육(3회 1,870명)

4-2. 적극적 안전·보건 관리로 안전한 근무환경 조성

□ 안전·보건 예방활동 강화

- (정기점검) 중대재해처벌법 의무이행사항 점검 및 개선조치(반기별)
 - 계획 수립(5월 / 전부서), 이행점검(5~6월)
- (순회점검) 안전·보건관리자를 통한 사업장 순회 점검·교육(수시)
 - 사업장 순회 점검(정기 42회, 수시 6회), 명절대비 합동점검(4회)
 - 현업근로자 건강상담(74명)

□ 위험성평가를 통한 안전진단 및 개선

- (정기평가) 유해·위험요인 파악 및 위험성 감소대책 수립·실행(연1회)
 - 계획 수립(3월/전부서) → 평가 실시(전부서 완료)
 - 충청북도 위험성 평가 실시규정 개정(6월)
- (수시평가) 기계·설비 변경, 산업재해 발생시 재발방지대책 수립
 - 산업재해 발생 사업장 수시평가 및 지도 점검(6개소)

5 지역 비상대비태세 확립 및 민방위 역량 강화

5-1. 도민의 안전보장을 위한 위기관리체계 확립

□ 실전적 비상대비 훈련을 통한 위기대응 역량 강화

- (충무계획수립) 변화하는 안보환경과 지역특성에 부합된 중복형 충무계획 수립(28개 분야/9~12월)
- (비상대비훈련) 위기시 신속 대응능력 향상을 위한 실전적 훈련 실시
 - 민방위훈련 2회 : 토의형 훈련(4월), 제414차 민방위 훈련(5월)
 - 을지연습(8월), 기술인력 동원훈련(10~11월/청주, 충주), 화재 대피훈련(11월)

□ 지역 안보태세 확립을 위한 통합방위체제 구축

- (안보공조) 지역안보태세 확립을 위한 민·관·군·경 상호 협력 추진
 - 통합방위협의회 개최 2회(3월, 6월)
 - 주민신고망(11,710개망 정비), 예비군 육성지원(3월/3억원 교부)
- (동원자원조사) 위기 시 적시적인 자원 동원 보장을 위한 중점관리 자원의 인적·물적 동원자원조사 실시 : 2월~5월(물적자원 357개, 인적자원 9,901명)

5-2. 비상대응 중심 민방위 역량 강화

□ 효율적인 민방위대 편성 및 실전 대응 민방위 교육 실시

- (편성) 민방위사태 시 대응역량 강화를 위한 지역 민방위대 편성
 - 편성(3월) : 3,264개대/103천명
- (교육훈련) 현장 대응능력 향상을 위한 민방위 대원별 수준에 맞는 맞춤형 교육·훈련 실시(대상 97천명/실적 83천명)

□ 민방위 시설·장비의 지속적 관리 유지로 최상의 가동상태 확보

- (시설·장비) 민방위 시설·장비 정기점검 실시 2회(2월,4월) 및 안내·유도 표지판 등 대피시설 필수용품 확보(3종 4,279개)
- (방독면 확보) 비상시 민방위 대원의 생존성 보장 강화를 위한 방독면 지속 확보(충주시 500개, 청주시 2,500개 확보)

□ 유사시 신속한 민방위경보 발령태세 구축

- (훈련·점검) 신속한 경보전파 체계 구축을 위한 정기훈련(10회), 불시훈련(4회) 및 시스템 정기점검(10회) 내실화
- (시설 확충) 전·평시 안정적 경보시설 운영을 위한 시각지역 단말 신설(4개소)
 - 구축완료 : 청주(9월), 옥천(7월), 영동(6월), 단양(9월)

2. 도민 행복과 안전 증복 실현을 위한 신속한 사회재난 대응

추진여건

- 사회 환경이 복잡·다양화하고, 재난의 대형화·불확실성 증대에 따라 도민 안전을 위한 효율적·능동적 재난대응 체계 확립 필요
 - 재난발생 취약요인 제거로 도민의 생명과 재산을 지키는 예방 중심의 상시 전문적 안전점검 실시 및 실효성 확보
 - 실시간 상황 관리와 신속·정확한 상황 전파로 능동적 초동 대응력을 확보함으로써 재난 예방과 피해발생 최소화 도모
 - 민생분야 위법·불공정 행위 근절과 엄정한 생활 범질서 확립으로 도민의 생활권 안전 확보 및 공정한 사회분위기 조성
- **도민 체감의 안전 증복 실현을 위한 능동적 재난대응 체계 확립**



이행과제

- ① 도민의 생명과 재산을 보호하는 현장 중심의 사회재난 관리
- ② 도민 생활안전 향상을 위한 실질적 안전점검 체계 구축
- ③ 완벽한 재난 초동조치 수행을 위한 신속·정확한 상황전파
- ④ 도민의 삶과 밀접한 생활 범죄 근절로 민생안전 도모

① 도민의 생명과 재산을 보호하는 현장 중심의 사회재난 관리

1-1. 신속한 사회재난 대응 태세 구축

□ 지역재난안전대책본부 가동·운영

- (재난안전대책본부 가동) 재난으로부터 도민의 생명·신체·재산 보호와 재난의 예방·대비·대응·복구 및 안전관리 등에 체계적 대응
※ 구제역('23. 5.~6.), 코로나19('20. 2.~), 아프리카돼지열병('19. 9.~) 등 가동

□ 재난관리자원 동원체계 확립

- (통합관리센터 운영) 재난관리자원의 신속한 동원을 위한 자원 비축시설 및 관리시스템 구축·운영 광역거점센터 1개소
- (재난자원관리시스템 고도화) 자원관리시스템 운영 및 현행회의 날 매월 13일 실시
- 현행회의 날 운영(9회), 재난관리자원 실태 점검(1회)

1-2. 재난 위기관리 대응 능력 제고 및 민관협력 강화

□ 재난대비 실전 맞춤형 훈련 추진

- (실전대응 종합훈련^{현안}) 실전형 재난대응 능력함양 위한 안전한국훈련 실시^{10.27.예정}
- 13개 협업부서 및 유관기관 등 30여명 / '산불' 재난유형 훈련
- (재난상황 대응훈련) 재난상황 대비 NDMS 재난관리업무포털를 활용한 재난관리자원 이송·지원 숙달 훈련 실시(1분기~3분기 완료)

□ 재난안전 대응 역량 강화 및 전문성 확보

- (민간 다중이용시설 현장 컨설팅) 안전관리 강화 및 위기상황 대처 능력 향상을 위한 다중이용시설 관계인 안전체험교육 실시(1회)
- (현장조치 행동매뉴얼 정비) 유형별 매뉴얼 실제 대응절차 등 개선·보완
- 현장조치 행동매뉴얼 도, 시·군 담당자 교육(10월, 114명)
- 재난 유형별 매뉴얼(34종, 343개) 정기점검 실시(상, 하반기 각 1회)
- 국가안전 시스템 종합대책 후속조치에 따른 매뉴얼 개선사항 반영 지속 추진
- (재난안전 전문교육) 재난안전분야 종사자 전문교육 실시^{의무교육}
- 도, 시·군 재난관리 부서장 및 재난안전 분야 담당자 등 교육(474명)

□ 안전관리민관협력위원회 및 재난심리회복지원센터 운영

- (안전관리민관협력위원회) 재난 대비 민·관협력 강화 협조체계 구축
- 안전관리민관협력위원회 5기 위촉 및 위원회 개최(8월)
- (심리회복지원센터 운영) 재난경험자 일상복귀 지원 심리회복 활동 전개
- 재난피해자 심리회복 지원상담(545건), 상담사 워크숍·교육 등(5회)

② 도민 생활안전 향상을 위한 실질적 안전점검 체계 구축

2-1. 재난취약시설 안전사고 예방을 위한 선제적 안전점검 실시

- **도민과 함께하는 집중안전점검 실시**^{현안}
 - (도민 참여) 중점 점검대상 도민 의견수렴, 캠페인 등 안전문화 확산
 - (점검·관리) 재난사고 위험·취약시설 선정(1,297개소) 및 안전점검(도 표본 38개소)
 - 도, 시·군, 민간전문가 등 합동점검을 통한 안전 취약시설 위험요인 사전 발굴 개선
- **재난취약 시설물 안전점검 추진**
 - (안전점검) 재난취약 시설물 안전점검 : 7개 분야, 47개소
 - 설·추석 명절, 해빙기, 출렁다리, 건축공사장, 요양시설 등 지도·점검
 - (민간자문단 운영) 전문성 강화를 통한 실효성 있는 점검추진 : 90개소
 - 기술사, 교수 등 분야별 민간전문가 현지자문 등 안전점검 지원
- **사전 안전점검 및 관리강화로 인명사고 예방**
 - (지역축제) 대규모 지역 축제 등 행사장 사전 안전점검 실시 : 10개소
 - 해맞이, 정월대보름, 벚꽃개화기, 지역축제 등 표본점검 및 상황관리
 - (내수면 안전관리) 내수면 유·도선, 수상레저 사업장 안전 지도·점검, 물놀이 지역 안전관리로 인명피해 최소화 및 안전사고 예방
 - 내수면 유도선, 수상레저 안전관리 지도·점검(월 1회)
 - 수상안전 비상근무(1일23명) 안전요원 배치(333명), 안전시설 확충(866점), 안전수칙 홍보 등
 - (어린이 놀이시설) 안전한 놀이 환경 조성을 위한 지도·점검 : 13개소

2-2. 예방중심의 안전점검 및 초고층·지하 안전관리체계 확립

- 「시설물안전법」 주요 시설물(1·2·3종) 안전점검 및 전문기관 관리
 - (안전관리) 1,2,3종 시설물 안전관리 체계 구축 : 총 4,049개소
 - 시설물담당자 직무교육 실시(2월) : 도, 시·군 공무원 156명
 - 상·하반기 관리주체 실태점검(5월 9월) : 1종 146개소, 2종 2,330개소, 3종 1,513개소
 - (전문기관 관리) 안전진단전문기관(68개업체) : 등록 변경 관리(148건), 실태점검(11개소)
- **초고층 건축물 및 지하안전관리와 재난배상책임보험 가입 확대**
 - (초고층 및 지하안전관리) 초고층건축물 영향평가 협의 및 지하안전관리계획 수립
 - 충청북도 지하안전관리계획 수립(2월), 영향평가 협의(5건)
 - (재난배상책임보험) 재난발생 우려 의무보험 가입률 제고를 위해 도내 13종 시설(10,971개소, 가입률 98.71%) 매월 현황 관리로 사회안전망 강화

3] 완벽한 재난 초동조치 수행을 위한 신속·정확한 상황전파

3-1. 재난상황 관리

□ 365일 상시 재난상황 관리체계 유지

- (대응) 연중무휴 24시간 재난상황관리로 선제적 대응태세 확립
 - 재난상황팀(2인 1조, 3교대 근무) 24시간 365일 운영
 - 명절 등 특별기간 근무인원 확대·강화
- (전파) 재난지역 위험상황을 각종 시스템 활용 신속 전파 : 624건
 - 재난상황 문자서비스(573,661명) 472건, 긴급 재난문자(CBS) 152건
- (공유) 각종 재난 시 경찰, 소방 등 유관기관과 긴밀한 협조체계 구축
 - 재난수습 주관부서에 신속한 전파, 초동대응체계 확립

3-2. 상황전파 훈련

□ 상황전파 능력배양을 위한 훈련 강화

- (중앙^{행정안전부} 주관) 도, 시·군 합동 상황 접수·전파·보고 훈련 : 18회
 - 훈련메시지 수신, 재난문자방송 송출 훈련, 재난상황보고 훈련
- (도) 시·군 상황전파 및 보고 신속처리 숙달훈련 : 18회
 - 훈련메시지 수신, 재난문자방송 송출 훈련, 재난상황보고 훈련
- (유관기관) 정보공유체계 확립을 위한 재난안전통신망 대응 훈련 : 28회
 - 재난안전통신망 활용 강화를 위한 시나리오 기반 도-시군-유관기관 훈련

3-3. 재난정보시스템 관리

□ 재난정보시스템의 안정적 유지관리

- (점검) 재난상황 운영 통신장비 장애 예방을 위한 정기점검 실시
 - NDMS 상황전파시스템, 긴급통신장비, 영상통합관제 등 13개*시스템
 - * 상황전파 3^{매일}, 영상회의 2^{매월}, 상황접수 및 관제 6, 긴급통신2(단말기^{매일}, 긴급장비^{매월})
- (지원) 재난상황(사회·자연재난) 대비, 신속·원활한 영상회의 지원 : 187회

4] **도민의 삶과 밀접한 생활 범죄 근절로 민생안전 도모**

4-1. **민생안전 6대 분야 위법행위 단속(수사)**

□ **체계적인 수사로 도민 위해환경 척결**

- (정기단속) 중점분야 관리대상별 불법행위 집중 단속 : 7회, 송치 6건
 - 식품위생, 폐수 무허가 배출시설, 청소년 보호 등 현장중심 단속·수사
- (기획단속) 사회적 관심분야 불법행위 선제적 단속 : 10회, 송치 15건
 - 언론보도, 민원제보, 첩보 등 사회이슈 불법행위 집중 단속·수사

□ **유관기관 협력을 통한 수사 공조체계 확립**

- (공조수사) 유관기관 협업 및 수사 공조체계 강화 : 6회
 - 검·경, 식약처, 농·수품원 등 유관기관 간담회 및 공조수사
- (과학수사) 전문기관을 활용한 불법행위 증거 확보 : 9회
 - 축·수산물 원산지 검정, 환경오염물질 분석 의뢰 등

4-2. **법질서 확립을 위한 홍보 및 수사관 역량 제고**

□ **생활범죄 계도 및 법질서 확립을 위한 홍보활동 강화**

- (게시홍보) 불법행위 사전 예방을 위한 홍보활동 전개 : 포스터 800개
 - 포스터 홍보 및 민생사범 처분사례 도 홈페이지 게시
- (방송홍보) 특별사법경찰 업무활동 홍보 추진 : 라디오(CJB, 3개월)
 - 민생안전 6대 분야 준수사항 및 신고 방법 등 홍보

□ **특별사법경찰관 수사 역량 제고 및 수사기반 조성**

- (수사역량 강화) 수사실무 길라잡이 제작 및 역량강화 연찬회 실시
 - 길라잡이 시·군 배부(125부) 및 직무 연찬회 추진(11월)
- (수사 기동성 확보) 단속·수사 기동성 확보 및 불법행위 정보수집 강화
 - 수사용 차량 임차(1대) 및 민원(위법) 동향 파악

3. 선제적 자연재난 대처 및 체계적 하천관리로 도민안전 구현

추진여건

- 기상이변으로 예측 어려운 집중호우 빈발과 태풍, 폭염, 가뭄, 폭설 및 한파 등 자연재해가 지속적 발생함에 따라 한발 앞선 대처와 체계적인 대응 필요
 - 자연재해 발생 유형이 다양화되고 피해 규모도 증가됨에 따라 재난 유형별 신속한 상황 전파와 조속한 피해 복구에 대한 요구 증가
 - 하천의 치수능력 향상과 친수공간 조성으로 도민의 안전 확보 및 생명과 재산 보호
- **자연재난의 한발 앞선 대처와 현장 중심의 대응 체계 구축 및 체계적인 하천 관리로 안전하고 행복한 충북 구현**



이행과제

- ① 자연재난의 체계적인 대응 체계 구축 및 선제적 상황 관리
- ② 한발 앞선 재해예방 및 재해복구로 안전한 충북 구현
- ③ 도민과 함께하는 합리적인 하천계획 수립 및 정비
- ④ 기후변화에 대응하는 지속가능한 하천관리

1 자연재난의 체계적인 대응 체계 구축 및 선제적 상황 관리

1-1. 자연재난 대비 선제적 대응

□ 인명피해 최소화를 위한 체계적 대응 추진

- (상황관리) 자연재난별 대책 추진으로 빈틈없는 상황관리 추진
 - 기상특보 65일(대설5, 한파19, 호우36), 비상근무 41회/65일
 - 상황판단회의 실시 77회(대설·한파 7회, 호우·태풍 70회)
 - ※ 겨울철 대설·한파(9.20.~익년3.15.), 여름철 호우·태풍(2.15.~10.15.), 폭염(5.20.~9.30.)
- (선제대응) 풍수해 등 자연재난 대응 체계 구축을 위한 사전대비 추진
 - 현장조치 매뉴얼 정비(9종, '23.1.~2.), 취약지역·시설 점검(4,748개소, '23.3.~5.)

□ 스마트 시스템 운영을 통한 신속 대응 추진

- (예·경보시설) 재난 예·경보시설 점검실시(3.30.~4.28.) : 880개소
 - 재난 예·경보시설 설치·보강·교체(36개소, 36억원)
- (침수차단) 침수우려 취약도로(지하차도·하상도로) 자동차단시설 설치(14개소, 22억원)

1-2. 피해예방을 위한 재해저감 대책 추진

□ 재해취약지역 관리를 통한 재난사각지대 해소

- (특별관리) 재해취약지역(4,754개소) 중 인명피해우려지역(248개소) 지정·관리
 - * '22년 237개소 → '23년 248개소, 증 11개소
- (민·관 합동점검) 민간전문가 및 주민참여 합동점검(2회, 3월~5월)

□ 효율적인 재난관리 행정으로 재해 저감 실현

- (재난관리기금) 재난 대응 위한 재난관리기금 운영(6개분야 54건, 70억원)
- (재해영향평가) 재해요인 사전검토 재해영향평가 협의(10건)

1-3. 도민 참여·현장 중심의 방재역량 강화

□ 현장체험형 재난대응 훈련 및 교육 실시

- (훈련실시) 재난유형별, 민·관 합동훈련 실시로 대응능력 향상(8회)
 - 극한강우 대비 도상훈련(17개 협업부서, 4.14 5.16. 5.17.), 태풍 내습 대응 훈련(6.15)
 - 저수지 붕괴 특화훈련(보은, 5.18), 지진 대처 훈련(5.31. 9.22), 배수펌프장 실가동 훈련(6.7)
- (교육·행사) 재난분야 공무원, 방재단 등 방재교육 및 방재의 날 행사 실시(5.25)

□ 자연재난 유형별 행동요령 사전홍보로 피해 예방

- (홍보) 리플릿·카드뉴스·소책자 등 제작·배부(39,200부)
- (캠페인) 공무원, 지역자율방재단 대설·한파, 집중호우 대비 캠페인 실시(2회)

② 한발 앞선 재해예방 및 재해복구로 안전한 충북 구현

2-1. 급격한 기후변화 대응을 위한 선제적 재해예방 추진

□ 재해유형별 맞춤형 재해예방사업 추진

- (풍수해 생활권 종합정비사업) 14지구, 515억원
 - 지역단위 방재시설 통합정비* * 펌프장(행안부) + 하수도(환경부) + 하천(환경부) ⇒ 종합 정비(행안부)
- (자연재해위험개선지구 정비사업) 44지구, 768억원
 - 재해위험별* 위험성 높은 지역 정비 * (7개 유형) 침수, 붕괴, 유실, 고립, 해일, 가뭄, 취약방재
- (급경사지 붕괴위험지역 정비사업) 34지구, 268억원
 - 인명피해 우려 급경사지* 보수·보강 정비 * 재해위험 평가결과 D, E 등급
- (재해위험 저수지 정비사업) 8지구, 44억원
 - 시·군 관리 위험저수지* 보수·보강 정비 * 정밀안전진단결과 D, E 등급

□ 최근 기상이변에 대비한 체계적인 방재 대응체계 구축

- (자연재해저감 종합계획) 지역 여건에 맞는 중장기적 방재정책 수립
 - 수립완료 5^{청주, 영동, 증평, 진천, 단양}, 승인신청 2^{보은, 음성}, 협의중 4^{충주, 제천, 옥천, 괴산}
- (풍수해보험^{현안}) 보험가입 확대 위한 방문 홍보(4월~10월/ 42개 읍·면·동)
- (폭염 대응) 무더위쉼터(2,807개소), 폭염저감시설(1,004개소)전수점검, 신규 설치(80개소)
- (지진 대비) 종합대책 수립(3월), 대피시설·가속도계 점검(12회), 훈련(중앙1, 자체1)
- (자연재해안전도 진단) 안전도 진단 추진계획 수립(4월)

2-2. 신속한 재해복구 지원태세 구축으로 도민 불편 최소화

□ 빈틈없는 피해조사 및 신속한 응급복구 추진

- (복구계획) '22년 수해피해 복구 추진(77개소*, 59억원 / 77개소 완료)
 - * 공공시설 77개소(도로 2, 하천 54, 수리시설 3, 소규모 17, 기타 1)
- (피해조사) 7월 호우 피해 및 제6호 태풍 카눈 조사단 구성 및 운영
 - 호우피해 140,566백만원(사유 31,664, 공공 108,902) / 태풍 피해 2,803백만원(사유 529, 공공 2,274)
- (응급복구) 7월 호우 피해 및 제6호 태풍 카눈 응급 복구 신속 추진
 - 공공시설 4,772개소, 주택 등 사유시설 2,066개소, 농경지 등 농업시설 3,224ha 응급복구 완료

3 도민과 함께하는 합리적인 하천계획 수립 및 정비

3-1. 효율적 지방하천 정비를 위한 기본계획 수립 및 하천구역 조정

□ 하천기본계획 재수립 및 협의기구 운영

- (기본계획 재수립) 지방하천 5개소, 35.9km, 16억원
- (협의기구 운영) 주민, 전문가 등 협의기구 운영(9회)
 - * 자문단 : 7회, 전략환경영향평가 협의회 : 2회
- (하천구역 조정) 현실에 맞지 않는 불합리한 하천구역조정(9개 하천, 추진중)
 - 덕암천(청주), 종곡천(보은), 성암천(진천), 백곡천(진천), 칠장천(진천), 쌍천(괴산), 성황천(괴산), 하일천(단양), 단양천(단양) 39필지, 45,380m²

3-2. 재해로부터 도민의 행복과 안전을 지키는 하천 정비 추진

□ 재해예방 중심의 환경친화적 하천정비 및 시설물 관리 지원

- (하천정비) 지방하천 정비사업 추진 중(21지구 21.6km, 711억원)
 - 계속지구(16개소, 12.9km), 신규지구(1개소, 1km), 준공지구(4개소, 7.7km)
- (홍보강화) 하천사업 주민 의견수렴 및 홍보 : 39건
 - 주민설명회 21건, 우편발송 5건, 홍보물 게시 13건
- (시설물 관리지원) 준공시설물 사전점검 및 인계인수를 위한 협의회 운영(3회)
 - * 준공대상 하천 : 오가천, 하구암천, 무심천
- (지역맞춤형 통합하천사업^{신규}) 2개 국가하천(미호강, 무심천) 추진(청주시)

3-3. 기후변화에 선제적 대응을 위한 지방하천의 국가하천 승격

□ 하천의 효율적인 관리를 위한 국가하천 승격 추진

- 지방하천의 국가하천 승격 요청(9개 하천, 224.4km, '23.3.15, '23.7.10, '23.8.1.)
- 국가하천 배수영향 구간 승격 건의(16개 하천, 15.72km, '23.3.15, '23.7.10.)

4 기후변화에 대응하는 지속가능한 하천관리

4-1. 선제적 하천 유지관리로 지속가능한 하천조성

□ 재해예방을 위한 국가·지방하천 유지관리사업 추진

- (국가하천) 하상정리 및 수목제거(45개소, 357.7km / 62억원 / 공정률 87%)
- (지방하천) 하상준설 및 시설물 보수(64개소, 53.97km / 45억원 / 공정률 57%)
- (재해예방사업) 하천 유지·보수 및 재해예방시설 설치(6건 / 19억원 / 공정률 83%)

□ 지방하천 관리상황 점검 및 평가

- (시·군 평가) 유지관리현황, 하천점용, 하천시설물 관리 등 최종 평가
* 상반기 평가 : 6월, 하반기 평가 : 11월

4-2. 재해에 안전한 하천 정비 및 완벽한 호우피해 복구

□ 완벽한 호우피해 복구를 위한 재해복구사업 지속 추진

- (재해복구) 22년 호우피해 하천 재해복구 완료(54개소, 28억원)
* 지방하천 11개소, 7억원 / 소하천 43개소, 21억원

□ 자연친화적 소하천 관리

- (소하천정비) 소하천의 이용·관리 및 보전을 위한 하천 정비
- 정비계획 49개소, 31km / 585억원(신규 3지구, 계속 46지구) / 공정률 77%
- (수위계측시스템 구축) 하천수위 계측을 통한 주민대피 시스템 구축
- 소하천 자동수위계측시스템 구축사업 : 53개소, 37억원 / 공정률 66%

4-3. 도민이 공감하는 합리적인 하천행정 추진

□ 하천 미불용지 보상

- (미불용지) 지방하천 내 미지급 사유토지에 대한 보상 추진(134필지, 20억원/71%)

□ 하천사용료 부과·징수

- (하천사용료) 하천점용 등에 사용료를 부과·징수하여 하천 유지·보수, 하천구역 내 편입토지 보상금 등으로 활용(징수실적 10.3억원)
* '22년 징수액 : 10.9억원, 교부액 : 5.4억원

IV. 주요 현안사업

1. 풍수해보험 가입률 향상 추진

추진배경(필요성)

- 예측 불가능한 자연재난에 대한 실질적인 피해보상 제도
- 풍수해보험 혜택에 대한 인지도가 부족하고, 보험이라는 명칭으로 인한 막연한 기피의식 팽배

사업개요

- 대상시설 : 주택(동산 포함), 온실(비닐하우스 포함), 상가공장(소상공인)
- 대상재해 : 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 해일, 대설, 지진(지진해일 포함)
- 계약기간 : 1~3년(온실은 1년마다 갱신)
- 사업주관 : 행정안전부
- 운영보험사 : 7개사(DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, KB손해, NH농협손해, 한화손해보험, 메리츠화재)

전년대비 유효가입 실적

구분	주 택		온 실		상가·공장	
	가입수	가입률	가입면적	가입률	가입수	가입률
'22년	13,706건	11.3%	423ha	38.8%	4,619건	40.0%
'23년 (09.30.기준)	15,234건	12.6%	397ha	36.2%	9,544건	82.7%
증, △감	증1,528건	증1.3%	△26ha	△2.6%	증4,925건	증42.7%

※ 보험금지급 : '20년 210건 859백만원 / '21년 218건 698백만원 / '22년 296건 962백만원

※ 23년(9월말 기준) : 352건 1,688백만원

추진실적

- 가입부진 읍면동 별 찾아가는 가입홍보 활동 추진(42개 읍면동)
 - 활동내용 : 읍면동 홍보방법 컨설팅, 가입 활성화 방안모색, 재해취약계층 대상 찾아가는 가입활동 실시
- 홍보추진 : 옥외전광판 및 홈페이지 게시(1~12월), 라디오방송(9~11월), 포스터(370매), 리플릿(22,000매), 전단지(17,000매) 등

향후계획

- 풍수해보험은 '재해 발생시 현실적인 보상으로 피해 주민의 생활안정에 도움을 주는 보험'이라는 인식개선을 위한 홍보활동 지속 추진

부서명	자연재난과	담당자	직 방재안전8급 성명 신용하 ☎ 2466
-----	-------	-----	------------------------

2. 지역안전지수 향상 추진

□ 추진배경(필요성)

- 안전관련 각종 통계자료를 근거로 행정안전부에서 공표한 '22년도 우리도 지역안전지수는 평균 2.8등급*
 - * 교통사고 3, 화재 3, 범죄 3, 생활안전 2, 자살 4, 감염병 2
- 지자체의 안전관리와 책임성 강화를 통한 안전사고 발생건수 및 사망자수 감축으로 지역 안전수준과 도민의 안전체감도 제고

□ 추진대책

- (부서별 책임강화) 지표별 담당부서 지정 및 부서장 목표관리제 운영
 - 지역안전지수 향상 계획 수립·시행→추진상황 점검→환류
- (TF팀 운영) 지역안전지수 향상을 위한 TF팀 구성 및 운영
 - 분야별 추진상황 점검(분기별) 및 TF팀 회의 개최
- (사업지원) 재난안전예산 사전검토제 및 소방안전교부세 운영 시 지역안전지수 관련 분야 및 경감지표 개선사업 우선 검토
- (컨설팅) 사망자수 감소방안 및 취약분야 개선방안 발굴을 위한 전문기관(국립재난안전연구원, 충북재난안전연구센터 등) 컨설팅 실시

□ 2023년 추진실적

- (실행계획 수립) 지역안전지수 향상 추진계획 수립 : '23. 2. 13.
- (TF팀 운영) 지역안전지수 향상 대책회의(14개 부서) 개최 : '23. 2. 24.
- (역량강화) 도주관 시·군 지역안전지수 담당자 역량강화 교육 : '23. 3. 22.
- 행안부주관 중부권 지역안전지수 담당자 역량강화 교육 : '23. 5. 31.
- (컨설팅) 행안부 지역안전지수 컨설팅 공모 선정(도생활안전, 충주시자살) : '23. 5. 4.
- 지역안전지수 향상 컨설팅 추진 : '23. 6~10월
- 지역안전지수 향상을 위한 도, 시군 담당자 간담회 : '23. 10. 17.

□ 향후계획

- 지역안전지수 분야별 담당부서 추진상황 점검 : '23. 11~12월

부서명	안전정책과	담당자	직 행정6급	성명 정현남 ☎ 2354
-----	-------	-----	--------	---------------

3. 2023년 집중안전점검 추진

□ 추진배경(필요성)

- 범정부 차원의 대대적 안전점검 등 사회적 안전운동 추진
- 재난 취약시설에 대한 안전 관리실태, 위험요인 사전 발굴·개선

□ 추진개요

- 점검기간 : 2023. 4. 17. ~ 6. 16. (61일간)
- 점검대상 : 1,297개소 (공공 715개소, 민간 582개소)
- 참여인원 : 8,896명 (공무원 4,218명, 전문가 4,321명, 기타 357명)
- 점검방법 : 대상시설 민·관 합동점검

□ 주요내용

- 노후·위험시설 등 합동점검 및 점검의 책임성 강화
 - 최근 사고발생, 위험성이 높다고 판단되는 시설 합동점검 실시
 - 분야별 민간전문가와 함께하는 안전점검단 구성·운영
- 드론, 열화상카메라 등 과학장비 활용으로 점검 실효성 제고
- 도민참여 확대 및 자율점검 실천 안전문화 운동 전개
 - 가정 내 자율안전점검 참여 경품 이벤트 온·오프라인 홍보 추진
 - 안전보안관, 지역자율방재단 등 안전단체 안전점검 참여 확대

□ 점검결과

(단위: 개소)

구 분	점검대상	점 검 결 과				
		계	이상없음	현장조치	보수보강	정밀진단
합 계	1,297	1,297	933	118	238	8
공 공	715	715	502	44	163	6
민 간	582	582	431	74	75	2

□ 향후계획

- 집중안전점검 결과에 따른 후속조치 및 보수·보강
 - 소관 기관(부서)별 보수·보강 계획수립 및 예산확보 등
- 집중안전점검 시스템을 통한 체계적인 후속조치 추진상황 관리(분기별)

부서명	사회재난과	담당자	직 시설6급 성명 이상훈 ☎ 2424
-----	-------	-----	----------------------

4. 2023년 재난대응 안전한국훈련 추진

□ 추진배경(필요성)

- 재난관리책임기관 간 협력체계 구축 및 재난 대응 역량 강화
- 민·관 합동 훈련을 통한 도민 안전의식 제고 및 복합재난에 능동적이고 효율적인 대응 능력 함양

※ 근거법령 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제35조(재난대비훈련 실시)

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 12. ※ 연 1회, 하반기(10.27일) 예정
- 대 상 : 도 및 11개 시·군
- 훈련방법 : 토론기반 훈련, 현장기반 훈련
 - (토론훈련) 상황판단회의 및 도와 시·군 재난안전대책본부 운영 훈련
 - (현장훈련) 재난상황 발생 시 인력·장비 투입 및 수습·복구 활동 등 실전 현장훈련
- 주요내용
 - 재난대응 과정 전반을 점검하고 협업 기능별 대응체계, 역할·임무 숙지를 위한 종합훈련 실시
 - 재난취약시설 및 다중이용시설 등 대형 화재·지진 대피훈련
 - 도민, 민간기업 등 참여 활성화 및 현장 체감형 훈련 추진

□ 향후계획

- 도, 시·군 자체계획 수립 및 훈련 추진 : ~ '23. 12월

부서명	사회재난과	담당자	직 행정8급 성명 박노혁 82413
-----	-------	-----	---------------------

V. 대집행기관질문 후속조치 사항

질문의원	소 속	정책복지위원회	질문일자	2022. 9. 28
	성 명	박봉순	관리번호	403-07-01
질문제목	가경천 가경지구 지방하천정비사업 관련			
소관부서	재난안전실 자연재난과			
질문요지 (제안사항)	○ 죽천교에서 발산교 구간 저수호안에만 전석쌓기를 시행하고, 제방쪽 호안은 이전 형태로 원상 복구 검토			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 가경천 가경지구 지방하천정비사업 ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 복대동~서원구 남이면 석판리 일원 ○ 사업기간 : 2017 ~ 2026 (10년간) ○ 사 업 량 : L=7.8km(하천정비 L=7.8km, 교량 및 보 정비 등) ○ 사 업 비 : 358억원(공사비 242, 보상비 86, 감리 15, 기타 15) <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '20.10. 주민 요구 사항 청취 ○ '21.09. 주민간담회 개최(주민 요구 사항 의견수렴) ○ '22.11. 재식재 수목 선정을 위한 주민의견 청취 * 주민의견 : 왕벚나무 선정 ○ '23.10. 향후사업추진구간(발산교~가경1교) 주민의견 청취 <p><input type="checkbox"/> 검토안</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천정비사업은 하천법에 따라 하천기본계획의 범위 안에서 실시 ○ 죽천교~발산교 구간은 하천기본계획 상 계획홍수위와 통수단면적 부족구간 <ul style="list-style-type: none"> - 도심지 하천 특성상 통수단면적 확보를 위해 하천폭을 넓힐수 없어 - 제방경사를 기존 1:2에서 1:0.5로 반영하고, 부족한 구간 홍수방어벽 설치 ○ 이전 형태 복원 시 통수단면적 부족으로 주변지역 재해위험 노출 ○ 이에 검토결과 이전형태로 원상복구는 어려움, 조치불가 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도심지 하천 및 주민들 의견을 반영하여 제방을 전석쌓기로 시공 			
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(), 조치불가(○)			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 지영훈 (☎220-2471) 담당자 박상일(☎220-2474)

질문의원	소 속	정책복지위원회	질문일자	2022. 9. 28
	성 명	박봉순	관리번호	403-07-02
질문제목	가경천 가경지구 지방하천정비사업 관련			
소관부서	재난안전실 자연재난과			
질문요지 (제안사항)	○ 가설된 무명3교, 보도5교를 철거하고 이전 보도교 형태로 복원 검토			
추진상황	<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 가경천 가경지구 지방하천정비사업 ○ 위치 : 청주시 흥덕구 복대동~서원구 남이면 석판리 일원 ○ 사업기간 : 2017 ~ 2026 (10년간) ○ 사업량 : L=7.8km(하천정비 L=7.8km, 교량 및 보 정비 등) ○ 사업비 : 358억원(공사비 242, 보상비 86, 감리 15, 기타 15) <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ '20.10. 주민 요구 사항 청취 ○ '21.09. 주민간담회 개최(주민 요구 사항 의견수렴) ○ '22.11. 재식재 수목 선정을 위한 주민의견 청취 <ul style="list-style-type: none"> * 주민의견 : 왕벚나무 선정 ○ '23.10. 향후 사업추진 구간(발산교~가경1교) 주민의견 청취 <input type="checkbox"/> 검토안 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천정비사업은 하천법에 따라 하천기본계획의 범위 안에서 실시 ○ 무명3교, 보도5교는 하천기본계획 상 계획홍수위와 여유고 부족으로 재가설 <ul style="list-style-type: none"> - 현재 재가설 교량은 계획홍수위에 맞추어 설치한 교량 ○ 홍수위 제약으로 지금 설치된 교량보다 높이가 낮은, 즉 철거 전 보도교 형태로 복구는 어려움, 조치불가 <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 교량과 인도 원만한 연결 되도록 경사로와 계단설치로 주민불편 최소화 			
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(), 조치불가(○)			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 지영훈 (☎220-2471) 담당자 박상일(☎220-2474)

질문의원	소 속	정책복지위원회	질문일자	2022. 9. 28
	성 명	박봉순	관리번호	403-07-03
질문제목	가경천 가경지구 지방하천정비사업 관련			
소관부서	재난안전실 자연재난과			
질문요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가경천 하천정비사업 추진에 있어, 사업구간별 주민들과의 적극적이고 세부적인 논의를 거쳐 주민 의견이 충분히 반영된 이후 사업 추진 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 가경천 가경지구 지방하천정비사업 ○ 위 치 : 청주시 흥덕구 복대동~서원구 남이면 석판리 일원 ○ 사업기간 : 2017 ~ 2026 (10년간) ○ 사 업 량 : L=7.8km(하천정비 L=7.8km, 교량 및 보 정비 등) ○ 사 업 비 : 358억원(공사비 242, 보상비 86, 감리 15, 기타 15) <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '20.10. 주민 요구 사항 청취 ○ '21.09. 주민간담회 개최(주민 요구 사항 의견수렴) ○ '22.11. 재식재 수목 선정을 위한 주민의견 청취 * 주민의견 : 왕벚나무 선정 ○ '23.10. 향후사업추진구간(발산교~가경1교) 주민의견 청취 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후분 구간별 주민설명회 개최하여 공사추진 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 지영훈 (☎220-2471) 담당자 박상일(☎220-2474)

질문의원	소 속	건설환경소방위원회	질문일자	2023. 9. 6.
	성 명	박진희	관리번호	411-01-03
질문제목	재난 발생 시 도지사의 충청북도 재난안전대책본부장으로서 충실한 역할 수행 집중 및 불요불급한 충북도 밖 업무 수행 자제			
소관부서	재난안전실 자연재난과			
질문요지 (제안사항)	○재난 발생 시 도지사의 충청북도 재난안전대책본부장으로서 충실한 역할 수행 집중 및 불요불급한 충북도 밖 업무 수행 자제			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 충청북도 재난안전대책본부 현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 규정: 충청북도 재난안전대책본부 구성 및 운영 조례 ○ 구성: (지휘부) 본부장, 차장, 통제관, 담당관, (실무반) 13개 협업기능 ○ 역할: 재난의 수습 등에 관한 사항을 총괄·조정하고 필요한 조치 수행 ○ 운영: 기상특보에 따라 비상 1~3단계 근무 실시 <p><input type="checkbox"/> 충청북도 재난안전대책본부장 역할</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재난안전대책본부 업무 총괄 ○ (징후감지) 풍수해 대비상황 확인 및 징후 대응 지휘 등 ○ (초기대응) 초동 지시, 상황판단회의 주재, 위험구역 설정, 대피명령 등 ○ (비상대응) 재대본 지휘, 회의 주재, 특별지시, 위험구역 설정, 대피명령 등 ○ (수습복구) 수습 복구 지휘·점검, 특별재난지역 선포 건의, 피해현장 방문 등 <p><input type="checkbox"/> 여름철 풍수해 관련 재대본 운영실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '23년 호우·태풍 재대본 운영 실적: 18회 28일 ○ '23년 호우·태풍 상황판단회의 실적: 70회 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재난안전시스템 전반 점검 및 근본적 개선대책 마련·시행 지속 ○ 재난 발생 시 매뉴얼에 따른 도지사의 재대본 역할 수행 집중 등 지속 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 김영운 (☎220-2451) 담당자 김대형(☎220-2455)

질문의원	소 속	건설환경소방위원회	질문일자	2023. 9. 6.
	성 명	박진희	관리번호	411-01-04
질문제목	오송참사가 「중대재해처벌법」 상 ‘중대시민재해’ 에 해당됨을 인정하고, 동법상 ‘경영책임자등’ 으로서 법적 책임 부담			
소관부서	재난안전실 안전정책과			
질문요지 (제안사항)	○ 오송참사가 「중대재해처벌법」 상 ‘중대시민재해’ 에 해당됨을 인정하고, 동법상 ‘경영책임자등’ 으로서 법적 책임 부담			
추진상황	<p>□ 사고개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일 시 : '23. 7. 15.(토) 08:45경 ○ 장 소 : 궁평2지하차도(오송읍 궁평리 지방도 508) ○ 피해현황 : 사상자 25명(사망 14, 부상 11) <p>□ 검토의견(향후계획)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 검찰 수사가 진행 중인 사안으로 철저한 진상규명이 이루어질 수 있도록 수사에 성실히 협조 ○ 검찰수사 및 사법기관 결과에 따라 관련 법규에 의거 적의 조치 			
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(), 조치불가(○)			

과장 김은영 (☎220-2350) 팀장 신은정 (☎220-2491) 담당자 고희진(☎220-2492)

질문의원	소 속	건설환경소방위원회	질문일자	2023. 9. 19.
	성 명	박지현	관리번호	411-02-04
질문제목	미호강 사업 관련			
소관부서	재난안전실 자연재난과			
질문요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하천관련 관계기관과 긴밀한 협조체계 구축 및 규제 완화 노력 - 미호강 수변지역에 대한 법적 규제 완화를 위한 노력 			
추진상황	<p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '23. 11. ~ '26. 10. ○ 위 치 : 진천군 이월면 사당리(칠장천 합류부) ~ 세종시 세종동(금강 합류부) ○ 사 업 량 : 국가하천 미호강 L=64.51km ○ 총사업비 : 32.7억원*(국비 32.7) <ul style="list-style-type: none"> - 시행방법 : 환경부 금강유역환경청 직접시행 ○ 주요내용 : 미호강 국가하천 구간 하천기본계획 변경 <ul style="list-style-type: none"> * 환경부 하천계획과 → 금강유역환경청 하천계획과 예산재배정 완료 <p>□ 추진현황 및 실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 미호강유역 하천기본계획 변경 금강유역환경청 건의 : '23. 8. 31. ○ 미호강유역 하천기본계획 변경 환경부 건의 : '23. 9. 1. ○ 지역맞춤형 통합하천사업(미호강, 무심천) 치수대책 건의 : '23. 10. 5. <ul style="list-style-type: none"> - 치수계획 규모 상향검토, 퇴적토준설, 미호강 강외지구 정비사업 신속재추진 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 미호강유역 하천기본계획 변경 용역 착수 : '23. 11. ○ 미호강유역 하천기본계획 변경 용역 준공 및 고시 : '26. 10. 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 지영훈 (☎220-2471) 담당자 남윤각(☎220-2473)

질문의원	소 속	건설소방위원회	질문일자	2023. 9. 19.
	성 명	박지현	관리번호	411-02-05
질문제목	미호강 사업 관련			
소관부서	재난안전실 자연재난과			
질문요지 (제안사항)	○재해예방 측면의 준설풀비 치수대책 강화			
추진상황	<input type="checkbox"/> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 미호강 준설풀 건의 * 환경부 국가하천정비사업으로 추진 <ul style="list-style-type: none"> * L=31km(북이 보강천~오송 조천), 준설풀 427만㎡, 956억원(국비) ○ 미호강 강외지구 하천정비사업 신속 재추진 건의 * 공사중지중('20.~) <ul style="list-style-type: none"> - 병천천 합류 구간 하폭 확대로 병목 현상 개선 <ul style="list-style-type: none"> * L=1.68km, 하폭 350m → 610m(260m 확대) ○ 미호강 배수영향구간 지방하천 준설풀 건의(환경부 시행) * 5개소, 105억원 ○ 미호강 여천지구, 구곡지구 등 4개지구 하천정비사업 조기 추진 <ul style="list-style-type: none"> * 여천지구(공사중), 구곡지구·인산지구·미잠지구(설계중) <input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가하천 홍수 안전 강화 관계기관 회의(환경부 차관) : '23. 8. 16. <ul style="list-style-type: none"> - 준설풀 필요성 논의, 국가하천 유지관리 보조사업으로 우선 추진 ○ 미호강 여천지구, 구곡지구 등 하천정비사업 추진 중(금강청) ○ 미호강 치수대책 강화 전문가 간담회 개최 : '23. 9. 26. ○ 지역맞춤형 통합하천(미호강, 무심천) 사업 치수대책 건의 : '23. 10. 5. <ul style="list-style-type: none"> * 퇴적토준설풀, 미호강 강외지구 정비사업 신속재추진, 치수계획 상향검토 등 ○ 미호강 강외지구 하천정비사업 조속 추진 건의(금강유역환경청) : '23. 10. 12. <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천 준설풀에 대한 공감대 조성 및 분위기 확산(계속) ○ 미호강 강외지구 신속 재추진 및 준설풀사업 건의(환경부) ○ 전문가 간담회 개최 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 이근홍 (☎220-2481) 담당자 유강현(☎220-2483)

VI. 5분 자유발언 후속조치 사항

발언의원	소 속	교육위원회	발언일자	2022. 7. 13.
	성 명	김현문	관리번호	402-04-01
발언제목	국가하천 미호강의 명칭 변경 촉구!			
소관부서	재난안전실 자연재난과			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가하천 미호강의 명칭을 자손 만대까지 이어지는 훌륭한 명칭으로 변경 작업 추진 할 것 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 하천명칭 변경(미호천→미호강) 추진현황 보고('21.11.4.) ○ 미호천(천)→(강) 명칭변경 설문조사 결과보고('21.11.30.) ○ 국가수자원관리위원회 심의안건 신청(도→환경부, '22.2.15.) ○ 국가수자원관리위원회 및 충북수자원관리위원회 원안의결('22.6.29.) ○ 하천명칭 변경(미호천→미호강) 관보 및 도보 고시('22.7.7.) <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 미호강→동진강 명칭 변경 요구에 따른 검토 보고('22.7.21.) ○ 미호강 옛명칭 역사적 고증 연구용역 추진계획 수립('22.7.28.) ○ '22년 제2회 추경예산 편성 정책연구용역 심의안건 제출('22.7.29.) ○ '22년 제2회 추경예산 편성 정책연구용역 심의결과 재검토('22.8.26.) ○ '23년 충북연구원 충북학연구소 정책연구사업 과제 반영 요구('22.9.1.) ○ 미호강 명칭 관련 고증과 타당성 연구용역* 추진('23.1.~12.) <p>* '23년 충북연구원 충북학연구소 정책연구사업</p> <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구용역 결과에 따라 필요시 명칭변경 추진('23.12월 이후) 			
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 지영훈 (☎220-2471) 담당자 남윤각(☎220-2473)

발언의원	소 속	산업경제위원회	발언일자	2023. 6. 23.
	성 명	박경숙	관리번호	409-03-01
발언제목	효율적 수해 예방 대책을 위한 제언			
소관부서	재난안전실 자연재난과(안전정책과, 수자원관리과)			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여름철 수해 예방을 위한 5가지 대책 제언 ① 민방위 훈련시 민·관·군 수해 예방훈련 실시^{*안전정책과} ② 준설 등 하천 정비 상황 점검 ③ 하수관로 청소 및 정비 점검^{*수자원관리과} ④ 배수펌프장 점검 ⑤ 공군 기상부대 협조 구축 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 여름철 호우·태풍 종합대책 수립·시행(4.7.) ○ 여름철 사전대비 기간(2.15.~5.14.) 및 대책기간(5.15.~10.15.) 운영 <p><input type="checkbox"/> 추진실적</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (하천 유지관리사업) 국가하천 45개소(357.7km, 62억원, 공정률 74%), 지방하천 64개소(53.97km, 45억원, 공정률 57%) ※ 당초 예산에 편성된 국가하천 및 지방하천사업은 금년 내 완료 예정이며, 2회 추경에서 추가된 지방하천사업(10억)은 '24년 6월 전 준공 예정 ○ (하수관로 청소 및 정비 점검) 시군 및 도로관리청별 일제 정비완료(3~6월), 여름철 대책기간 중 지속 점검 및 청소 실시함 ○ (배수펌프장 점검 및 가동훈련) 도내 배수펌프장 50개소(시군 13, 농어촌공사 37) 일제점검 및 가동훈련 완료(6.14.) ○ (기상부대 협조) 청주 17전투비행단, 충주 19전투비행단 기상정보 공유 협조 완료 ※ 청주기상지청 협조체계 기구축 및 방재기상지원관 파견근무로 위험기상 상시 공유중 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ (지방하천 유지관리사업) 준공('24. 6월) ○ (민방위훈련) 지역특성화 마을단위 재난 대응 훈련 실시 예정('24. 2~11월 중) 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 김영운 (☎220-2451) 담당자 김대형(☎220-2455)

발언의원	소 속	건설환경소방위원회	발언일자	2023. 9. 6.															
	성 명	이동우	관리번호	411-07-01															
발언제목	극한호우 대비와 수해피해를 예방하는 하천 준설 치수대책에 대한 제언																		
소관부서	재난안전실 자연재난과																		
발언요지 (제안사항)	○ 하천의 자연재해를 대비하는 준설사업 치수대책 강화																		
추진상황	<input type="checkbox"/> 추진계획 <table border="1" data-bbox="391 869 1425 1153"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>국가하천</th> <th>지방하천</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업기간</td> <td>2023. 1. ~ 12.</td> <td>2023. 1. ~ 12.</td> </tr> <tr> <td>사업량</td> <td>국가하천 45개소</td> <td>지방하천 64개소</td> </tr> <tr> <td>사업비</td> <td>6,226백만원(국비 100%)</td> <td>4,533백만원(도비 100%)</td> </tr> <tr> <td>사업내용</td> <td>하상준설 및 수목제거</td> <td>하상준설 및 수목제거</td> </tr> </tbody> </table>				구분	국가하천	지방하천	사업기간	2023. 1. ~ 12.	2023. 1. ~ 12.	사업량	국가하천 45개소	지방하천 64개소	사업비	6,226백만원(국비 100%)	4,533백만원(도비 100%)	사업내용	하상준설 및 수목제거	하상준설 및 수목제거
	구분	국가하천	지방하천																
사업기간	2023. 1. ~ 12.	2023. 1. ~ 12.																	
사업량	국가하천 45개소	지방하천 64개소																	
사업비	6,226백만원(국비 100%)	4,533백만원(도비 100%)																	
사업내용	하상준설 및 수목제거	하상준설 및 수목제거																	
	<input type="checkbox"/> 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 : 10,759백만원 ○ 추진내용 : 하상정리 및 수목제거 <ul style="list-style-type: none"> - 국가하천 : 45개소 357.7km - 지방하천 : 64개소 53.97km <input type="checkbox"/> 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ (국가하천) 국가하천 하도준설 및 수목제거 지속 추진 및 건의 ○ (지방하천) 지방하천 하도준설 연차별 시행 																		
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()																		

과장 정진훈 (☎220-2450) 팀장 이근홍 (☎220-2481) 담당자 양대진, 유강현(☎220-2482, 2483)

발언의원	소 속	건설환경소방위원회	발언일자	2023. 9. 19.
	성 명	박진희	관리번호	411-12-01
발언제목	중대재해 없는 충북도를 위해 실효성 있는 제도 정비 촉구			
소관부서	재난안전실 안전정책과			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 충북도 차원의 실효성 있는 중대재해 예방과 관리방안 수립과 이행 			
추진상황	<p><input type="checkbox"/> 추진현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '23. 중대시민재해 예방대응 총괄계획 수립·추진('23.2.~) ○ '23. 상·하반기 중대시민재해 대상시설 의무이행 총괄점검('23.4.~6./10.~12.) ○ 충청북도 중대재해 민관협력자문단 구성 및 제1차 회의('23.8.) ○ '23.하반기 중대시민재해 중점과제 추진계획 수립·추진('23.9.~) ○ 의원발의 「중대재해 예방 및 관리에 관한 조례 제정안」에 대한 검토의견 도의회 제출('23.9.) <p><input type="checkbox"/> 검토의견</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중대재해 예방 및 관리방안 수립·이행에 관한 사항, 의원발의 「중대재해 예방 및 관리에 관한 조례안」에 포함(제412회/'23.10.) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 제정 추진 및 차질없는 운영 철저 <ul style="list-style-type: none"> - 민관협력기구 운영, 중점관리대상 지정·관리, 컨설팅 지원 등 			
진 도	완 료(), 추진중(○), 검토중(), 조치불가()			

과장 김은영 (☎220-2350) 팀장 신은정 (☎220-2491) 담당자 고희진(☎220-2492)

발언의원	소 속	건설환경소방위원회	발언일자	2023. 9. 19.
	성 명	박진희	관리번호	411-12-02
발언제목	중대재해 없는 충북도를 위해 실효성 있는 제도 정비 촉구			
소관부서	재난안전실 안전정책과			
발언요지 (제안사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 중대재해 희생자와 피해자에 대한 세부적 지원 방안 모색 			
추진상황	<p>□ 지원개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지원근거 <ul style="list-style-type: none"> - 재난 및 안전관리 기본법(자연재난 또는 사회재난), 재해구호법, 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 - 충청북도 도민안전보험 가입 지원 조례, 영조물 배상책임보험 등 ○ 지원사항 : 재난지원금, 의연금, 도민안전보험, 심리치료비, 심리회복, 장례지원 등 소관부서별 지원 ○ 지원대상 : 사망자, 부상자, 유가족 등 <p>□ 검토의견</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재난기본법에 따른 희생자(피해자)에 대한 재난지원금, 심리회복 지원 등 소관부서별로 지원이 이루어지고 있음 ○ 중대재해 발생에 따른 희생자(피해자)의 지원기준은 별도 없으나, <ul style="list-style-type: none"> - 중대재해 예방 및 관리에 관한 조례 제정후 충분한 검토를 통해 관련근거 마련 - 향후 지원방안에 대한 조례 개정 추진 			
진 도	완 료(), 추진중(), 검토중(○), 조치불가()			

안전정책과장 김은영 (☎220-2350) 팀장 신은정 (☎220-2491) 담당자 고희진(☎220-2492)

2023년도 예산집행 현황

□ 총괄

(단위:천원,%)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
계	308,222,210	195,095,509	113,126,700	63.3	
안전정책과	4,314,346	1,769,162	2,545,184	41.0	
사회재난과	1,250,933	938,036	312,896	75.0	
자연재난과	302,656,931	192,388,311	110,268,620	63.6	

<안전정책과>

(단위:천원,%)

과목(정책·단위·세부사업)	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
총계	4,314,346	1,769,162	2,545,184	41.0	
도민안전역량강화	1,812,204	1,097,608	714,596	60.6	
지역안전관리	722,797	443,892	278,906	61.4	
재난안전관련계획 수립	14,400	8,000	6,400	55.6	
재난안전연구센터 운영	403,397	335,892	67,506	83.3	
재난안전대응역량 강화	205,000	100,000	105,000	48.8	
7.9.~19. 호우 피해 복구 사업(임시 조립주택)	100,000	0	100,000	0.0	
범도민안전의식개선 및 안전문화정착	1,043,411	611,518	431,893	58.6	
안전문화운동 추진	278,920	267,444	11,476	95.9	
안전사고 예방 및 안전의식 고취 홍보물 제작	39,040	39,040	0	100.0	
안전을 주제로 한 어린이 그리기 공모전 개최	7,000	0	7,000	0.0	
도민안전보험	663,971	263,971	400,000	39.8	
안전보안관 운영	30,300	24,032	6,268	79.3	
안전분야 종사자 순회교육	4,500	4,351	149	96.7	
안전신문고 운영 활성화	9,680	2,680	7,000	27.7	
찾아가는 안전취약계층 안전교육	10,000	10,000	0	100.0	

과 목(정책·단위·세부사업)	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
안전감찰 추진	14,996	14,996	0	100.0	
현장 중심 안전감찰 추진	14,996	14,996	0	100.0	
중대재해 예방	31,000	27,203	3,797	87.8	
중대재해 예방 추진	7,000	5,603	1,397	80.0	
안전보건 관리	24,000	21,600	2,400	90.0	
민방위 및 위기대응	2,308,581	510,655	1,797,926	22.1	
민방위교육 훈련강화	146,731	136,731	10,000	93.2	
민방위교육훈련 강사수당	41,100	41,100	0	100.0	
국민참여 민방위의날 훈련실시	10,659	10,659	0	100.0	
민방위의 날 기념행사 지원	7,000	7,000	0	100.0	
마을단위 소집단 훈련경비	8,542	8,542	0	100.0	
민방위 교육훈련 운영	69,430	69,430	0	100.0	
지역민방위대장 관역별 교육	10,000	0	10,000	0.0	
민방위 시설장비확충	115,934	115,934	0	100.0	
민방위대원 화생방 방독면 보급	64,260	64,260	0	100.0	
민방위 주민대피시설 운영지원	51,674	51,674	0	100.0	
비상대비	1,775,842	109,463	1,666,379	6.2	
비상대비 훈련	90,082	80,377	9,705	89.2	
민방위비상대책업무추진	26,100	26,006	94	99.6	
인력동원훈련 보상금	3,500	0	3,500	0.0	
충무시설운영관리	656,160	3,080	653,080	0.5	
충무시설 보강사업	1,000,000	0	1,000,000	0.0	
민방위경보 운영관리	270,074	148,527	121,547	55.0	
경보시설운영관리	106,394	66,927	39,467	62.9	
민방위경보 시각지역 해소	81,600	81,600	0	100.0	
민방위경보 및 지진정보 전달체계 구축	82,080	0	82,080	0.0	
통합방위태세 확립	86,891	86,891	0	100.0	
예비군 육성지원	86,891	86,891	0	100.0	
예비군 장비 운영지원	86,891	86,891	0	100.0	
행정운영경비(안전정책과)	104,457	74,008	30,449	70.9	
기본경비	104,457	74,008	30,449	70.9	
기본경비	104,457	74,008	30,449	70.9	
재무활동(안전정책과)	2,213	0	2,213	0.0	
보전지출	2,213	0	2,213	0.0	
보전지출	2,213	0	2,213	0.0	

<사회재난과>

(단위:천원,%)

과 목(정책·단위·세부사업)	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
총 계	1,250,933	938,036	312,896	75.0	
재난 예방 및 관리	1,139,684	847,942	291,742	74.4	
재난안전 관리	908,206	655,244	252,962	72.1	
국가재난대응 종합훈련(자체)	12,250	11,088	1,162	90.5	
국가재난대응종합훈련(광역단위) (보조)	50,984	50,984	0	100	
국가재난대응종합훈련(기초단위) (보조)	42,636	42,636	0	100	
재난심리회복지원 사업	72,824	72,824	0	100	
재난피해자회복지유 프로그램 운영	19,000	19,000	0	100	
재난안전대책본부 운영	33,600	30,800	2,800	91.7	
재난관리자원 통합관리센터 (광역거점센터)	621,910	372,910	249,000	60.0	
'23년 4월 산불 피해복구	55,002	55,002	0	100	
안전점검 운영	127,299	119,469	7,830	93.8	
국가안전대진단 추진	23,500	19,190	4,310	81.7	
안전관리 지침서 및 홍보물 제작	9,720	9,720	0	100	
물놀이 인명피해 경감사업	29,399	29,399	0	100	
물놀이 인명구호용품 지원사업	36,000	36,000	0	100	
재난관리 시설물 등 안전점검 추진	28,680	25,160	3,520	87.7	
재난상황 관리	104,179	73,229	30,950	70.2	
재난안전상황실 운영관리	104,179	73,229	30,950	70.2	
도민의 민생안전 구축	48,840	42,007	6,833	86.0	
민생사법경찰 활동강화를 통한 안전 증복실현	48,840	42,007	6,833	86.0	
특별사법경찰 직무역량강화 및 홍보	11,960	9,460	2,500	79.1	
특별사법경찰 활동 지원	36,880	32,547	4,333	88.3	
행정운영경비	62,088	48,088	14,000	77.5	
기본경비	62,088	48,088	14,000	77.5	
기본경비	62,088	48,088	14,000	77.5	
재무활동	321	0	321	0	
보전지출	321	0	321	0	
보전지출	321	0	321	0	

<자연재난과>

(단위:천원,%)

과 목(정책·단위·세부사업)	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
총 계	302,656,931	192,388,311	110,268,620	63.6	
재난예방 및 복구	188,723,675	112,519,573	76,204,102	59.6	
재난대비 계획수립	43,356	34,356	9,000	79.2	
재난관련 책자·계획서 제작	19,000	10,000	9,000	52.6	
재난관리업무추진	11,400	11,400	0	100.0	
재해우려지역 하천관리 점검 추진	12,956	12,956	0	100.0	
재난예방 및 유지관리	30,253,415	30,202,709	50,706	99.8	
재난예방 활동	6,800	6,800	0	100.0	
자연재난대비 훈련 및 교육 실시	6,400	4,000	2,400	62.5	
충청북도 자율방재단연합회 운영	11,946	6,991	4,955	58.5	
시군 지역자율방재단 지원	22,800	19,800	3,000	86.8	
풍수해보험	300,000	300,000	0	100.0	
폭염대책비	850,000	850,000	0	100.0	
침수우려 취약도로 자동차단시설 설치사업	780,000	780,000	0	100.0	
대설대책비	710,000	710,000	0	100.0	
대설한파대응지원비	75,000	75,000	0	100.0	
용담·대청댐 피해지원	21,924	21,923	1	99.9	
호우피해 응급복구비	5,500,000	5,500,000	0	0	
충주 살미향산 침수대비 자동차단시설 설치	200,000	200,000	0	100.0	
7.19. 호우피해 재난지원금	21,508,545	21,468,195	40,350	99.9	
태풍피해 응급복구비	260,000	260,000	0	100.0	
재해위험지구정비	109,584,600	80,778,600	28,806,000	73.7	
재해위험지구 정비사업	57,636,500	41,870,000	15,766,500	72.6	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	10,042,600	6,273,100	3,769,500	62.5	
재해위험 저수지 정비사업	3,288,000	3,288,000	0	100.0	
풍수해 생활권 종합정비사업	38,617,500	29,347,500	9,270,000	76.0	
재해복구사업	48,842,304	1,503,908	47,338,396	3.1	
7.9~19. 호우피해 복구사업(국가하천)(환경부)	6,124,663	0	6,124,663	0.0	
7.9~19. 호우피해 복구사업(지방하천)(환경부)	16,379,275	0	16,379,275	0.0	

과 목(정책·단위·세부사업)	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
7.9~19. 호우피해 복구사업(지방하천(지체))	1,503,908	1,503,908	0	100.0	
7.9~19. 호우피해 복구사업(소하천(행안부))	22,410,026	0	22,410,026	0.0	
7.9~19. 호우피해 복구사업(행안부 기타시설)	2,218,682	0	2,218,682	0.0	
제6호 태풍 카눈 재해복구 재난지원금	205,750	0	205,750	0.0	
자연친화적하천환경조성	89,819,000	56,614,239	33,204,761	63.0	
하천재해예방사업	71,130,000	40,025,940	31,104,060	56.3	
영동천 지방하천정비사업(전환사업)	11,128,000	8,190,937	5,985,370	73.6	
대전천 대전지구 지방하천정비사업(전환사업)	6,381,000	3,433,719	2,930,262	53.8	
석남천 석남지구 지방하천정비사업(전환사업)	3,810,000	2,832,037	977,962	74.3	
가경천 가경지구 지방하천정비사업(전환사업)	2,630,000	1,361,651	2,143,739	51.8	
한계천 한계지구 지방하천정비사업(전환사업)	8,789,000	4,399,000	5,861,765	50.1	
안내천 안내지구 지방하천정비사업(전환사업)	2,000,000	1,128,602	1,206,199	56.4	
장평천 봉양지구 지방하천정비사업(전환사업)	9,417,000	3,720,712	5,510,890	39.5	
소여천 소여지구 지방하천정비사업(전환사업)	1,500,000	751,000	825,854	50.1	
사이곡천 사이곡지구 지방하천정비사업(전환사업)	3,184,000	2,281,134	2,701,332	71.6	
보청천 보은지구 지방하천정비사업(전환사업)	2,000,000	1,150,000	1,609,837	57.5	
무심천 무심지구 지방하천정비사업(전환사업)	937,000	861,521	263,270	91.9	
응천 감곡지구 지방하천정비사업(전환사업)	3,325,000	910,101	2,614,899	27.4	
용화천 용화지구 지방하천정비사업(전환사업)	3,000,000	1,955,700	1,944,299	65.2	
문방천 문방지구 지방하천정비사업(전환사업)	2,000,000	1,173,615	1,051,883	58.7	
한포천 한포지구 지방하천정비사업(전환사업)	3,649,000	1,859,073	2,289,928	50.9	
미호천 선정지구 지방하천정비사업(전환사업)	785,000	483,383	390,082	61.6	
원박천 원박지구 지방하천정비사업(전환사업)	2,450,000	1,459,072	937,587	59.6	
대전천 괴산지구 지방하천정비사업(전환사업)	2,000,000	887,911	1,112,088	44.4	
고미천 고미지구 지방하천정비사업(전환사업)	2,045,000	1,186,772	858,227	58.0	
안남천 안남지구 지방하천정비사업(전환사업)	100,000	0	100,000	0.0	
하천정비기반구축	1,661,000	173,722	1,487,278	10.5	
하천기본계획수립	1,661,000	173,722	1,487,278	10.5	

과 목(정책·단위·세부사업)	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
하천유지관리사업	17,028,000	16,414,577	613,423	96.4	
지방하천유지관리사업	4,533,000	4,533,000	0	100.0	
하천유지관리추진 경상수용비	26,000	26,000	0	100.0	
국가하천유지관리사업	6,226,000	6,226,000	0	100.0	
지방하천 미불용지 보상	2,006,000	1,392,577	613,423	69.4	
소규모 하천정비사업	422,000	422,000	0	100.0	
북이면 보강천 재해예방사업	200,000	200,000	0	100.0	
중곡천 재해예방사업	300,000	300,000	0	100.0	
초강천 재해예방사업	400,000	400,000	0	100.0	
쌍천 재해예방사업	200,000	200,000	0	100.0	
양성천 재해예방사업	610,000	610,000	0	100.0	
소하천 자동 수위계측시스템 구축사업	1,855,000	1,855,000	0	100.0	
장평천 재해예방사업	250,000	250,000	0	100.0	
하천사용료수입관리	785,000	173,066	611,934	22.0	
하천사용료징수교부	785,000	173,066	611,934	22.0	
하천사용료징수교부금	785,000	173,066	611,934	22.0	
행정운영경비	64,675	61,925	2,750	95.7	
기본경비	64,675	61,925	2,750	95.7	
기본경비	64,675	61,925	2,750	95.7	
재무활동	23,264,581	23,019,508	245,073	98.9	
내부거래지출	23,252,508	23,019,508	233,000	99.0	
내부거래지출	23,252,508	23,019,508	233,000	99.0	
보전지출	12,073	0	12,073	0.0	
보전지출	12,073	0	12,073	0.0	