



소통하는 의정
공감받는 의회

제385회 충청북도의회 임시회
(제2차 교육위원회)
2020. 9. 9.(수) 10:00

전문위원 검토보고서

2021년 가칭 은여울고등학교 설립 계획안

교육위원회
수석전문위원

2021년도 가칭 은여울고등학교 설립 계획안

검 토 보 고 서

1. 제 출 자: 충청북도교육감

2. 제출일자 및 회부일자

○ 제출일자: 2020년 8월 25일

○ 회부일자: 2020년 8월 28일

3. 제안이유

○ 위기 학생, 학업 중단학생에 대한 대책으로 치유형 공립 대안고등학교를 설립하여 사회에서 자립할 수 있는 충북의 인재로 성장시키고자 함.

4. 주요내용

○ 학교 현황 및 설립규모

학교명 (가칭)	설립 규모		시설 규모		위 치	개교 예정	비 고
	학급	학생	부지(m ²)	건물(m ²)			
은여울고	3	45	9,772	4,612	충북 진천군 문백면 농다리로 536-45	2021. 3.	

○ 학교형태: 초·중등교육법 제60조의3에 근거한 치유형 공립대안학교

○ 학교운영형태: 기숙형 중고 통합학교

○ 교육대상: 도내 돌봄과 치유가 필요한 고등학생

○ 교육과정 운영방향

- 자기이해와 감정표현을 통해 성찰과 치유가 일어나는 교육과정
- 자기주도적 배움을 통해 스스로의 진로를 모색하는 교육과정
- 손-가슴-머리의 조화로운 발달을 통한 삶과 연계된 교육과정

- 지역과 세계를 이해하고 소통하는 교육과정
- 자발적 참여와 나눔을 실천하는 교육과정
- 자연과학과 인문학의 융합을 통해 생태적 감수성을 키우는 교육과정

○ 예산 소요액 및 조달방안

(단위 : 천원)

학교명 (가칭)	시설 규모		재정 사업			조달 방안	비고
	부지(m ²)	건물(m ²)	부지 매입비	시설비	계		
은여울고	9,772	4,612	374,601	3,311,816	3,686,417	자체 예산	

○ 학교설립 예정 위치도: 의안 참조

○ 추진현황

- 2020. 3. 가칭) 은여울고 TF 및 개교준비팀 운영
- 2020. 5. 설립계획 수립
- 2020. 6. 도의회 설명회 (장소:은여울중)
- 2020. 8. 교육환경평가 심의
- 2020. 8. 대안학교설립운영위원회

○ 향후 추진계획

- 2020. 9. 학교설립계획안 의회 심의, 학교홍보
- 2020. 10. 신입생 모집
- 2021. 2. 독립학교 설치 조례 개정
- 2021. 3. 개교
- 2022. 7. 국제교육원 중부분원 이전 및 리모델링
- 2023. 3. 이전

5. 검토의견

- 충청북도교육감이 제출한 가칭 은여울고등학교 설립 계획안의 주요 내용은, 위기 학생과 학업 중단학생에 대한 대책으로 현 충청북도국제교육원 중부분원 위치에 자체예산 36억 8,641만 7천원¹⁾을 투입하여 2021년 3월에 개교 예정인 3학급 45명 규모의 치유형 공립 대안학교를 설립하고, 은여울중학교와 함께 기숙형 중·고 통합학교로 운영하려는 것임.
- 먼저 설립 목적과 필요성을 검토하면, 위기 학생과 학업 중단 학생을 충북의 인재로 성장시킨다는 목적은 타당한 것으로 사료되고, 은여울중학교를 졸업한 학생이 일반 고등학교에 진학하여 중도 탈락하는 비율이 상당히 높은 점에 비추어 보면 공립 대안고등학교 설립의 필요성도 인정된다고 사료됨.

< 은여울중학교 졸업 학생의 학업중단 상황 >

구 분	진학 상황		학업 중단 상황		비고
	졸업인원	진학인원	중단 학생수	중단 비율	
2018년 2월 졸업	13명	13명	6명	46.2%	
2019년 2월 졸업	13명	13명	5명	38.5%	

- 현재 은여울중학교를 졸업하는 학생이 한 해 13명 정도임을 감안하면 총 3학급 45명의 규모로 설립하려는 것은 타당하다고 사료되고, 건물 연면적이 4,612㎡는 현재 같은 규모의 대안학교인 은여울중학교의 건물 연면적이 5,088.18㎡인 것에 비추어 볼 때 유사한 교육과정을 운영하기에 별다른 문제점은 없는 것으로 사료됨.

1) 2021년 가칭 은여울고등학교 설립계획안 2쪽에서 부지매입비 374,601천원, 시설비 3,311,816천원으로 구분하였음.

- 부지 매입비와 시설비의 타당성에 대하여는 제출된 자료만으로는 검토의 어려움이 있어 이에 대한 구체적인 설명이 필요한 것으로 사료됨.

- 현재 제출된 설립계획안에 따르면 충청북도국제교육원 중부분원의 이전 및 리모델링은 2022년 7월에 실시할 예정인데 반해, 2020년 10월부터 신입생을 모집하여 2021년 3월에 개교할 예정으로 되어 있으므로, 충청북도국제교육원 중부분원의 이전 및 리모델링 완료까지 정상적인 학교 운영이 가능할 것인지에 대하여 구체적인 설명이 필요한 것으로 사료됨.