

의안번호	제485호
의결 연월일	2013년 월 일 (제320회)

2015년도 오창 제2산업단지내 학교설립(신설) 계획안

제출자	충청북도교육감
제출연월일	2013년 4월 26일

# 2015년도 오창 제2산업단지내 학교설립(신설) 계획안

의안 번호	485
----------	-----

제출연월일 : 2013. 4. 26.  
제 출 자 : 충청북도교육감

## 제안이유

- 오창 제2산업단지 개발계획(오창읍 창리 일원)에 따른 공동주택 및 단독주택 5,636세대 입주예정으로 **초등학교 설립 필요**
- 위 사항에 대하여 「지방교육자치에 관한 법률」 제11조의 규정에 따라 충청북도의회 교육위원회의 심의를 받고자 함.

## 학교설립(신설) 계획 주요내용

### 1. 학교설립 현황

학교급	지역	학교명 (가칭)	신설규모		개교 예정	위 치	비고
			학급	학생			
초	청원	오창2초	48	1,219	2015.3.	청원군 오창읍 창리 산28번지 일원	(가칭)오창 2초 설립 예정지

※ 병설유치원 3학급, 초등학교 44학급, 특수학급 1학급

### 2. 학교설립 사유

- 오창 제2산업단지 개발(청원군 오창읍 창리 일원)에 따른 공동주택 및 단독주택 5,636세대 입주예정으로 유입하는 학생 수용을 위한 **초등학교 설립필요**

### 3. 학교설립 소요액

(단위 : 면적-m<sup>2</sup>, 금액 : 백만원)

학교명 (가칭)	면적		재정사업			비고
	부지	건축	부지 매입비	시설비	계	
오창2초	14,613	14,706	920	26,086	27,006	

### 4. 소요재원 확보 계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	부지매입비			시설비 (자체)	계	비고
	자치 단체	자체	소계			
오창2초	460	460	920	26,086	27,006	

### 5. 투자계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	구분	투자계획			비고
		'13.추경예산	'14.본예산	계	
오창2초	부지매입비	920		920	
	설계비	979		979	
	건축비	3,797	20,969	24,766	
	감리비	285		285	
	부대비	10	46	56	
	소계	5,991	21,015	27,006	

### 6. 기타 참고자료 : 붙임

- 학교설립(신설) 위치도 및 주택건설사업계획 1부
- 비용추계서 및 재원조달방안 1부

# 학교설립(신설) 위치도 및 주택건설 사업계획

## □ 위치도

개발사업 도면




개발사업 도면

인근 현황 (개발지구 주변)



인근 현황

□ 토지이용 계획도



□

주택건설

사업계획

개발지구(블럭)	세대수	학생수	착공시기	입주시기	비고
1블럭	587	129	2013.04	2015.08	(주)대성건설
2블럭	598	132	2013.04	2015.10	(주)칸타빌
3블럭	777	171	2013.09	2015.09	(주)씨에치아이
4블럭	481	106	2013.09	2015.09	"
5블럭	658	145	2013.07.	2014.12.	(주)부영
6블럭	1,016	223	2012.07.	2014.02.	"
7블럭	892	196	2012.11.	2014.08.	"
8블럭	534	117	2013.06.	2014.12.	"
단독주택	93				
합 계	5,636	1,219			

2015년도 오창제2산업단지 개발지구내  
**학교설립(신설) 계획안 비용추계서**

**I. 비용추계 요약**

1. 재정수반요인
  - 오창제2산업단지 개발지구내 초등학교 신설비
2. 비용추계의 전제 : 2015년도 오창2초 신설
3. 비용추계의 결과 (단위 : 천원)

구 분	2013년도 추경예산	2014년도 본 예산	합 계
계	5,991,110	21,013,969	27,005,079
자치단체		460,000	460,000
자체예산	5,991,110	20,553,969	26,545,079

4. 부대의견 : 해당사항 없음
5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정과 행정담당 허용범
연 락 처	043) 290 - 2561 E-mail : bamyh@cbe.go.kr.

**II. 비용추계의 상세 내역**

1. 부지대입비 : 920,000천원
2. 설 계 비 : 979,200천원
3. 건 축 비 : 24,764,839천원
4. 감 리 비 : 285,200천원
5. 부 대 비 : 55,840천원

## 2015년도 오창 제2산업단지개발 지구내 학교설립(신설) 계획안 재원조달방안

### 1. 부문별 재원분담계획

(단위 : 천원)

구 분	2013년도 추경예산	2014년도 본 예산	합 계
계	5,991,110	21,013,969	27,005,079
자치단체		460,000	460,000
자체예산	5,991,110	20,553,969	26,545,079

### 2. 재원조달의 구체적 방안

- 부지매입비 : 자치단체 460,000천원, 자체예산 460,000천원
- 시 설 비 : 자체예산 26,085,079천원

### 3. 부대의견 : 없음

### 4. 협의사항 : 없음

### 5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정관리국 행정과 행정담당 허용범
연 락 처	043) 290 - 2561 E-mail : bamyh@cbe.go.kr