

의안번호	제 64 호
의 결 연 월 일	2010년 12월 일 (제 296 회)

(가칭)오성중학교 설립 계획안

제 출 자	충청북도교육감
제출연월일	2010년 11월 11일

(가칭)오성중학교 설립 계획안

의안 번호	64
----------	----

제출년월일 : 2010. 11. 11.
제 출 자 : 충청북도교육감

제안이유

- 학생수가 감소하는 농촌지역의 소규모 중학교를 통합하여 학교시설을 현대화 하고 기숙사 시설을 갖춘 적정규모학교로 육성함으로써 교육과정 및 학교운영의 정상화 도모
- 농촌지역 학생의 도시이탈 방지 및 농촌학교 활성화를 통한 도·농간 교육격차를 해소하기 위하여 설립하는 기숙형중학교인 (가칭)오성중학교 설립 계획(안)에 대하여 지방교육 자치에 관한 법률 제11조의 규정에 따라 충청북도의회 교육위원회의 심의를 받고자 함.

학교설립 주요내용

1. 기숙형중학교 설립 사유

- 가. 면이하 소규모 중학교를 통합하여 적정규모학교로 육성
- 나. 교육과정 운영 정상화 등 농촌지역학교 활성화로 도·농간 교육격차 해소
- 다. 기숙사비, 방과후 프로그램 지원 등 농촌지역 학부모 교육경비부담 경감
- 라. 교육재정 효율화

2. 학교설립 세부계획

가. 설립시기 및 위치

학교명	설립규모		위 치	부지면적 (㎡)	설립예정 연월일	비고
	학급수	학생수				
(가칭) 오성중	6(1)	180	괴산군 감물면 오성리 산 19번지 일원	40,770	2013.3.1	

※ ()는 특수학급으로 전체수에 미포함

나. 통합 대상학교 현황

(2010. 4. 1. 기준)

학교명	학교현황				위 치	부지면적 (㎡)	통폐합시기	비고
	학급수	학생수	교원	일반직				
장연중	3	19	9	4	괴산군 장연면 오거리 562	17,376	2013	
목도중	3	43	9	3	괴산군 불정면 목도리 360	18,906	2013	
감물중	3	21	9	4	괴산군 감물면 광전리 112	9,952	2013	
계	9	83	27	11		46,234		

다. 폐지학교 활용계획

- 총동문회 사무실 및 학교 역사관 설치
- 농촌체험 학교 운영 등
- 자치단체와 협력을 통한 문화학교 운영

라. 시설규모

(단위:㎡)

부 지			건 물				비고
임야	전답	계	교사	기숙사	기타시설	계	
14,400	26,370	40,770	6,218	3,352	1,943	11,513	

마. 소요예산 확보 및 연도별 투자계획

- 소요예산 확보계획

(단위:천원)

학 교 명	부지매입비			시설비 및 부대비			계
	국 고	지방비	소 계	국 고	지방비	소 계	
(가칭)오성중	1,115,017		1,115,017	19,084,983	1,608,530	20,693,513	21,808,530

- 연도별 투자 계획

(단위:천원)

학교명	구 분	투자계획			비 고
		2011.	2012.	계	
(가칭)오성중	부지매입비	1,115,017		1,115,017	
	설계비	782,800		782,800	
	토목·시설비	19,428,513		19,428,513	
	감리비	224,900		224,900	
	부대비	17,300		17,300	
	기숙사비품비	240,000		240,000	
	계	21,808,530	0	21,808,530	

마. 사업추진 일정(계획)

- 도시계획 시설결정 등 사전 준비(학교부지 확정) : 2010. 12월
- 부지매입 : 2011. 1월
- 학교시설 설계 : 2011. 10월
- 시설공사 : 2012. 1월 ~ 2012. 12월
- 개 교 : 2013. 3월

※ 기타 참고자료

1. 학생 수용계획
2. 의견조사 결과(2회)
3. (가칭)오성중학교 설립 예정지
4. (가칭)오성중학교 설립 소요예산 산출내역

<참고자료>

1. 학생수용계획

구 분		학년도						
		2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
장연중	학급	3	3	3	폐 지			
	학생	19	19	26				
목도중	학급	3	3	3	폐 지			
	학생	43	42	50				
감물중	학급	3	3	3	폐 지			
	학생	21	22	23				
(가칭) 오성중	학급				4	5	5	4
	학생				86	93	92	82

2. 의견조사 결과

가. 1차 조사('09.10월)

조사대상	대상인원 (A)	조사결과		찬성비율 (B/A×100)	조사방법	조사기간
		찬성(B)	반대			
학 부 모	338	253	85	74.9%	설문조사	'09.9.10.~9.18.
지역주민	473	310	163	65.5%	설문조사	'09.9.10.~9.18.
동문 등	176	73	103	41.5%	설문조사	'09.9.10.~9.18.
계	987	636	351	64.4%		

나. 2차 조사('10.10월)


지역구분	학교명	학생수	세대수	응답자 수		찬 성		반 대		비 고
				의견수 (A)	응답율	의견수 (B)	비율 (B/A)	의견수 (C)	비율 (C/A)	
장연면	장연초	51	41	41	100%	38	92.7%	3	7.3%	
	장연중	23	20	20	100%	19	95.0%	1	5.0%	
	소 계	74	61	61	100%	57	93.4%	4	6.6%	
불정면	목도초	55	41	41	100%	34	82.9%	7	17.1%	
	추산초	43	32	32	100%	28	87.5%	4	12.5%	
	목도중	44	38	38	100%	32	84.2%	6	15.8%	
	소 계	142	111	111	100%	94	84.7%	17	15.3%	
감물면	감물초	56	36	35	97.2%	35	100%	0	0%	
	감물중	21	16	16	100%	16	100%	0	0%	
	소 계	77	52	51	98.1%	51	100%	0	0%	
합 계		293	224	223	99.6%	202	90.6%	21	9.4%	

3. (가칭) 오성중학교 설립 예정지 및 평면도

▶ 예정지



▶ 평면도



4. (가칭) 오성중학교 설립 소요예산 산출내역

(단위:천원)

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			21,808,530
소 계			1,115,017
토 지 매 입 비	토지매입(임야1필지)	16,000원 × 14,400m ² = 230,400,000원	230,400
	토지매입(전답10필지)	31,500원 × 26,370m ² = 830,656,000원	830,656
	감정평가수수료	1,500,000원 × 2기관 = 3,000,000원	3,000
	측량비	8,500,000원 × 1식 = 8,500,000원	8,500
	장묘이전비	2,510,000원 × 13기 = 32,630,000원	32,630
	지장물보상비	3,000원 × 3,277m ² = 9,831,000원	9,831
	소 계		
공 사 비	시설비	19,428,513,000원 × 1식 = 19,428,513,000원	19,428,513
소 계			1,025,000
용 역 비	기본설계비	391,400,000원 × 1식 = 391,400,000원	391,400
	실시설계비	391,400,000원 × 1식 = 391,400,000원	391,400
	감리비(건축소방통신)	224,900,000원 × 1식 = 224,900,000원	224,900
	시설부대비	17,300,000원 × 1식 = 17,300,000원	17,300
소 계			240,000
비 품 비	기숙사비품비	2,000,000원 × 120명 = 240,000,000원	240,000