

의안번호	제135호
의결 연월일	2015년 월 일 (제 회)

(가칭)진천유치원 설립계획 변경안

제출자	충청북도교육감
제출연월일	2015년 2월 23일

# (가칭)진천유치원 설립계획 변경안

의안 번호	135
----------	-----

제출연월일 : 2015. 2. 23 .  
제 출 자 : 충청북도교육감

## 제안(변경)이유

- 기존부지 인근 장례식장 위치, 진입로 불편 및 건물 철거비 과다 등 설립부지 부적합 의견 제시
- 부지 인접 사유건물 진입로 확보 문제 및 원아 안전사고 가능성 대두
- 폐교를 활용한 전원유치원 설립 및 지역거점 야외 체험학습장 활용과 교육예산 절감 기여
- 2013년 제325회 정례회에 상정 후 원안가결된 「2015년도 공립(단설) 유치원 설립계획안」 중 (가칭)진천유치원의 설립계획을 변경하고자 함.
- 위 사항에 대하여 「지방자치법」 제39조의 규정에 따라 충청북도의회 심의를 받고자 함

## 주요내용

### 1. 주요 변경내용

구 분	당초계획	변경계획	비 고
유치원명	(가칭)진천유치원	(가칭)진천유치원	
통합대상	상산초병설유+삼수초병설유	상산초병설유+삼수초병설유	
개원예정	2016. 3.	2016. 9.	

구 분	당초계획	변경계획	비 고
위 치	진천군·읍 장관리 55-2	진천읍 삼덕리 607-2 외 3필지 (구. 신덕초 폐교)	
설립규모	10(1)학급, 177명	10(1)학급, 177명	( )특수학급 전체학급수에 포함
부지면적	4,910m <sup>2</sup>	19,064m <sup>2</sup>	
소요예산	7,324,276천원	5,411,500천원	부지매입비 2,456,500천원 제외 및 물가상승분 추가

### 1. 유치원 현황 및 설립규모

유치원명 (가칭)	설립규모		시설규모		위 치	개원예정
	학급수	학생수	부지 (m <sup>2</sup> )	건물 (m <sup>2</sup> )		
진천유	10(1)	177	19,064	2,696	진천읍 삼덕리 607-2 외	2016.9

※ ( ) 안은 특수학급수로 전체 학급수에 포함

### 2. 유치원 설립 변경 사유

- 입지 여건 변화에 능동적으로 대처하고 자연친화적인 새로운 부지에 설립하고자 함

### 3. 예산 소요액

(단위 : 천원)

유치원명 (가칭)	부지 면적 (m <sup>2</sup> )	재정사업			비고
		부 지 매입비	시설비	계	
진천유	19,064	0	5,411,500	5,411,500	

4. 소요재원 확보 계획

(단위 : 천원)

유치원명 (가칭)	부지매입비			시 설 비			계	비고
	자치 단체	신설 교부금	소계	신설 교부금	자체	소계		
진천유	0	0	0	5,411,500	0	5,411,500	5,411,500	

5. 투자계획

(단위 : 천원)

유치원명 (가칭)	구 분	투자계획				비고
		2014.	2015.	2016.	계	
진 천 유	부지매입비				0	
	설계비	206,600	64,400		271,000	
	건축비		5,039,060		5,039,060	
	감리비		88,000		88,000	
	부대비		13,440		13,440	
	소 계		5,204,900		5,411,500	

6. 기타 참고자료

- (가칭)진천유치원 설립예정지 위치도

# (가칭)진천유치원 설립예정지 위치도



# (가칭)진천유치원 설립 계획안 비용추계서

## I. 비용추계 요약

1. 재정수반요인 : (가칭)진천유치원 설립에 따른 신설비
2. 비용추계의 전제 : 2016년 (가칭)진천유치원 개원
3. 비용추계의 결과

(단위 : 천원)

구 분	2014년도 추경예산	2015년도 당초예산	합계
계	206,600	5,204,900	5,411,500
자치단체			
자체예산	206,600	5,204,900	5,411,500

4. 부대의견 : 없음

5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정관리국 행정과 행정담당사무관 안용모
연 락 처	043) 290 - 2561 E-mail : yman@cbe.go.kr

## II. 비용추계의 상세 내역

(단위 : 천원)

유치원명 (가칭)	구 분	투자계획			비고
		2014.	2015.	계	
진 천 유	부지매입비			0	
	설계비	206,600	64,400	271,000	
	건축비		5,039,060	5,039,060	
	감리비		88,000	88,000	
	부대비		13,440	13,440	
	합 계		5,204,900	5,411,500	

※ 2014. 추경예산 및 2015. 본예산에 전액 반영됨

# (가칭)진천유치원 설립계획안 재원조달방안

## 1. 부문별 재원분담계획

(단위 : 천원)

구 분	2014. 추경예산	2015. 본예산	합계
계	206,600	5,204,900	5,411,500
자치단체	0	0	0
자체예산	206,600	5,204,900	5,411,500

## 2. 재원조달의 구체적 방안

(단위 : 천원)

유치원명 (가칭)	자치단체 (학교용지매 입비전입금)	교특예산			계
		신설 교부금	자체	소계	
진천유	0	5,411,500	0	5,411,500	5,411,500

3. 부대의견: 없음

4. 협의사항: 없음

5. 작성자

작성자 이름	충청북도교육청 행정관리국 행정과 행정담당사무관 안용모
연 락 처	043) 290 - 2561 E-mail : yman@cbe.go.kr