

학교 설립 및 이전 변경 계획안 검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 충청북도교육감

2. 제출일자 및 회부일자

- 제출일자 : 2011년 5월 3일
- 제출일자 : 2011년 5월 4일

3. 제안이유

- 청원 오창과학산업단지 내 개발계획 변경('유통시설용지'→'공동주택용지, '관광호텔일반상업용지'→'일반상업용지') 및 각리초등학교의 과대 분리를 위한 초등학교 설립 시기, 규모 변경
- 학교활성화 및 학생 통학불편 해소를 위해 제천 도심 공동화 지역의 동명초등학교를 공동주택 지역으로 이전 시기 및 규모 변경
- 위 사항에 대하여 지방교육자치에 관한 법률 제11조의 규정에 따라 충청북도의회 교육위원회의 심의를 받고자 함.

4. 주요내용

가. 학교별 현황

학교 급	지역	학교명 (가칭)	기 존		변 경		위 치	비고
			규모	개교예정	규모	개교예정		
초	청원	각리2초	24	2012.3.	30	2013.3.	청원군 오창읍 각리 639-1	
초	제천	동명초	12	2012.3.	18	2013.3.	제천시 천남동 산 3-6	

나. 학교 설립 및 이전 사유

학교명 (가칭)	개교(이전) 시기	설립(이전) 및 변경 사유	비 고
각리2초	2013.3.	<ul style="list-style-type: none"> - 오창과학산업단지 내 개발계획 변경 및 과대·과밀학교인 각리초등학교 분리를 통한 학생 교육여건 개선 - 학교용지 공급 관련 업무 지연으로 개교 시기 연기('11. 1. 무상공급 완료) - 학급당 학생수 조정(30명)으로 학급 증가 (24학급 → 30학급) 	설립
동명초	2013.3.	<ul style="list-style-type: none"> - 제천 하소동·천남동 공동주택 학생들의 통학 안전 도모, - 도심 공동화지역 학교 이전·재배치를 통한 학교활성화 - 이전 부지 내 문화재 지표조사('10. 5. ~ '10. 11.)등으로 사업 추진 지연에 따른 이전 시기 연기 - 학급당 학생수 조정(30명)으로 6학급 증가 (12학급 → 18학급) 	이전

다. 학교별 학생 수용계획

학교명 (가칭)	학급수	학생수	인근학교 분리 및 수용대책						
			학교명	분리 전		분리 후		증감	
				학급수	학생수	학급수	학생수	학급수	학생수
각리2초	30	794	각리초	74	2,162	46	1,368	△28	△794
동명초	18	503	<ul style="list-style-type: none"> - 기존 동명초 학구지역은 인근학교 분산 수용 - 통학구역 조정(의림초, 남당초, 화산초, 남천초) 						

라. 예산 소요액 및 사업추진 방법

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	부지면적 (㎡)	재정사업			비고
		부지매입비	시설비	계	
각리2초	14,660		20,301	20,301	
동명초	16,001	2,721	13,544	16,265	
계	30,661	2,721	33,845	36,566	

마. 소요재원 확보 계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	부지매입비 (자체)	시 설 비			계
		국고	자체	소계	
각리2초		13,712	6,589	20,301	20,301
동명초	2,721		13,544	13,544	16,265
계	2,721	11,158	20,133	33,845	36,566

바. 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

학교명 (가칭)	구분	투자계획			비고
		2010년도	2011년도	계	
각리2초	설계비	634	140	774	
	건축·토목	15,639	3,589	19,228	
	감리비	225	37	262	
	부대비	37		37	
	소계	16,535	3,766	20,301	
동명초	부지매입비	2,721		2,721	
	설계비	341	41	382	
	건축·토목	10,801	2,098	12,899	
	감리비	232	21	253	
	부대비	10		10	
	소계	14,105	2,160	16,265	
계	부지매입비	2,721		2,721	
	설계비	975	181	1,156	
	건축·토목	26,440	5,687	32,127	
	감리비	457	58	515	
	부대비	47		47	
	소계	30,640	5,926	36,566	

5. 검토의견

- (가칭) 각리2초 설립과 동명초 이전 계획안은 (전)충청북도교육위원회 제233회 정례회 제3차 본회의(2009.10.30)에서 원안 가결된 사항입니다.
- 금번 우리 위원회에 “학교 설립 및 이전 변경 계획안” 이 제출된 사유는 각리2초는 ‘학교용지 공급 관련 업무지연’, 동명초는 ‘이전 부지내 문화재 지표조사’로 인한 사업추진의 지연으로 개교시기를 당초 2012. 3월에서 2013년 3월로 1년 늦추고,
- 또한 학급당 학생수를 기존에 시 34명, 군 35명 에서 시·군 모두 30명으로 감원 조정됨에 따라 각각 6학급이 증가되어 “각리2초는 24학급에서 30학급, 동명초는 12학급에서 18학급”으로 변경하고자 하는 것으로 본 “학교 설립 및 이전 변경 계획안”은 타당하다고 생각합니다.
- 다만, 학생수용계획에 따른 향후 학급수 전망과 향후 동명초등학교 폐교시설 활용방안에 대한 효율적인 계획수립이 필요하다고 생각합니다.

※ 2011년도 제1회 추경예산 반영

- ▶ (가칭)각리2초등학교(신설) 추가소요액 3,765,484천원
- ▶ 동명초등학교(이전) 추가소요액 2,159,266천원