

1992年度
第2回 追加更正豫算(案) 提案説明

忠 清 北 道 公 營 開 發 事 業 團

□ 1992年度 公營開發事業團

公企業特別會計 第2回 追加更正豫算(案)에
對하여 말씀드리면

○ 豫算(案)의 總 規模는

918億6,917萬 원으로

□ 92既定豫算 規模에 比하여

344億5,149萬 원 (27.3%)

이 減된 것으로

□ 主된 事由로는 曾坪地區宅地開發事業의

當年度 着手 不可와 芙蓉工業團地의 當年度
事業量 減少등에 따른 減額과 地域開發基金
償還 등으로

- | | |
|-----------------|-------------|
| ○ 曾坪地區宅地開發事業 | 483億 |
| ○ 芙蓉工業團地造成事業 | 44億 |
| ○ 公營開發事業推進豫備費 | 15億 등의 減額과 |
| ○ 佳景(2)地區 精算返還金 | 2億 |
| ○ 地域開發基金償還 | 195億의 增額 등이 |

今回 公營開發事業特別會計에 計上
되었습니다.

□ 먼저 收入豫算에 對하여는

○ 佳景(2)地區宅地分讓 精算에 따른

宅地賣出收益 3億2,434萬원

○ 預金利子 17億2,343萬원

○ 其他特別利益 1億4,122萬원이 增額된 반면

○ 會坪地區 當年度 事業着手 不可 및 芙蓉工團 事業量 縮小에 따른

先受金 166億4,050萬원

○ 會坪地區 關聯 借入金인

國民住宅基金 150億

地域開發基金 50億의 減額으로

既定豫算보다

344億5,149萬원이 減額된

918億6,917萬원 입니다.

□ 다음은 支出豫算(案)에 對하여
말씀드리겠습니다.

○ 職務手當 引上等에 따른

業務管理費 2,011萬원

○ 地域開發基金 償還 195億

○ 佳景(2)分讓土地 精算 返還金 2億1,402萬원이 增額된 반면

○ 曾坪地區 關聯 事業費 482億2,611萬원

○ 芙蓉工團 補償金 및 施設費 44億5,997萬원

○ 公營開發事業推進 豫備費 15億 876萬원 등의 減額으로

既定豫算 보다

344億5,149萬원이 減額된

918億6,917萬원 입니다.

□ 各其 增. 減된 支出豫算(案)을
部門別로 보면

□ 芙蓉工業團地 造成事業

- 補償金 30億3,127萬원이
減額되었는 바 이는 個別地價를 鑑定價格으로 變更시킴으로 發生되었고
- 施設費 14億6,000萬원은
當年度 事業量 縮小에 따른 減額과
- 進入路 對替農地造成에 따른 施設附帶費 3,130萬원의 增額等으로

總 44億5,997萬원이 減額되었음.

□ 曾坪地區宅地開發事業

- 現在 不動産 景氣의 沈滯와 當該地域內의 APT 未分讓等으로 因하여 宅地
分讓展望이 不確實하므로 關聯 事業費

482億1,315萬원을 減額措置하였으며

□ 佳景(2)地區

- 鑑定價格 調整으로 因한 補償金 93萬원
- 登記 手數料 引上에 따른 施設附帶費 339萬원
- 施設物, 公園等 維持補修費 490萬원等

922萬원을 增額시키고

□ 公營開發事業 業務管理費

- 職務手當 引上分(30% → 40%) 280萬원
- 工事施工管理 소프트웨어 購入費 231萬원
- 佳景(3)地區 財源調達對策을 爲한 情報費 1,500萬원等

總 2,011萬원을 增額計上하였음.

□ 其 他

- 地域開發基金 償還 195億
- 佳景(2)地區 土地 精算 返還金 2億1,402萬원等を 增額시켰고

□ 公營開發事業推進 豫備費 中

15億 376萬원을 減額措置하였습니다.

以上으로

公營開發事業 特別會計 92年度 第2회 追加
更正豫算(案) 提案說明을 마치고겠습니다.