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검 토 보 고 서

1. 제 출 자 : 충청북도지사

2. 제출일자 및 회부일자
  ❍ 제출일자 : 2018년 3월 14일
  ❍ 회부일자 : 2018년 3월 15일

3. 제안이유
  ❍ 경주리조트 붕괴사고 및 지진, 진도 세월호 침몰참사 등 대형재난사

고에 대한 예지능력 향상과 효과적인 대처능력 함양을 위한 체계화
된 체험식 안전교육의 필요성이 절실히 요구됨에 따라, 국정과제인
『국민의 안전과 생명을 지키는 안심사회』에 부합하고자 공유재산
관리계획 도의회 의결(15.4.30)을 거쳐 추진중이던 재난안전체험관의 
사업비 지원이 변경되어 부득이 규모를 축소하고자 변경하는 것이며,

  ❍ 도청 지휘부와 119종합상황실 이원화 및 소방본부 3개과 사무실 분
산배치로 신속한 재난상황 파악 및 초기대응이 미흡하고 부서간 유
기적인 업무협력체계가 미흡함에 따라 도 지휘부와 119종합상황실 
통합청사 신축을 통해 분산된 자원의 통합관리 및 재난대응 컨트롤
타워 기능 강화로 각종 재난사고에 신속한 현장대응 및 지휘체계를 
구축하고자 하는 것으로

  ❍ 공유재산 및 물품관리법 제10조와 충청북도 공유재산 관리조례 제12
조의 규정에 따라 2018년도 제1차 수시분 충청북도 공유재산관리계
획을 도의회의 의결을 구하려는 것입니다.



4. 주요내용
□ 재산의 취득

《재난안전체험관 신축 변경》
  ○ 변경내용

구분 당초 (안) 변경 (안)

위    치 청주시 상당구 월오동 163일원 변동없음

사업기간 2015년 ～ 2018년 (4년간) 2018년～ 2020년 (3년간)

부    지 25,623㎡ (시유지 무상사용) 변동없음

건축규모 10,400㎡ / 4개동 2,900㎡ / 1개동 

사 업 비 26,000백만원
(소방교부세 50%, 도비 50%)

12,000백만원
(소방교부세 50%, 도비 50%)

주요시설 재난종합체험관, 위기탈출관,
소방전시관 재난안전체험관

  ○ 사업내용

재난안전체험관

‣ 생활안전 화재, 전기․가스, 시설 체험

‣ 자연재난 태풍체험, 지진 안전

‣ 보건안전 기본 응급처치 체험

부대시설 - 오리엔테이션장 등

※ 공유재산 무상사용 청주시 의회가결(’14.04.17), 약정 재협약(’16.04.1)

《도 소방본부 통합청사 이전계획에 따른 부지 매입 및 신축(안)》
  ○ 위    치 : 청주시 청원구 정상동 11-1일원(밀레니엄타운 내 )
  ○ 사업기간 : 2018. 5. ~ 2020. 9.
  ○ 사업규모 : 부지 3,500㎡, 건축 연면적 2,580㎡(지하1층/지상3층)
  ○ 사 업 비 : 14,500백만원(도비100%)
      ‣  부지 2,513백만원, 건축비5,960백만원, 정보통신이전 5,200백만원
         설계비 및 감리비, 시설부대비, 위탁사업수수료 827백만원



  ○ 주요시설 : 소방본부 3개과(소방행정, 대응예방, 구조구급), 
                 1실(119종합상황실)

5. 검토의견
  ❍ 이번 공유재산관리계획안은
    - 경주리조트 붕괴사고 및 지진, 진도 세월호 침몰참사 등 

대형재난사고에 대한 예지능력 향상과 효과적인 대처능력 
함양을 위한 체계화된 체험식 안전교육의 필요성이 절실
히 요구됨에 따라, 국정과제인 ｢국민의 안전과 생명을 지
키는 안심사회｣에 부합하고자 공유재산관리계획 도의회 의결
(15.4.30)을 거쳐 추진 중이던 재난안전체험관의 사업비 지원이 
변경되어 부득이 규모를 축소하고자 변경 하는 것이며,

    - 도청 지휘부와 119종합상황실 이원화 및 소방본부 3개과 
사무실 분산배치로 신속한 재난상황 파악 및 초기대응이 미
흡하고 부서간 유기적인 업무협력체계가 미흡함에 따라 도 
지휘부와 119종합상황실 통합청사 신축을 통해 분산된 자
원의 통합관리 및 재난대응 컨트롤타워 기능 강화로 각종 
재난사고에 신속한 현장대응 및 지휘체계를 구축하고자 하
는 것임.

첫째, 재난안전체험관 신축 변경의 건은
    - 민선6기 공약사업 및 신정부 국정과제(55번) 이행을 위한 

핵심과제로 청주시 월오동 163 일원 25,623㎡의 부지에 
260억원을 들여 10,400㎡ 규모의 재난종합체험관, 위기탈
출관, 소방전시관 등을 신축하고자 하였으나, 국민안전처의 
‘중형 안전체험관’ 결정으로 120억원 규모의 재난안전체험관으



       로 축소 변경하는 것임.
    - 국민안전처의 ‘중형 안전체험관’ 결정에 따라 소방안전교부

세 60억원을 확보하여 국가정책과 예산에 맞도록 재난안전
체험관으로 축소하는 것에는 이견이 없음.

    - 다만, 당초 계획에 있던 국립소방박물관, 어린이안전마을, 충북
특화 체험시설 등 재난안전체험관 확충시설을 지속적인 국비확
보 및 도비확보를 통해 추진하여야 할 필요가 있다고 판단됨.

둘째, 도 소방본부 통합청사 이전계획에 따른 부지 매입 및 신축의 건은
    - 도청 지휘부와 119종합상황실 이원화 및 소방본부 3개과 

사무실 분산배치로 신속한 재난상황 파악 및 초기대응이 
미흡하고 부서간 유기적인 업무협력체계가 미흡함에 따라 도 지
휘부와 119종합상황실 통합청사 신축을 통해 분산된 자원의 통합
관리 및 재난대응 컨트롤타워 기능 강화로 각종 재난사고에 신속
한 현장대응 및 지휘체계를 구축하고자 하는 것으로

    - 작년 제천 스포츠센터 화재사건과 밀양 병원 화재 등 대형
화재에서 보듯이 신속한 재난상황 파악 및 초기대응이 미
흡할 경우 많은 인명피해가 발생할 수 있으므로, 도 소방본부 
통합청사를 신축함으로써 도 지휘부와 119종합상황실을 일원
화하여 분산된 자원을 통합관리하고 재난대응 컨트롤타워 기
능을 강화할 수 있어 각종 재난사고에 신속한 현장대응 및 지
휘체계를 구축하여 각종 화재 및 재난에서 도민의 안전을 더
욱 확보할 수 있을 것으로 사료하여 특별한 이견이 없음.

붙 임: 2018년도 제1차 수시분 충청북도 공유재산관리계획안. 끝.


