



2021. 7.

2021년도 상반기 주요업무 추진상황



충북 CHUNGBUK
FREE ECONOMIC ZONE AUTHORITY
경제자유구역청

목 차


I. 일반현황	1
II. '21년도 비전과 추진전략	4
III. 전략목표별 추진상황	5
1. 바이오밸리 혁신생태계 조성 가속화	6
2. 새로운 첨단항공정비 클러스터 모델 정립	8
3. 혁신·규제역량 강화와 전문성 제고	11
V. 주요 현안사업	13

※ 붙임 2021년도 상반기 예산집행 현황

I. 일반현황

1. 조직 및 예산

○ 조직 : 1청장 1본부 3부



○ 정원 : 39명(현원 39명)

구분	계	1급	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
계	39/39	1/1	1/1	3/2	7/7	15/17	11/8	1/2	0/1
기획행정부	15/15	1/1	1/1	1/1	2/2	5/6	4/2	1/2	-
개발사업부	11/11	-	-	1/1	2/2	4/5	4/2	-	0/1
투자유치부	13/13	-	-	1/0	3/3	6/6	3/4	-	-

※ 일반임기제 5명(개방형1호 1명, 개방형4호 1명(공모중), 6급2명, 7급2명), 파견 4명(청주)

○ 2021년 예산

(단위 : 천원)

계	경상비	사업비	비고
19,926,245	3,543,167	16,383,078	

2. 부별 주요업무

부·팀명		업 무 내 용
기획행정	기획예산	<ul style="list-style-type: none"> 경제자유구역청 사무 종합기획 및 조정·평가 경제자유구역청 조직·인사·예산·회계운영 경제자유구역청 홍보물, 영상물 제작 및 발간 정례브리핑 및 기획보도
	분양전략	<ul style="list-style-type: none"> 경제자유구역 내 토지 및 물건 등 매수 보상지원 개발사업 용지분양 및 수급 지원
개발사업	개발지원	<ul style="list-style-type: none"> 경제자유구역 지정 및 개발·실시 계획 수립 경제자유구역 기반시설 조성
	사업지원	<ul style="list-style-type: none"> 경제자유구역 내 주택사업계획승인 및 건축인·허가 경제자유구역 내 특례사무 업무 추진
투자유치	투자정책	<ul style="list-style-type: none"> 경자구역 투자유치 종합계획 수립 투자여건 분석 및 경자구역 투자유치 전략 수립 경자구역 투자유치 총괄
	바이오밸리	<ul style="list-style-type: none"> 국내외 BT·IT 관련 기업 투자유치 국내외 BT·IT 인프라 및 네트워크 협력 강화
	에어로폴리스	<ul style="list-style-type: none"> 에어로폴리스지구 투자유치 계획 국내외 항공산업 관련기업 투자유치 국내외 항공산업 인프라 및 네트워크 협력 강화


3. 충북경제자유구역 지정 현황

- 위치·면적 : 청주 일원, 2권역 4지구 4.96km²
- 사업기간 : 2013~2022년
- 개발지구 / 면적 : 4개 지구 / 4.96km²

※ 최초 9.08km²(‘13. 2.14) → 7.22km²(‘16. 6.10) → 4.88km²(‘17.11.17)→4.96km²(‘20.7.21.)

- 총사업비 : 1조 3,018억원(국비 1,829 지방비 1,267 민자 9,922)


합 계	오송 바이오밸리		청주 에어로폴리스	
	바이오메디컬 지구	바이오폴리스 지구	1지구 (항공정비)	2지구 (항공산업)
4.96km ² (100%)	1.131km ² (23%)	3.284km ² (66%)	0.134km ² (3%)	0.411km ² (8%)



II. '21년도 비전과 추진전략

비
전

충북경제자유구역을 글로벌 신산업 전진기지로 조성



전 략	바이오밸리 혁신생태계 조성 가속화	새로운 첨단항공정비 클러스터 모델 정립	혁신·규제개혁 역량 강화와 전문성 제고
이 행 과 제	<p>① 바이오밸리 혁신생태계 조성 기업 혁신성장 지원</p> <p>② 국내외 우수기업 유치 및 경쟁력 강화</p> <p>③ 안전하고 매력있는 도시 정주환경 조성</p>	<p>① 첨단항공산업 거점화를 위한 에어로폴리스 조성 및 확대</p> <p>② 미래신산업인 도심형 항공교통(UAM)산업 육성</p> <p>③ 첨단항공산업 네트워킹 강화 및 기업가관 유치 가속화</p>	<p>① 혁신성장 역량 강화를 위한 조직 전문성 강화</p> <p>② 규제개혁투자유치 활동 지원 및 전문인재 양성</p> <p>③ 언택트시대를 이끌어 갈 맞춤형 홍보</p>

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 바이오밸리 혁신생태계 조성 가속화

여 건

- 코로나19 확산에 따른 불확실성으로 국내·외 경기 위축, '21년도에도 미진한 회복 및 부진 예상
- 투자유치와 단지 조성과 입주기업 증가 등 양적 성장을 이루었으나, 해외 투자유치는 미흡한 수준
- 경자구역 2.0에 따른 혁신생태계 조성 사업 추진('21.1.~), 충북은 산·학·연 협력, 기업 지원 프로그램 등 혁신생태계 초기 단계 수준

산업부 경자구역 2.0

- ▶ 경자구역 혁신생태계 조성 공모사업 선정('21.3) : 2개 과제(546백만원)
 - ① 혁신기반 클러스터 기반조성(213백만원) : 혁신주체간 협력네트워크 구성
 - ② 기업비즈니스 역량 강화(333백만원) : 규제특례, 사업화, 마케팅 지원 등

➔ 양적 성장을 넘어 글로벌 신산업 전진기지 역할을 위한 혁신성장 사업 추진 및 체계적 기업 지원 필요

이 행 과 제

- 1 바이오밸리 혁신생태계 조성과 기업 혁신성장 지원
- 2 국내·외 우수기업 유치 및 경쟁력 강화
- 3 안전하고 매력있는 도시 정주환경 조성

1 바이오밸리 혁신생태계 조성 및 기업 혁신성장 지원

□ 바이오밸리 입주기업 혁신과 미래형 융·복합 산업 지원

○ 바이오밸리 헤드쿼터 기능을 수행할 오송기업지원센터 건립 현안

- 연면적 21,000m², 사업비 697억원
- 건축설계 공모('21.1.~12.) / 건축공사 추진 : '22. 1. ~ 23. 12.

○ 오송 바이오밸리 혁신성장 지원체계 구축 신규

- 혁신생태계 조성사업(공모) 선정(산업부, '21. 3)
- 혁신클러스터 기반조성, 기업비즈니스역량강화 등 2개 사업

○ K-뷰티산업을 이끌어 갈 오송 국제 K-뷰티스쿨 설립 추진 현안

- K-뷰티스쿨 업무협약(한국미용학회 등 6개 학회) 체결('21.4)
- 지방재정투융자 심사(3월), 공공건축 사업계획 사전 검토(5월)

□ 경제자유구역 혁신과 도약의 뉴딜사업 추진

○ 스마트 의료플랫폼 시범모델 사업('20.11.~'21.10./7억) 신규

- 스마트밴드 댁 내(inside of home)사용 KC(공산품) 인증 획득('21.3.)

○ 메디코스메틱 연구센터 설립('20.11.~23./17억) 신규

- 연구센터 개소('21. 2.), 나노기술 활용 기능성화장품 제품기획('21.4.)
- 효능 평가 결과로 병풀, 딸기 부산물 등 8개 소재 연구('21.5.)

○ 충북 향기 연구소 설립 및 제품개발 사업('20.11~23./35억) 신규

- 설문조사(전국300명, 도청 150명/'21.1), 향기제품 적합 25종 선정('21. 3.)

□ 바이오밸리 접근성 제고

○ 바이오메디컬 진입도로 공사 : L=2.39km, 435억원('18.~'23.3.)

○ 바이오폴리스진입도로(국도1호선)건설공사 : L=1.79km, 657억원('21. 5.준공)

2 국내·외 우수 기업 유치 및 경쟁력 강화

□ 외국인 투자기업 확대 및 투자환경 조성

- 경자구역 핵심 외국인 투자유치 중점 추진
 - 에어로마트 나고야(일본) 참가(10월, 온라인) 업무협약(2회) 신규
 - 아시아권 잠재투자가 대상 투자유치 설명회(10월, 온라인) 업무협약(2회)

□ 혁신성장을 선도할 국내·외 우수기업 투자유치

- 차별화·전략화로 투자유치 경쟁력 확보
 - 스마트 의료플랫폼 사업설명회('21. 9. ~ 10, 온라인) 신규
- 우수기업 유치를 위한 투자유치 활동 강화
 - 창업·벤처기업 지원을 위한 벤처캐피탈 매칭 투자유치설명회(6월)
 - 충북경제자유구역 투자환경 설명회(2월), 투자환경 팸투어(11월)

3 안전하고 매력있는 도시 정주환경 조성

□ 정주여건 개선을 통한 경자구역 활성화

- 바이오폴리스 미세먼지 차단숲 조성('21.4.~8./1.88ha) 신규
- 바이오폴리스 순환버스 매일 29회 운행, 오송다목적체육관 설계, 착공('21.9.)
- 기업애로사항 발굴 및 개선 : 1회/89개소

□ 안전하고 쾌적한 도시환경 조성

- 민원처리 단축(단축률 : 28%), 민원 무방문처리제 추진(세움터 : 394건)
- 쾌적하고 안전한 건축환경을 위한 심도 있는 건축심의 운영(7회)
- 공동주택 현장 정기점검(1회/2개소), 건축공사장 안전사고 정기점검(1회/29개소)
- 사업장 폐기물 보관·관리실태 점검 실시(1회/21개소)

2. 새로운 첨단항공정비 클러스터 모델 정립

여 건

- 에어로폴리스 1지구 기업수요 증가 및 에어로폴리스 2지구 MOU체결 초과 달성(120%)에 따른 단지 조기 조성 필요
 - 회전익 항공정비·부품·소재·항공R&D 기업 추가 유치를 위한 에어로폴리스 3지구 추가* 재지정 추진
 - * 산업부 ‘제2차 경제자유구역 기본계획’ 기반영(‘18.11.15.)
 - 이동 수단인 새로운 시장 창출**을 위한 UAM선점을 위해 치열하게 경쟁 중, 국토부는 UAM예산 확대 편성(20.10억→21.118억)
 - ** UAM 수요 : 16,000대(‘35), 시장규모 : 1,753조원(‘40), 시장본격성장 : ‘35년부터
 - 청주국제공항, 인근 항공정비단지 및 UAM 인프라·산업역량 소재, 에어로1지구 회전익 정비 3개사, 2지구 입주기업 정비역량 활용 미래형 UAM정비체계 구축 환경 조성
- ➔ **에어로폴리스지구 조기 조성 및 3지구 산업단지 지정, 항공 정비산업연계 도심형 항공교통(UAM)산업 육성**

이 행 과 제

- 1** 첨단항공산업 거점화를 위한 에어로폴리스 조성 및 확대
- 2** 미래 신산업인 도심형 항공교통(UAM)산업 육성
- 3** 첨단항공산업 네트워킹 강화 및 기업·기관 유치 가속화

1 첨단항공산업 거점화를 위한 에어로폴리스 조성 및 확대

□ 항공정비 중심의 에어로폴리스 1지구 조성

- '13.1. ~ '22.12./ 133천m²/ 409억원(도비 260, 시비 149)
- 에어로폴리스 1지구 용지매입 : 1천m²
 - 국방부 토지 보상가 감정평가 및 매각 협의 : '21. 6. ~ 8.
- 에어로폴리스 1지구 분양 **신규**
 - 공유재산 심의(1월), 입주기업 심의(5월), 분양(6월) : 2개 기업, 58,515m²

□ 항공부품 중심의 에어로폴리스 2지구 조성

- '19.1.~'22.12./ 411천m²/ 1,025억원(국비 199 도비 424, 시비 402)
- 진입도로 건설공사(L=1.29km / 124억원 / '17.~'22.)
 - 공사 착공('20.4.), 보상 추진('21.1.), 공사 준공('22.12.)
- 폐수종말처리시설 건설공사(460ton / 72억원 / '18.~'22.)
 - 기본계획승인 및 실시설계('21.9~12.) 착공('22.1), 완료('22.12)
- 에어로폴리스 2지구 용지보상 : 411천m², 259억원
 - 지구확장 편입토지(90천m²) 협의보상('21.2.), 수용재결 신청('21.5.)
- 에어로폴리스 2지구 조성원가 산정용역 : '21. 5. ~ 6. **신규**

□ 항공 R&D 산업 중심의 에어로폴리스 3지구 조성 **현안**

- '18.~'25. / 1,290천m² / 2,600억원
 - 산업단지 지정 개발계획 및 실시계획 수립 용역 : 20억원, '21.6.~'22.12.
 - 지정계획승인('21.4), 개발계획 및 실시계획 승인('22.12), 착공('23.1)

□ 핵심전략 산업 연계 청주국제공항 주변 복합신도시 조성 추진

- 기본구상 및 타당성조사 완료 : '21. 5.
- 투자선도지구 공모 신청(6.25) 및 공항주변개발 연계 시범사업 공모 준비

2 미래 신산업인 도심형 항공교통(UAM)산업 육성

□ 도심형 항공교통(UAM)산업 선점을 위한 인프라 구축

- 도심형 항공교통(UAM) 특화단지 조성('22.~'27./330천㎡/1,200억)
 - 국토교통부 등 관계기관 협의(6회), 핵심기업 사업협의 전개(16회)
- UAM 운용 기반 마련을 위한 드론실증 환경 조성
 - 공역관련 관계기관 협의(5회), 「UAM 팀코리아」 협의체 참여(6회)

□ 도심형 항공교통(UAM) 선순환 산업생태계 조성 기반 마련

- 충북 드론·UAM 연구센터 설립('21.~'23./35억)
 - 주관기관 선정(1월), 연구센터 개소(3월), 사업실행방안 발표(4월)
- 충북 UAM산업 추진 전략 수립 연구용역 추진('21.3.26.~9.21.)
 - 사업수행기관 선정(3월), 중간보고회(6월), 최종보고회(9월)

3 첨단항공산업 네트워킹 강화 및 기업·기관 유치 가속화

□ 항공산업 정책 동향 파악 및 사업발굴을 위한 네트워크 강화

- 항공관련 협회와의 세미나·컨퍼런스 등 공동 개최(하반기/1회)
 - 한국항공우주학회 미래교통위원회(2월), 한국항공우주학회 무인기부문위원회(8월)
- 첨단항공산업 육성 및 정책 발굴을 위한 전문가 협업 증진
 - 간담회(2월), 수시 자문(10회), 국방대 외국군 장교 초청 팸투어(7월)

□ 미래형 첨단항공기업 발굴 및 투자유치 촉진

- 잠재투자기업 및 타깃기업 발굴을 위한 맞춤형 투자유치 활동 전개
 - 주한미국상공회의소 업무협의(5회), 코트라와 해외IR 업무협의(5회)
- 첨단항공기업 집적을 촉진할 글로벌 앵커기업 유치
 - 외국 상공회의소 회원사 대상 설명회(11월), ADEX(서울국제 항공우주 및 방산전시회) 참가(10월)

3. 혁신·규제개혁 역량 강화와 전문성 제고

여 건

- 산업부는 경자구역 2.0(혁신전략)을 통해
- 경제자유구역청을 혁신성장 업무 중심의 조직으로 개편 권고

조직개편 인원배치 예시(산업부)

(현재) 혁신성장 지원(5%), 행정·개발지원(75%), 투자유치 지원(20%)

(개선) 혁신성장 지원(25%), 행정·개발지원(50%), 투자유치 지원(25%)

- 새롭게 시작하는 충북경제자유구역 뉴딜사업 등 혁신성장 사업을 추진할 지원 조직 및 전문인력 확보 필요
 - 코로나19로 인해 변화된 환경(비대면, 온라인 등)에 맞는 홍보 전략 및 투자유치 활동 필요
- ➔ **산업부의 혁신성장 지원 체계 강화와 혁신생태계 지원을 위한 조직·인력 전문성 강화, 비대면 홍보 방안 마련**

이 행 과 제

- 1 혁신성장 역량 강화를 위한 조직 전문성 제고
- 2 규제완화·투자유치 활동 지원 및 전문인재 양성
- 3 언택트 시대를 이끌어 갈 맞춤형 홍보

1 혁신성장 역량 강화를 위한 조직 전문성 제고

□ 혁신성장 지원을 위한 탄력적 조직 운영

- 산업부 경자구역 2.0 권고안과 연계한 조직 정비
 - 혁신생태계 조성, 입주기업 지원, 규제혁신 등 업무 추진

□ 조직목표 달성을 위한 성과 제고 역량 강화

- 분야별 성과관리를 통한 경제자유구역 성과평가 대비 : 연중
 - 자체평가 결과보고서 작성(6월), 예비평가(7월) 및 현장실사(8월) 준비 등

2 규제개혁·투자유치 활동 지원 및 전문인재 양성

□ 규제개혁 활성화를 위한 지원체계 강화

- 규제샌드박스 컨설팅 지원 및 규제혁신 활성화 업무협약 체결
 - 규제혁신 과제 발굴 및 신청 : 1건(비대면 의료자문 서비스)
 - 경자청·규제샌드박스 전담기관(한국산업기술진흥원) 간 업무협약 체결(5월)

□ 직무능력 향상과 소통·네트워크 강화

- 혁신성장·규제개혁·투자유치 역량 강화 : 10월
 - 성공적인 경자구역 조성을 위한 브레인스토밍, 전문가 특강
- 혁신성장 사례 벤치마킹 추진 : 1회
- 경자구역 발전을 위한 규제개선 과제 발굴·건의 : 하반기 제출(4건)

3 언택트 시대를 이끌어 갈 맞춤형 홍보

- CBfez 홈페이지 콘텐츠 현행화 및 디자인 개편 추진(~9월)
- 유튜브 채널 개설, SNS 활용 온라인 홍보 : 4개 매체, 261건
- 주요 언론매체 홍보(18회) 및 다중이용시설 홍보(인천공항 등 3개소)
- 산업부·경자청 공동홍보 : 경제자유구역 영상콘텐츠 공모전(7월)

IV. 주요 현안사업

1. 오송 국제 K-뷰티스쿨 설립 추진
2. 오송기업지원센터 건립
3. 청주 에어로폴리스 3지구 조성사업

1. 오송 국제 K-뷰티스쿨 설립 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 흥덕구 청주전시관 부지 내(부지면적 : 3,300m²)
- 사업기간 : 2021. ~ 2023.
- 사 업 비 : 240억원 (부지매입비 포함)
- 사업내용 : 해외 미용인들을 대상으로 한국형 미용교육(헤어, 메이크업, 에스테틱, 네일아트 등)을 실시하는 세계적 교육기관 설립·운영

□ 필 요 성

- 한국의 드라마와 음악, 더불어 화장품이 세계인들의 사랑을 받으면서 뷰티산업은 새로운 산업 아이템으로 성장
- K-뷰티를 배우기 위해 아시아, 유럽, 미주 등에서도 K-뷰티연수 열풍이 불고 있으나, 체계적인 K-뷰티 트렌드를 선도할 교육시설 부족

□ 추진상황

- '19. 4. : 오송 국제 K-뷰티스쿨 정부예산 신규사업 보고
- '19. 5. : VIP 충북방문, 국가차원의 뷰티산업정책 수립 필요성 언급
- '19.10. : 경자청 주관, 오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 타당성 연구용역 완료
- '20.11. : 복지부 '오송 국제 K-뷰티스쿨 건립 타당성 조사용역' 완료
- '20.12. : 실시설계비(10억원) 정부예산 확보
- '21. 3. : 지방재정 투융자심사, 공유재산 심의
- '21. 5. : 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의

□ 향후계획

- 기본 및 실시 설계 공모 : '21. 6. ~ 7.
- 운영방안 연구 용역 추진 : '21. 7.

부서명	투자유치부	담당자	행정6급 김민주 ☎ 8374
-----	-------	-----	-----------------

2. 오송기업지원센터 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 연제리 678번지
- 총사업비 : 697억원(토지 71억, 건축비 626억)
- 기 간 : 2020. ~ 2023.
- 건립규모 : 부지 6,000m², 연면적 21,000m²(업무 15,000m², 지하 6,000m²)
- 사업내용 : 기업지원, 유관기관 집적, 바이오산업 등 스타트업 기업 육성지원, 편의 시설 등

□ 필 요 성

- 오송2단지 개발이익의 지역 재투자를 통한 지역발전 기여
- 입주기업 지원, 편의 및 창업보육 등 복합지원으로 기업혁신 및 바이오밸리 혁신생태계 촉진

□ 추진상황

- '20. 1. ~ 5. : 타당성 용역 추진(산단공)
- '20. 8. : 오송기업지원센터 건립 업무협약(충북도↔산단공)
- '21. 2. : 개발 및 실시계획 변경용역 추진(산단공)
⇒ 지원시설용지 → 복합시설용지 변경(허용용도 변경)

□ 향후계획

- 개발 및 실시계획 변경 추진(국토부) : '21. 7.
- 민간제안 공모 및 실시설계 : '21.11.
- 사업착공 및 준공 : '22. ~ '23.

부서명	개발사업부	담당자	시설6급 문민규 ☎8343
-----	-------	-----	----------------

3. 청주 에어로폴리스 3지구 조성사업

□ 사업개요

- 위 치 : 청주시 청원구 북이면 내둔·화상·화하리 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 면 적 : 1,290천m²
- 사 업 비 : 2,600억원

□ 필 요 성

- 청주국제공항과 연계한 항공부품산업, 6대 신성장산업 기업유치 및 중부권 물류 인프라 구축
- 에어로폴리스 1·2지구와 연계한 산업육성으로 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

□ 추진상황

- '18.11. : 경제자유구역 제2차 기본계획 수립(산업부)
- '19. 3. : 토지거래계약 허가구역 및 개발행위허가 제한지역 지정
- '19. 4. : 개발계획수립 용역 착수
- '19. 9. : 개발계획 확정 및 지정 신청(경자청→산업부)
- '19.12. : 산업부 경제자유구역위원회 심의·의결(충북 미선정)
- '19.12. : 3지구 추진방안 수립(산업단지 지정)
- '20. 4. : 국토부 2020년 산업단지 지정계획 수립·제출
- '20. 7. : 산업단지 지정계획 조정회의(국토부, 미지정)
- '21. 3. : 산업단지 지정계획 조정회의(국토부, 반영)
- '21. 4. : 산업단지 지정계획 변경고시
- '21. 5. : 3지구 조사설계 등 6개 용역 계약심사 완료
- '21. 6. : 3지구 조사설계용역 시행 의뢰

□ 향후계획

- 조사설계용역 등 6개 용역 착수 : '21. 7.
- 산업단지 개발계획 및 실시계획 협의 및 승인 : '21. 7.~'22.12.
- 토지보상 및 단지조성공사 추진 : '23. 1.~'25.12.

부서명	개발사업부	담당자	시설6급 김재남 ☎ 8344
-----	-------	-----	-----------------

2021년도 상반기 예산집행 현황

□ 총괄

(단위:천원,%)

구분	예산액	집행액	잔액	집행률	비고
계	19,926,245	10,023,642	9,902,603	50.3	

<충북경제자유구역청>

(단위:천원,%)

과목(정책·단위·세부사업)			예산액	집행액	잔액	집행률	비고
계			19,926,245	10,023,642	9,902,603	50.3%	
충북경제자유구역 조성지원	충북경제자유구역 업무추진	경제자유구역청 운영지원	311,792	288,809	22,983	92.6%	
		경제자유구역 입주사업체 실태조사	10,000	-	10,000	0.0%	
	충북경제자유구역 홍보활동	충북경제자유구역청 홍보 업무추진	91,300	20,368	70,932	22.3%	
		언론매체를 통한 홍보	125,260	52,677	72,583	42.1%	
		각종 홍보물 제작	27,000	17,360	9,640	64.3%	
		모바일 활용 홍보	49,000	17,818	31,182	36.4%	
		시설물을 이용한 홍보	167,940	93,670	74,270	55.8%	
경제자유구역개발	충북경제자유구역 계획 및 지원	5,000	1,950	3,050	39.0%		
	오송바이오폴리스 지구 조성	11,000	3,403	7,597	30.9%		
	오송바이오메디컬 지구 개발	6,046,000	2,000,000	4,046,000	33.1%		

과 목(정책 · 단위 · 세부사업)			예산액	집행액	잔액	집행률	비고
경제자유 구역개발	청주에어로폴리스 개발	청주에어로폴리스 개발	11,000	3,118	7,882	28.3%	
		청주에어로폴리스 2지구 조성사업	5,233,000	5,200,000	33,000	99.4%	
		청주에어로폴리스 2지구 폐수처리시설 건설공사	562,857	-	562,857	0.0%	
		청주에어로폴리스 3지구 조성사업	2,000,000	-	2,000,000	0.0%	
	경제자유구역 주민지원	건축행정 추진	44,000	2,100	41,900	4.8%	
		민원행정일반	5,500	4,220	1,280	76.7%	
투자유치 활동지원	투자유치 활동지원	투자유치 활동지원	63,829	23,401	40,428	36.7%	
		맞춤형 투자유치 추진	91,000	5,500	85,500	6.0%	
		전략적 투자유치 추진	136,600	-	136,600	0.0%	
	뉴딜사업 추진	충북형 뉴딜사업 지원	1,400,000	1,000,000	400,000	71.4%	
행정운영 경비	인력운영비	인력운영비	3,258,796	1,241,240	2,017,556	38.1%	
	기본경비	기본경비	275,371	48,008	227,363	17.4%	